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1.1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
Данный проект производства работ выполнен на устройство замены аварийных бал​конов жилого дома № в г. Новороссийске на основании архитек​турно-строительных чертежей в соответ​ствии со     СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

При разработке проекта производства работ использованы следующие нормативные и исходные материалы:

· Постановление правительства Российской федерации №87 от 16 02.2008г. «О соста​ве разделов проектной документации и требования к их содержанию».

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

· МДС 12-81.2007 «Методические указания по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ».

· СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»

· СНиП 1.04.03-85* ч.1, ч. 2 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений».

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требова​ния».

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

· Своды правил по проектированию и строительству. «Безопасность труда в строи​тельстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организа​ции строительства и проектах производства работ» (от 1 января 2003 г.).

· Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных ра​бот. ППБ-01-03

· СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».

· СН 494-77 «Нормы потребности в строительных машинах».

· ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. «Строительные машины. Общие требования безопасно​сти при эксплуатации».

· СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

Исходными материалами для разработки проекта производства работ послужили: 
Задание на проектирование объекта; Проектно-сметная документация.

1.2 Пояснительная записка

Данный проект производства работ разработан на замену аварийных балконов на жи​лом доме г. Новороссийска.
Предусматривается замена всех балконных плит со стороны главного и дворового фасада.

Учитывая, что к жилому дому для жителей должен быть подъезд для автотранспорта, безопасные проходы для жильцов, работы по замене балконных плит должны произво​диться отдельными участками (захватками).

В жилом доме участки (захватки) производства работ должны распределяться по подъездам. И замена балконных плит производиться поочередно на каждом подъезде. Это необходимо для безопасности жильцов дома и безопасности производства работ.

При замене балконных плит на всех этажах здания использование типовых трубчатых лесов невозможно (согласно техники безопасности).

Устройство коренных деревянных лесов на всю высоту здания - трудоемко и требует большой расход лесоматериалов (необходимо устройство дополнительных приемных площадок для конструкций и материалов).

В связи с этим, данным проектом производства работ предусматривается все строи​тельно-монтажные работы производить с помощью автомобильных кранов КС-3577 и КС-3571 и автогидроподъемника АГП-22-04 грузоподъемностью 300кг.

Бетонирование новых балконных плит производить с помощью автобетононасоса           СБ-126А.

На каждом участке (захватке) замена балконных плит производиться в три этапа:
1. В первый этап произвести демонтаж балконных ограждений, балконных остек​лений, балконных плит.
Разборку балконов производить поочередно, по одному начиная с верхнего этажа.

А) Учитывая, что в настоящее время большинство балконов остеклены, необходимо производить в технологической последовательности:

· Снять фартук-козырек из оцинкованной стали.

· Снять стальную (из профнастила или др.) обшивку низа балкона.

· Выставить стекла, освобождая их от резиновых прокладок на балконе со стальными переплетами. Открывающиеся створки можно снимать с петель целиком, не выставляя стекол.

· На балконах с деревянными переплетами, разборку вести целиком переплетами, начиная с верхних переплетов, не выставляя стекол.

· Разрезать металлический каркас остекления на элементы. Элементы должны быть ук​рупненными, состоящими из 2-х переплетов.

· Боковые стенки каркаса разбирать в последнюю очередь, так как они являются опорными.

· По согласованию с хозяевами квартир элементы каркаса остекления, металлические или деревянные переплеты осторожно с помощью веревок и грузоподъемного крана опускают вниз и складывают на заранее подготовленную площадку.

· Конструкции пола балкона разрезать на элементы и демонтировать.

· Металлические ограждения балконов срезать и демонтировать.

· Разборку конструкций каркаса остекления производить с помощью «Болгарки», стараясь не портить элементы каркаса, обшивку, сохраняя стекла – для возможного исполь​зования данных конструкций повторно или по-другому назначению или для продажи.

· Все конструкции разобранного каркаса остекления и переплеты возвратить хозяину квартиры.

· Деревянные каркасы и переплеты разбирать осторожно, не ломая, сохраняя все стойки и импосты переплеты со стеклами, исходя из тех же условий. Работы по разборке конст​рукций остекления и ограждения балконов производить с помощью автогидроподъемни​ка     АГП-22-04, опускать конструкции на складскую площадку с помощью автомобильно​го крана КС-3577.

Б) Демонтаж балконных железобетонных плит

· Демонтаж балконных плит производить по одной вертикали «сверху вниз» начиная с пятого этажа, в следующей технологической последовательности:

· Просверлить в балконной плите два отверстия d 50мм и две борозды-углубления с
помощью электродрели с большим сверлом.

· Протянуть в отверстия два универсальных стропа или 2 кольцевых стропа «на удавку», закрепить их с помощью 2-х ветвевого стропа на крюке автомобильного крана.

· На балконной плите по краю к стене сначала просверлить отверстия, затем перфора​торами разрушить бетон на грани со стеной. После чего «Болгаркой» перерезать армату​ру балконной плиты.

· Работы производить с люлек гидравлического подъемника и частично изнутри квартиры.

· После обрезки арматуры, опустить застропленную краном балконную плиту на склад​скую площадку и произвести расстроповку плиты.
2. Во второй этап произвести установку несущих консольных балок МБ-1 и монтаж металлических балок МБ-2, МБ-3.

Работы второго этапа производить в следующей технологической последовательно​сти:

· Вырубить в стене в оставшихся пятах от демонтированных плит гнезда 05x0,22x0,35 под устанавливаемые несущие консольные балки МБ-1 на всех этажах участка (захват​ки). При этом существующую арматуру защемленной пяты разрезать и отогнуть.

· Вскрыть верхнюю арматуру в существующих перемычечно-поясных блоках, в местах установки консольных балок МБ-1.

· Тщательно зачистить оголенную арматуру от бетона, ржавчины.

· Тщательно зачистить, продуть и промыть пробитые гнезда.

· Эти работы производить с люльки автогидроподъемника АГП-22-04 с помощью электроперфоратора, электродрели и «Болгарки».

· Затем произвести монтаж-установку несущих консольных балок МБ-1 в подготовлен​ные гнезда. Причем теперь работы по монтажу необходимо вести начиная с нижнего этажа.

· Установку в гнездо балки МБ-1 производить в следующем порядке:

· Металлическую балку МБ-1 автомобильным краном подают к месту установки. Рабочие с люльки автогидроподъемника (мехруки) с помощью ломиков направля​ют и устанавливают застропленную балку МБ-1 в подготовленное гнездо, выверяют и закрепляют.
· Опорную пластину и верхнюю пластину балки МБ-1 приварить к арматуре перемычечно-поясного блока существующей стены с помощью коротышей ф 16 А Ш Ь=200.
Сварку выполнять электродами типа Э-46 ГОСТ 9467-75*.

· После этого возможно произвести расстроповку балки МБ-1. И в том же порядке произвести монтаж-установку второй балки МБ-1.

· Затем произвести монтаж металлической балки МБ-3.

· Затем с люльки мехруки произвести замоноличивание гнезд бетоном класса В25 на щебне твердых пород мелкой фракции- 10-20мм, с осадкой конуса 6-8мм, марки F100 по морозостойкости. Замоноличивание производить с тщательной зачеканкой пустот бето​ном и вибрированием.

· После достижения бетоном замоноличенных гнезд 70% проектной прочности
(7дней) возможно произвести монтаж балки МБ-2.

· Все работы выполнять с помощью автокрана КС-3577 и автогидроподъемника      АГП-22-04.

· Монтаж балок МБ-1 верхних этажей можно производить сразу же после окончания
крепления (сварки) консольных балок МБ-1 в гнездах нижележащего этажа.

· И в той же последовательности и технологии производить замоноличевание гнезд, монтаж балок МБ-2.
3.      В третий этап замены балконов производится установка опалубки, арматуры и бетонирование балконных плит.

· Установку опалубки и арматурных сеток производить с помощью автомобильного крана КС-3577 и автогидроподъемника АГП-22-04.

· Для установки и крепления опалубки устанавливается специальные опорные кон​струкции, состоящие из вертикальных стоек из бруса 60х100x4000мм, раскреплённых подкосами из досок S = 25 мм и горизонтальных балок- бортиков из бруса 60x100. Верти​кальные стойки-брусья обязательно крепятся к стене и устанавливаются на фундамент.

· Опалубка под плиту инвентарная щитовая деревянная. Лицевая поверхность опа​лубки выполнена из ламинированной фанеры толщиной 16мм.

· Щиты опалубки балконных плит устанавливаются на балки опорных конструкций, и дополнительно скрутками-подвесками крепится к металлическим балкам МБ-1; МБ-2, и дополнительно скрутками-подвесками крепится к металлическим балкам МБ-1; МБ-2, МБ-3.

· После визуальной и инструментальной выверки установленной опалубки произво​дится окончательное ее закрепление и составляется акт приемки и сдача опалубки под дальнейшее производство работ.

· Затем в выверенную и закрепленную опалубку установить арматурные сетки С-1,
С-2 и приварить их к балкам МБ-1, МБ-2, МБ-3. Защитный слой бетона обеспечивается
путем установки стандартных арматурных подставок.

· Арматурные сетки С-1 и С-2 должны поставляться на участок готовыми. Вязку сеток производить в специальных мастерских.

· Затем возможно произвести укладку бетонной смеси в установленную и выверен​ную опалубку.

· При большом объеме подготовленных к бетонированию балконов, учитывая, что бетонную смесь необходимо поднимать на большую высоту рекомендуется подачу бето​на производить с помощью автобетононасоса СБ-126А.

· Согласно проекта железобетонная балконная плита выполняется из бетона кл. В25 марки F 100 по морозостойкости.

· Бетон поставляется на стройплощадку автобетоносмесителем СБ-92-1А.

· Укладку бетонной смеси начинать на балконных плитах верхних этажей, при по​степенном переходе бетононасоса на нижние этажи. С люльки автовышки можно произ​водить вибрирование бетонной смеси и заглаживание поверхности балконной плиты верхнего этажа.

· Уплотнение бетона производить поверхностными вибраторами.

· При бетонировании необходимо вести журнал работ по установленной форме, в
который записывать дату, марку бетона, состав смеси, показатели жесткости, объемы
уложенного бетона, даты и маркировки контрольных образцов смеси и бетона, тип опалубки и дату распалубливания.

· В начальный период твердения бетон необходимо защищать от атмосферных осад​ков или потерь влаги, а в последующем поддерживать необходимый температурно-влажностный режим. В течение первых трех дней твердения бетона следует производить периодическую поливку его водой в жаркую и сухую погоду. 
· Поливку при температуре 15°С и выше следует производить в течение трех суток днем не реже, чем каждые 3 часа и не менее одного раза ночью. В последующее время не реже трех раз в сутки.

· При температуре воздуха ниже 5°С поливку не производить. Уход за бетоном про​изводят до набора им 70% проектной прочности (5-14 дней).

· Разборку опалубки балконных плит производить только после достижения бето​ном 100% проектной прочности.

· Уход за бетоном производить с люлек автогидроподъемника.

· Разборку опалубки производить с помощью автомобильного крана и автогидро​подъемника.

· Затем произвести монтаж - установку ограждений балкона. Секцию ограждения
ОГ-1 приварить к балке МБ-3, а боковые секции ограждения ОГ-2 приварить к кон​солям балок МБ-1.

· Перильное ограждение приварить к арматурным выпускам Ø 12АIII установлен​ным в стене.

· Затем выполнить затирку цементно-песчанным раствором марки 200 нижней и торцевых поверхностей балконных плит.

· Затем произвести зачистку всех монтажных швов и окраску металлических ограждений и наружной поверхности балки МБ-3.

· Параллельно, возможно сразу после окончания бетонирования балконных плит, начинать работы с устройства гнезд и установки балок МБ-1 на следующей захватке, предварительно подготовив для проведения этих работ площадку, установив ограждение, укрытие для жильцов при входе в подъезд.

1.3 Обязанности рабочего люльки перед началом работы и во время работ автогидроподъемника.

1. Рабочий люльки, должен быть ознакомлен с проектом производства работ (с подписью в журнал по технике безопасности), а также получить инструктаж о работе на высоте при нахождении в люльке, с записью в вахтенный журнал.

2. Перед входом в люльку рабочий должен убедиться в следующем:

· Гидроподъемник правильно установлен на площадке; 
· Гидроподъемник установлен на все выносные опоры;

· В зоне подъемника нет посторонних людей;

· Рабочий обязан надеть средства защиты, (каски, предохранительные пояса, очки, рукавицы) и погрузить необходимые инструменты;

· После входа в люльку закрыть вход в нее, пристегнуться к скобе для крепления карабина предохранительного пояса и доложить машинисту гидроподъемника о готовности к подъему.

Во время работы гидроподъемника рабочий люльки обязан:

· Не садиться и не вставать на перила люльки, не перевешиваться за перила, внимательно наблюдать за верхними и боковыми препятствиями;

· Не устанавливать на пол люльки предметы для увеличения зоны работы;

· Следить за тем, чтобы масса груза в люльке не превышала номинальную грузоподъемность автогидроподъемника;

· Работать на безопасном расстоянии (не менее 0.5м) и без дополнительных нагрузок на колено стрелы;

· Прекращать работу при неисправных приборах безопасности (ограничитель предельного груза, концевые выключатели);

· Не работать при недостаточном освещение (20лк);

· Следить за безопасным перемещением и случае опасности сигнализировать машинисту или производить остановку двигателя с пульта, установленного на люльке;

· Не сбрасывать из люльки, находящейся на высоте, инструменты и грузы. 
После окончания работы рабочий люльки обязан:

· Подать сигнал на опускание люльки;

· При опускании люльки соблюдать все меры предосторожности и наблюдать за безопасным снижением люльки;

· После снижения люльки в положение «Посадка» отстегнуть предохранительный пояс и выйти из люльки.

Машинист гидроподъемника должен осуществлять работу в следующей последовательности:

· Установить гидроподъемник на площадке для производства работ, руководствуясь зоной обслуживания согласно стройгенплана и паспорта гидроподъемника. После чего выдвинуть дополнительные опоры;

· Подготовить к работе поворотную раму и стрелу;

· Проверить техническое состояние люльки и принятые меры безопасности;

· Посадить людей в люльку;

· Проверить равномерное распределение грузов в люльке и их крепление;

· Закрыть вход в люльку запором;

· Проверить наличие предохранительных поясов и защитных касок, а также других защитных средств люльки;

· Предупредить рабочих о готовности люльки к подъему;

· После окончания работ и опускания люльки высадить рабочих из люльки;

· Внести время начала и окончания работы в вахтенном журнале;

· Убрать люльку и проверить ее техническую исправность;

· Проверить состояние системы ориентации люльки и отсутствие повреждений;

· Произвести опускание нижнего колена;

· Установить стрелу подъемника в транспортное положение;

· Транспортировать гидроподъемник своим ходом, не превышая скорость 50км/час.
1.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Все строительно-монтажные работы на стройплощадке производить с соблюдением   СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования,              СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство", СНиП 12-01-2004* "Организация строительства".
При производстве строительно-монтажных работ предусмотрено использование современных средств техники безопасности и соблюдение охраны труда. Работающим, необходимо обеспечить санитарно-гигиенические условия с целью устранения производственного травматизма.

Для охраны труда необходимо осуществить следующие мероприятия: 
· Территория участка, на котором производится замена аварийных балконов, огоражива​ется временным забором из профнастила;

· Разгрузочные площадки, стояночные площадки, площадки для складирования необходимо очищать от мусора, строительных отходов и не загромождать.

Особое внимание необходимо обратить на следующее:

Опасная зона при ведении строительно-монтажных работ по замене аварийных балконов определена расстоянием в 4м, 7м и должна быть выделена на месте хорошо видимыми предупредительными знаками безопасности: Опасная зона! Работает кран!

Зона работы крана КС-3577 и автогидроподъёмника АГП-22-04 не должны выходить за пределы, обозначенные на стройгенплане.

До выполнения монтажных работ необходимо назначить лицо, ответственное за безопасное производство работ краном и гидроподъемником, установить порядок об​мена условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, крановщиком и ма​шинистом гидроподъемника.

Перед началом производства работ по замене балконных плит необходимо всех жителей квартир, в которых будут меняться балконные плиты и окна и балконы ко​торых попадают в опасную зону, предупредить о начале производства работ, о необхо​димости соблюдения правил безопасности, о закрытии наглухо балконных дверей и окон.

Прорабу необходимо завести журнал работ и перед началом каждой смены квартиросъемщики и владельцы этих квартир должны быть предупреждены под роспись в журнал.
Техника безопасности при производстве демонтажных работ при разборке

балконов.
Работы по разборке и демонтажу конструкций балконов характеризуется

повышенной опасностью.

1. 
К разборке допускаются лица, обученные безопасным методом работ, про​
шедшие инструктаж на рабочем месте и обеспеченные индивидуальными средствами
защиты, касками, спецодеждой, инвентарем и инструментом.

При этом оформляется наряд-допуск на производство работ повышенной опасности согласно Приложения «Д» к СНиП 12-03-2001. До начала работ по демонта​жу балконов прораб должен ознакомить всех рабочих с наиболее опасными моментами работ и обязан принять все меры предосторожности для предупреждения несчастных случаев.

2. Работы по демонтажу балконов должны вестись под постоянным контролем производителя работ, который до начала работ совместно с мастером (бригадиром) должен тщательно осмотреть конструкцию остекления, ограждения и балконных плит и составить акт технического состояния конструкция балконов.

3. Опасными производственными факторами при разборке (демонтаже) балко​нов являются:

· работа на высоте;

· работа строительных машин: автомобильного крана, автогидроподъемника, автобетононасоса;

· использование механизированного и ручного инструмента

К вредным производственным факторам относиться образование пыли.

4. Запрещается одновременная разборка (демонтаж) балконов в двух и более ярусах по одной вертикали.

5. Работы должны выполняться с использованием страховочных канатов и предохранительных поясов с карабинами и прочными веревками для крепления поясов к устойчивым элементам конструкция, люлькам.

6. Перед началом выполнения работ по демонтажу балконов здания на террито​рию жилого микрорайона заказчик и генеральный подрядчик обязаны оформить акт-допуск по форме приложения «В» СНиП 12-03-2001.

7. Запрещается выполнение работ по разборке балконов при силе ветра 6 баллов (скорость 12м/сек) и более, а также при дожде, грозе и гололеде.
2. Основные правила безопасности, необходимые для обеспечения выполне​ния строительно-монтажных работ с помощью автогидроподъемника

Площадка под устанавливаемый автогидроподъемник АГП-22-04 должна быть спланирована, отсыпана щебнем, не должна иметь углублений, канав, уклон не должен превышать трех градусов. Возможно использование под выносные опоры подкладок из деревянных щитов 500*500*60(h). Запрещается использование под опоры неустойчи​вые, непрочные предметы.

· Гидравлический подъемник АГП-22-04 должен работать только на установ​ленных всех четырёх выносных опорах.

· Работать в люльке допускается только при наличии надежной сигнализации между рабочими, работающими в люльке и водителем-машинистом.

Должен быть установлен порядок обмена условными сигналами.

· Руководитель работ перед началом выполнения работ должен провести подробный инструктаж рабочих, работающих в люльке по правильным и безопасным прие​мам работ.


Для безопасного выполнения работ с гидроподъемником его владелец и орга​низация производящая строительно-монтажные работы обязаны обеспечить соблюдение следующих правил:

· На месте производства работ не должно допускаться нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к выполняемой работе.

· При необходимости осмотра, ремонта и регулировки механизмов, осмотра и ремонта металлоконструкций гидроподъемника должен быть отключен двигатель.

· Работы с люльки должны выполняться согласно проекту производства работ.

· Лицо, ответственное за безопасное производство работ гидроподъемником, машинисты и рабочие люлек должны быть ознакомлены с проектом производства работ до начала работ.

· Перемещение люльки не должно производиться при нахождении под ней людей. Сигнальщик может находиться возле люльки во время ее подъема или опускания, если люлька поднята на высоту не более 1000мм от уровня площадки.

· Опускать перемещаемую люльку разрешается лишь на предназначенное для этого место, где исключается возможность ее падения, опрокидывания или сползания.

· Не допускается нахождение людей на проведение, каких либо работ в преде​лах перемещения и работы гидроподъемника.
Запрещается работа гидроподъемника:

· С неисправными звуковыми сигналами и приборами безопасности.

· На площадке, не соответствующей предъявляемым требованиям.

· При скорости ветра более 10м/сек. При этом стреловое оборудование опустить на опору или перевести в транспортное положение.

· В ночное время без электрического освещения.

· Если температура воздуха ниже -40 или +40 по Цельсию.

· Во избежание аварии во время перерыва в работе необходимо стреловое обо​рудование опустить на опору.

· Машинисту подъемника запрещается выключать двигатель, отключать привод насоса и покидать пост управления при наличии людей в люльке.

Во время работ запрещается:

· Поднимать груз, масса которого превышает номинальную для данного вылета.

· Поднимать груз, масса которого неизвестна.

· Резко тормозить при выполнении рабочих операций.

· Производить какие-либо работы по ремонту, регулировке или обслуживанию подъемника.

· Допускать на подъемник и в зону его действия посторонних лиц.

· Запрещается установка и работа подъемника на расстоянии ближе 30 м от крайнего провода электропередачи и пределах охранной зоны без наряд-допуска,

· оформленного в установленном порядке, и без наблюдения лица, ответственного за безопасное производство работ.

· Подъемник должен быть снабжен медицинской аптечкой и огнетушителем.

· Граница опасной зоны, образующейся от падения грузов с люльки, принимается 3.5м(4м).

· - При проведении сварочных и других огневых работ машинист гидроподъем​ника должен установить наблюдение и соблюдать меры предосторожности.
3. Техника безопасности при выполнении железобетонных работ. 
(Устройство новой железобетонной балконной плиты).

1.
При производстве железобетонных работ следует соблюдать требования
СНиП-12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;          СНиП-12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строи​тельное производство».

1. Опалубочные работы

2.
Перед монтажом и демонтажем, а также в процессе эксплуатации необходимо
производить визуальный осмотр конструкций на предмет исправности элементов, резьбовых соединений, рабочих площадок и ограждений. Готовность конструкций к работе определяет производитель работ.

3.
Потенциально опасными факторами при выполнении опалубочных работ являются:

· подъем, перемещение и установка элементов опалубки краном;

· работа с ручным и электрифицированным инструментом;

· работа на высоте;

· падение предметов с высоты.

4. При работе подъемника необходимо соблюдать требования СНиП 12-03-2001, прежде всего разделов 7.1,7.2, 8.1,8.2, касающихся требований к эксплуатации кранов и безопасности выполнения погрузо-разгрузочных работ, а также требования СНиП 12-04-2002 и «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».
5. Места, над которыми происходит перемещение грузов кранами, а также зоны перемещения кранов и их рабочих органов относятся к зонам постоянно действующих опасных производственных факторов. Во избежание доступа посторонних лиц эти зоны должны быть ограж​дены защитными ограждениями, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 23407-78. Нахождение людей в зоне возможного падения грузов при перемещении их краном не разрешается. Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов кранов составляют 5 м. Границы опасной зоны вблизи мест перемещения грузов краном (от горизонтальной проекции траектории максимальных габаритов перемещаемого груза) составляют 7 м.

6. При работе с электрифицированным инструментом следует выполнять требования электробезопасности по ГОСТ 12.1.013-78.

7.
Все перепады по высоте более 1 м должны быть ограждены. При работе на неогражденном участке рабочие должны быть закреплены монтажным поясом. Места закрепления монтажного пояса указывает производитель работ.

8.
Запрещается:
· привлекать к опалубочным работам необученных и не проинструктированных рабочих;

· изменять проектное место расположения элементов опалубки, изменять их конструкцию и условия эксплуатации; находиться на элементах опалубки при их перемещении краном;

· использовать неинвентарные или неисправные инструменты и оборудование; склади​рование любых грузов на элементах опалубки не предусмотренных проектом опалубки;

· пользоваться ударным инструментом при работе с элементами опалубки, имею​щими резьбовое соединение;

· производить работы при силе ветра более 10 м/с, грозе, тумане.

2. Арматурные работы

9.
Потенциально опасными факторами при выполнении арматурных работ являются:

· подъем и перемещение арматуры краном;

· работа электросварочного оборудования;

· работа на высоте;

· падение предметов с высоты;

· свойства арматуры (острые торцы, отгибы и т.п.).

10.
При работе кранов необходимо соблюдать требования СНиП 12-03-2001, прежде
всего разделов 7.1,7.2, 8.1,8.2, касающихся требований к эксплуатации и безопасности выполнения погрузо-разгрузочных работ, а также требования СНиП 12-04-2002 и «Пра​вил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

11.
Во избежание доступа посторонних лиц опасные зоны должны быть ограждены защитными ограждениями, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 23407-78. Нахождение людей
в зоне возможно падения грузов при перемещении их строительными кранами не разрешается. Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов кранов составляют 5 м. 

12.    Складирование арматуры на установленной опалубке перекрытий не допускается.
13.  Электросварочные работы должны проводиться в соответствии с требованиями электробезопасности по ГОСТ 12.3.003.
3. Бетонные работы

14.  Потенциально опасными факторами являются: подача бетонной смеси краном при помощи бункера, обслуживание транспортных средств, механизмов и средств малой механизации; выполнение работ на высоте.

15.  При обслуживании автобетоносмесителей бетонщик, принимающий бетонную смесь, должен находиться в поле зрения водителя автобетоносмесителя. Очистку лотка автобетоносмесителя и загрузочного отверстия автобетоносмесителя от остатков бетон​ной смеси производят только при неподвижном смесительном барабане.

При выгрузке бетонной смеси из автобетоносмесителя в приемный бункер бетонона​соса запрещается производить очистку решетки приемного бункера бетононасоса при вращении перемешивающего устройства. Очистку кузова бетоновоза от остатков бетонной смеси производят на пункте мойки технологических машин на заводе товарного бетона. Очистка кузова автобетоновоза в условиях строительной площадки запрещается. При вы​грузке бетонной смеси из кузова автобетоновоза рабочий-бетонщик, принимающий бетон​ную смесь, должен находиться в зоне, где исключается его травмирование при внезапном опрокидывании автобетоновоза. 
При выгрузке бетонной смеси из автобетоносмесителя в приемный бункер бетононасоса запрещается производить очистку решетки приемного бункера бетононасоса при вращении перемешивающего устройства. Очистку поднятых ку​зовов автомобилей-самосвалов после разгрузки бетонной смеси следует производить скребками или лопатами с удлиненной рукоятью. Рабочие, проводящие очистку, не должны становиться на колеса или находиться в кузове транспортного средства. Нельзя ударять кувалдой по кузову с целью очистки кузова от прилипшей бетонной смеси.

16.
При подаче и укладке бетонной смеси автобетононасосом запрещается:

· включать и выключать бетононасос в отсутствие оператора бетононасоса;

· находиться близко от выходного отверстия бетоновода при бетонировании;

· отклонять гибкий шланг бетоновода бетононасоса более чем на 1,5 м;

· находиться в зоне возможного падения стрелы автобетононасоса в случае аварии;

· проталкивать бетонную смесь через решетку приемного бункера бетононасоса при закупорке горловины приемного бункера во время работы бетононасоса;

· для устранения «пробок» в бетоноводе запрещается бить по нему кувалдой;

· находиться вблизи разобранной секции бетоновода во время работы бетононасоса с целью освобождения его от «пробок». Работающий бетононасос должен быть заземлен.

· работа автобетононасоса без выносных опор;

· открывать защитную решетку загрузочного бункера при работающем двигателе и не снятом давлении в гидросистеме и гидроаккумуляторе;

· открывать нагнетательную трубу или отсоединять промежуточные звенья бетоновода до отсоса из него бетона и остановки бетононасоса;

· очищать бетоновод сжатым воздухом без ловителя шара (пыжа), устанавливаемо​го на конечном распределительном шланге;

· оставлять автобетононасос на уклонах без установки упорных башмаков.


17.
При   уплотнении    бетонной    смеси    с    электромеханическими    вибраторами
запрещается:

· начинать работу, не убедившись в исправном состоянии вибратора, без надлежа​щего заземления, при неисправном натянутом или скрученном выводном кабеле;

· оставлять вибратор, подключенный к сети, без надзора, а также устранять неис​правности вибратора при включенном электродвигателе; работать без резиновых перча​ток и сапог.


Потребность в автогидроподъемниках 

при ремонте балконов жилых домов
Согласно требованиям проекта производства работ, на ремонт балконов жилых домов с полной заменой несущих конструкций, работы на высоте производятся с автогидроподъёмников. Продолжительность работы автогидроподъёмников определяется технологией производства работ и составляет 27,49 маш.-ч:
Демонтаж металлического ограждения
6,54 маш./ч
Разборка железобетонной плиты
3,62 маш./ч
Пробивка отверстий в стенах
4,26 маш./ч
Установка закладных и монтажных деталей
1,91 маш./ч
Монтаж стальных конструкций балкона
2,77 маш./ч
Заделка отверстий с армированием в стене
4,95 маш./ч
Установка сеток и каркасов
0,45 маш./ч
Устройство ж/бетонной плиты балкона
0,43 маш./ч
Монтаж металлического ограждения балкона
2,56 маш./ч
ИТОГО в расчете на 1 балкон
27,49 маш./ч

Ведомость потребности в материалах и приспособлениях

	№ п/п
	Наименование материалов и приспособлений
	Марка
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Примечания

	1
	Бункер-бадья поворотный для 

бетона V=0,5 м3
	Бп – 0,5
	шт
	2
	

	2
	Бункер-бадья для бетона  типа «Туфелька» V=1,0 м3
	Бп – 1,0
	шт
	2
	

	3
	Бадья для раствора  типа 

«Лодочка» V=0,5 м3
	--


	шт
	2
	

	4
	Строп 2х ветвевой Q=2,0 м, L=1.6м
	2СК-2,0
	шт
	2
	ГОСТ 25573-82

	5
	Строп одноветвевой универсальный Q=2,5 м, L=2,5 м
	УСК1-2,5
	шт
	4
	ГОСТ 25573-82

	6
	Ограждение из профнастила по деревянным столбам
	--


	п.м
	70
	

	7
	Устройство стояночных площадок для автокрана и гидроподъемника
	--
	м3
	8
	Щебень

ГОСТ 7392-85

	8
	Строп 2х ветвевой Q=3,2 м, L=1.6м
	2СК-3,2
	шт
	2
	ГОСТ 25573-82



Ведомость потребности машин, механизмов

	№ п/п
	Наименование и марка
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Примечание

	1.
	Автомобильный кран КС-3577. Грузоподъемность 12,5 т с телескопической стрелой
	шт
	1
	

	2.
	Автогидроподъемник АГП-22-0.4. Грузоподъемность 300 кг
	шт
	1
	

	3.
	Сварочный трансформатор СТЭ-24
	шт
	1
	

	4.
	Компрессор с 2-мя комплектами отбойных молотков
	шт
	1
	

	5.
	Самосвал
	шт
	1
	

	6.
	Бортовой автомобиль
	шт
	1
	

	7.
	Шарнирно-панельные подмости
	Компл.
	2
	

	8.
	Автобетоносмеситель СБ-92-1А
	шт
	2
	

	9.
	Автобетононасос СБ-126А
	шт
	1
	

	10.
	Вибратор поверхностный ИВ-91А
	шт
	2
	

	11.
	Электродрель
	шт
	1
	

	12.
	Болгарка
	шт
	2
	

	13. 
	Перфоратор
	шт
	2
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