
ОТЧЕТ о проделанной работе.

Шеф-монтаж и техническое руководство пуско-наладочными работами ВРУ А-1,5.

I. Оборудование ВРУ (БРВ, БКО, технологические трубопроводы внешней обвязки, водяная система, вне блочные аппараты и сосуды).
1. Выполнена проверка готовности строительной части объекта, в том числе оборудования ВРУ.
[bookmark: _GoBack]2. Проведена проверка монтажа вне блочного оборудования согласно схемы пневмогидравлической принципиальной, в том числе схема БКО и водяная система.

II. Внеблочная арматуры ВРУ, включая водяную систему. 
1. Произведена ревизия клапанов Б201, Б301, Б302, Б303, Б304. Проведена проверка соответствия положения дисков и визуальных датчиков положения.
2. Выполнена проверка работоспособности и срабатывания дисковых затворов, начиная с Вд101 по Вд152 при помощи маховиков.
3. Выполнена проверка срабатывания регулирующей арматуры с ДР101 по ДР107 при помощи маховиков. 
4. Осуществлена настройка отсечного клапана КП 411 на БРВ и проверка срабатывания при помощи ручного дублирующего устройства.
5. Выполнена настройка сигнализатора положений СП-2 на клапане КП411 на положения открыто и закрыто.
6. Произведена настройка и проверка работоспособности на срабатывание от системы управления АСКУ блочной арматуры В414, В303.
7. Выполнены работы по закреплению мембранных исполнительных механизмов (МИМ) на дроссельной арматуре ДР301, ДР302 и ДР303, расположенных на БРВ.
8. Осуществлена регулировка муфты моментов на движение клапана В414.
9. Настроен кулачковый механизм токового датчика клапана В303, влияющий на рабочий ход клапана.
10. Проверены величины рабочего хода на регулирующей арматуре ДР101, ДР104 и ДР105.
11. Проверены величины рабочего хода на блочной регулирующей арматуре ДР301, ДР302 и Др303.
12. Выполнена настройка муфт соединения штока клапана и пневматического привода на блочной регулирующей арматуре ДР301, ДР302 и ДР303.

Дополнительно:

13.Технологическая обвязка оборудования (турбодетандер ДТГ 411, включая обвязку с применением аргоно-дуговой сварки (6 швов)).

