Утверждены

                                         Постановлением Госстроя СССР

                                          от 2 сентября 1985 г. N 140

                                             Срок введения в действие

                                                   1 января 1986 года

                      СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

                 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

                            СНиП 3.01.01-85

            (с изменением N 1, утвержденным Постановлением

             Госстроя СССР от 11.12.1986 N 48 и введенным

        в действие 1 января 1987 г., и изменением N 2, принятым

          Постановлением Минстроя России от 06.02.1995 N 18-8

               и введенным в действие 1 апреля 1995 г.)

Приложение 4 

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

       1. В  состав  проекта производства работ на возведение здания,

   сооружения или его части (узла) включаются:

       а) календарный   план   производства   работ  по  объекту  или

   комплексный   сетевой   график,    в    которых    устанавливаются

   последовательность   и   сроки   выполнения  работ  с  максимально

   возможным их совмещением;

       б) строительный   генеральный   план   с   указанием:   границ

   строительной  площадки  и  видов  ее  ограждений,  действующих   и

   временных  подземных,  наземных  и воздушных сетей и коммуникаций,

   постоянных и временных дорог,  схем движения средств транспорта  и

   механизмов,  мест  установки  строительных и грузоподъемных машин,

   путей  их  перемещения  и  зон  действия,  размещения  постоянных,

   строящихся  и  временных  зданий  и сооружений,  мест расположения

   знаков геодезической разбивочной  основы,  опасных  зон,  путей  и

   средств  подъема  работающих  на  рабочие  ярусы (этажи),  а также

   проходов в здания и сооружения,  размещения источников  и  средств

   энергообеспечения и освещения строительной площадки,  расположения

   заземляющих контуров,  мест расположения  устройств  для  удаления

   строительного   мусора,   площадок   и   помещений   складирования

   материалов   и   конструкций,   площадок   укрупнительной   сборки

   конструкций,   расположения   помещений  для  санитарно - бытового

   обслуживания строителей, питьевых установок и мест отдыха, а также

   зон выполнения работ повышенной опасности.  На просадочных грунтах

   водоразборные  пункты,  временные  сооружения  и  механизированные

   установки  с  применением  мокрых  процессов должны размещаться на

   строительной площадке с низовой по рельефу  местности  стороны  от

   зданий   и   сооружений,   а   площадки  вокруг  них  должны  быть

   спланированы с организованным быстрым отводом воды;

       в) графики  поступления  на  объект  строительных конструкций,

   изделий,  материалов и оборудования  (Приложение  5,  форма  2)  с

   данными  о поступлении этих ресурсов по каждой подрядной бригаде и

   с  приложением  комплектовочных  ведомостей  (при  наличии  службы

   производственно  - технологической  комплектации - унифицированной

   документации   по   технологической  комплектации),   а  в случаях

   строительства  комплектно  - блочным методом - графики комплектной

   поставки блоков;

       г) графики  движения  рабочих кадров по объекту (Приложение 5,

   форма 3) и основных строительных машин по  объекту  (Приложение 5,

   форма 4).

       Графики движения   основных   строительных    машин    следует

   разрабатывать  с  учетом своевременного выполнения каждой бригадой

   поручаемого ей комплекса работ;

       д) технологические    карты    (схемы)    (с    использованием

   соответствующей  типовой  документации)  на  выполнение  отдельных

   видов  работ  с  включением  схем операционного контроля качества,

   описанием методов  производства  работ,  указанием  трудозатрат  и

   потребности  в материалах,  машинах,  оснастке,  приспособлениях и

   средствах   защиты   работающих,   а   также    последовательности

   демонтажных   работ   при   реконструкции  предприятий,  зданий  и

   сооружений;

       е) решения  по  производству  геодезических работ,  включающие

   схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений  и

   измерений,  а  также указания о необходимой точности и технических

   средствах   геодезического   контроля   выполнения  строительно  -

   монтажных работ;

       ж) решения по технике  безопасности  в  составе,  определенном

   СНиП III-4-80;

       з) исключен;

       и) мероприятия  по выполнению,  в случае необходимости,  работ

   вахтовым методом, включающие графики работы, режимы труда и отдыха

   и составы технологических комплектов оснащения бригад;

       к) решения  по  прокладке  временных  сетей  водо-,  тепло-  и

   энергоснабжения  и освещения (в том числе аварийного) строительной

   площадки и рабочих мест с разработкой,  при необходимости, рабочих

   чертежей подводки сетей от источников питания;

       л) перечни технологического инвентаря и монтажной оснастки,  а

   также схемы строповки грузов;

       м) пояснительная записка, содержащая:

       обоснование решений   по   производству  работ,  в  том  числе

   выполняемых в зимнее время;

       потребность в   энергетических   ресурсах   и  решения  по  ее

   покрытию;

       перечень мобильных   (инвентарных)   зданий   и  сооружений  и

   устройств с расчетом потребности и обоснованием  условий  привязки

   их к участкам строительной площадки;

       мероприятия, направленные   на   обеспечение   сохранности   и

   исключение хищения материалов, изделий, конструкций и оборудования

   на строительной площадке, в зданиях и сооружениях;

       мероприятия по  защите  действующих  зданий  и  сооружений  от

   повреждений, а также природоохранные мероприятия;

       технико   -  экономические   показатели,   включая   объемы  и

   продолжительность  выполнения  строительно  - монтажных  работ,  а

   также   их  себестоимость  в сопоставлении  со  сметной,   уровень

   механизации и затраты труда на 1 куб.  м объема,  1 кв.  м площади

   здания,  на  единицу физических объемов работ или иной показатель,

   принятый для определения производительности труда.

       2. Проект  производства  работ  на  выполнение отдельных видов

   работ    (монтажных,    санитарно   -  технических,    отделочных,

   геодезических  и т.п.)  должен  состоять  из:  календарного  плана

   производства   работ   по   виду  работ (Приложение  5, форма  1),

   строительного генерального плана, разрабатываемого применительно к

   указаниям    подпункта    "б"   п.    1   настоящего   Приложения;

   технологической   карты  производства  работ  с приложением  схемы

   операционного  контроля качества,  данных о потребности в основных

   материалах, конструкциях и изделиях, а также используемых машинах,

   приспособлениях   и оснастке  и краткой  пояснительной  записки  с

   необходимыми    обоснованиями    и   технико    -   экономическими

   показателями,   кроме   того,   в   состав   проекта  производства

   геодезических  работ  следует  дополнительно включать:  указания о

   точности  и методах  производства геодезических работ при создании

   разбивочной сети здания,  сооружения и детальных разбивках,  схемы

   расположения пунктов разбивочной сети,  монтажных рисок,  маяков и

   способы их закрепления,  конструкции геодезических знаков, а также

   перечень исполнительной геодезической документации.

       3. Проект   производства   работ  на  подготовительный  период

   строительства должен содержать:

       а) календарный план производства работ по объекту (виду работ)

   (Приложение 5, форма 1);

       б) строительный  генеральный  план  с  указанием  на  нем мест

   расположения  временных,  в  том  числе  мобильных   (инвентарных)

   зданий,  сооружений и устройств,  вне- и внутриплощадочных сетей с

   подводкой  их  к  местам  подключения  и  потребления,   а   также

   постоянных объектов, возводимых в подготовительный период для нужд

   строительства,  с  выделением  работ,   выполняемых   по   ним   в

   подготовительный период;

       в) технологические карты;

       г) графики  движения  рабочих  кадров  и основных строительных

   машин;

       д) график  поступления  на  строительство  необходимых на этот

   период строительных конструкций,  изделий,  основных материалов  и

   оборудования (Приложение 5, форма 2);

       е) схемы  размещения  знаков  для   выполнения   геодезических

   построений,  измерений,  а также указания о необходимой точности и

   технических средствах геодезического контроля;

       ж) пояснительную    записку    в    объеме,    предусмотренном

   подпунктом "м" п. 1 настоящего Приложения.

       4. Основные положения по производству строительных и монтажных

   работ в составе рабочей документации типовых проектов предприятий,

   зданий  и сооружений должны разрабатываться проектной организацией

   с  обоснованием  принятых   методов   организации   и   технологии

   выполнения  основных видов работ с указанием по производству работ

   в  зимних  условиях,  с  требованиями  по  технике   безопасности,

   перечнем    рекомендуемой    монтажной   оснастки,   инвентаря   и

   приспособлений.  К указанным положениям должны прилагаться: график

   производства  работ  с указанием физических объемов работ и затрат

   труда на их выполнение,  схема строительного генерального плана на

   возведение   надземной   части   здания   (сооружения)  и  краткая

   пояснительная записка.

