




                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Снос объекта капитального строительства
по адресу: г. Рыбинск, ул. Свободы, 12

1. Общая часть

1.1  Данный проект разработан на демонтаж здания по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Свободы,12  ГПТУ-1
1.2  До начала работ по демонтажу здания необходимо выполнить следующие мероприятия:
- установить временное ограждение;
- отключить инженерные сети и провести их перекладку (канализацию, водопровод, теплосеть, электроэнергию, газ);
- оградить опасную зону от возможного падения груза вблизи здания (в том числе установить сигнальные ограждения и предупредительные знаки на проезжей части);
- установить прожекторы в местах указанных на схемах организации работ;
- демонтировать воздушные электрослаботочные кабельные сети;
- выполнить мероприятия по защите инженерных коммуникаций;
- определить место временного забора воды от действующего ввода по согласованию с ДЭЗ для полива строительного мусора и мытья колес автомашин;
- организовать санитарно-бытовые условия для рабочих;
- оформить стройплощадку наглядной информацией по технике безопасности и обеспечить стройплощадку первичными средствами пожаротушения.
    1.3  После выполнения всех вышеуказанных мероприятий и защитных работ вызвать на место представителей служб и организаций и получить разрешение на разборку конструкций.

2. Результаты обследования

      Принятия решения о демонтируемых конструкциях и методах разборки строений было после выезда на место инженеров проектировщиков и обследования зданий. Была выполнена фотофиксация характерных участков зданий, визуальный осмотр с определением конструктивных особенностей зданий(из каких строительных конструкций построены здания) и выполнены необходимые  замеры. 
Заказчик не представил необходимые проекты и конструктивные чертежи по сносимым зданиям,  в силу их утраты. Поэтому проект выполнялся исходя из обследования  зданий. Строительные конструкции зданий (фундамент, колонны, ригели, кровля и т.п.) определялись по типовым сериям характерных для конструктивных особенностей зданий.
Демонтируемое здание относится к объектам капитального строительства. Часть производственного корпуса здания, предполагаемая к сносу, одноэтажная. В осях 19-23 высота здания от отметки земли составляет  5.67 м. В осях 23-26 – 7.5 м. По оси А-К/19-23 кладка здания выполнена из кирпича М75 на цементном растворе М50-М75. По оси 25 кладка выполнена из рядового силикатного кирпича по верху старой кладки из глиняного кирпича. Кладка из силикатного кирпича имеет морозные повреждения на глубину 30 мм. В кладке из глиняного кирпича имеется также морозное выветривание местами до 20 мм и повреждения до 270 мм. Снижение несущей способности в среднем составляет в среднем 25%, т.е. ограниченному работоспособному техническому состоянию -  III категории. Цокольные части стен, заглубленные в землю, имеют повреждения до ¼ толщины стены, поэтому также относятся к III категории. Несущая способность внутренних стен в осях А-И/21-23 достигает 50%, что недопустимо и подлежит разборке. Учитывая сильные деформации кирпичной кладки  на участках просадки пола, можно сделать вывод, что под стенами отсутствует фундамент. В общем, техническое состояние внутренних стен можно оценить как недопустимое, категория IV. 
       Оконные проемы корпуса выполнены с четвертями, для перекрытия проемов применены железобетонные перемычки, которые местами сильно повреждены. 
      Крыша  в этой части здания односкатная, несущие конструкции деревянные. Кровля выполнена из волнистых стальных листов размером 2х1,2м.       
    Фундамент под колонны по оси 19 выполнен из бутовой кладки, с шириной подошвы по осям А и К при симметричном расположении относительно стен составляет ≈ 1.3 и 1.8 м. Глубина заложения фундамента определяется на месте при их вскрытии. Фундаменты под наружными стенами имеют слабую степень повреждения и работоспособное техническое состояние, категория II. 
     Колонны сборные железобетонные сечением 300х300мм, высотой 5600мм, весом 1,3т, марки 4К48, по серии 1.423.1-3/88, ГОСТ 25628-90. Большинство обследованных колонн каркаса в нижней части имеют сильные повреждения со снижением несущей способности до 50 % - категория IV. 
      Ригели сборные железобетонные сечением 300х400мм, длинной 5980мм, весом 1,8т, марки 4К48, по серии 1.020.1-2с/89, ГОСТ 18980-90. Ригели имеют в основном слабую и среднюю степень повреждения, что соответствует работоспособному и ограниченно работоспособному техническому состоянию. Отдельные стыки балок и колонн (оси Ж/21, Е/21 и др.) сильно повреждены. Учитывая наличие несущих конструкций с сильной степенью  повреждения, участок здания в осях А-К/19-23 в целом находится в недопустимом техническом состоянии. 
     Металлические балки длинной 12м, в высотной части здания, операемые на опорные подушки в наружных стенах здания несут нагрузку от собственного веса, кровли и от снегового покрова. В сечении имеет габариты 0,3х0,5м. Стенка, полки балки выполнены из листового проката, по длине имеются ребра жесткости с шагом 0,8м.
       Несущая стена по оси 26 толщиной 510 мм, простенки шириной 420-430 мм и высотой 4 м. В верхней части стен, выше и ниже уровня опирания балок покрытия, кирпичная кладка из силикатного кирпича ослаблена морозными повреждениями и трещинами от воздействия температур. Карниз стены по оси 23 местами разрушен. Ранее проведенные работы по частичному ремонту и усилению стен не дали положительного результаты, поскольку в последующей эксплуатации здания, система усиления стен нарушилась. Состояние стен относится к IV категории. 
    Стены в части здания, расположенной в осях К-М/25-26, имеют морозные повреждения и осадочные деформации низкой и средней степени, поэтому состояние конструкций, включая фундаменты, можно отнести к III категории. 
    Исходя из проведенных обследований по части здания после пожара, можно сделать вывод, что несущие конструкции находятся в недопустимом техническом состоянии, существует опасность для пребывания людей в здании. Несущая способность на участке здания в осях А-К/23-26 находится в пределе допустимой. Благодаря закладке оконных проемов по оси 26, была обеспечена устойчивость высоких простенков.

3. Технологическая последовательность производства 
работ по демонтажу здания

    Проектом предусмотрен демонтаж здания с поэтапной очередностью следующими механизмами:
- стреловым автомобильным краном «Галичанин» КС-45719-1;
- экскаватором гусеничного типа с гидромолотом "Volvo EC 360-8.486.220";
   - экскаватором-погрузчиком на пневмоколесном ходу ЭО-2621.
Погрузка длинномерных и габаритных конструкций осуществляется в транспортное средство "КаМАЗ" 53229, а строительный мусор и другие отходы вывозятся со строительной площадки на "КаМАЗ" 65115.  Допускается использование других механизмов с аналогичными грузовыми, габаритными и высотными характеристиками. 
     Перед началом работ произвести защиту сохраняемых коммуникаций путем отсыпки над ними слоя песка толщиной 20 см, а также установки укрывных деревянных защитных сооружений; освободить все помещения здания от технологического оборудования.


Работы выполняемые гидромолотом.

Гидромолотом выполняется следующие работы: разборка наружных и внутренних кирпичных стен здания, срезка клон, демонтаж кровли и демонтаж пола и фундаментов здания. 
1. Снос наружных и внутренних стен производится согласно схемам организации работ (1-ая, 2-я и 3-я проходка; см. чертеж). За пределами зоны проведения работ (R=30 м) необходимо организовать работу наблюдателя-сигнальщика для предотвращения нахождения посторонних лиц в пределах опасных зон. Дробление, опрокидывание, а также разрушение стен производить методом «от себя» внутрь здания. На протяжении всего демонтажа стен производится поливка строительного мусора водой.
2. Гидромолот разрушает нижние части колонн для дальнейшего демонтажа колонны краном.
3. Разборка крыши производится экскаватором, оборудованным гидромолотом в осях здания А-М/23-26. Работа по демонтажу кровли осуществляется согласно схемам организации работ (2-ая проходка; см. чертеж). В радиусе зоны проведения работ (30 м) обеспечивается полное отсутствие людей. Экскаватор с гидромолотом находится на расстоянии 7 м от стен здания, чтобы избежать случайного падения конструкций (обломков) с крыши. За пределами зоны проведения работ необходимо организовать работу наблюдателя-сигнальщика для предотвращения нахождения посторонних лиц в пределах опасных зон. Отходы, полученные в результате разборки крыши, погружаются погрузчиком в самосвал и увозятся за пределы стройплощадки. Разборка кровли гидромолотом обусловлена тем, что во-первых применяется для сноса зданий одна и та же машина, во-вторых простота демонтажа, в –третих нет необходимости в аккуратности разборки (элементы не будут повторно использоваться), в-четвертых применение на разборке кровли ручного труда, очень опасна.
4. Дробление полов и фундаментов производить на свободных от мусора участках, равными радиусу поворота рукояти экскаватора с гидромолотом (4-ая проходка; см. чертеж). Также организовать работу наблюдателя-сигнальщика для предотвращения нахождения посторонних лиц в зоне проведения работ (30 м). Следом за экскаватором с гидромолотом, выдерживая дистанцию от опасной зоны, необходимо произвести работу по погрузке строительного мусора экскаватором – погрузчиком в самосвал с дальнейшим вывозом за пределы строительной площадки. 

Работы выполняемые стреловым краном.

Стреловым краном выполняется следующие работы: демонтаж ригелей, демонтаж балок и стоек и демонтаж колонн.
1. Демонтаж ригелей производится в осях А-И/19-22 стреловым краном. 1-ая стоянка крана привязывается к наружной стене здания на расстоянии 7.2 м с учетом длины, высоты и вылета стрелы (Разрез 1-1 «Схема организации работ стреловым краном»). Остальные стоянки крана распределяются по захваткам с рабочими зонами крана: - 2-ая , 3-ая ст. составляет  радиус 20.24 м с ограничением высоты подъема крюка 12.5 м; - 4-ая, 5-ая, 6-ая,7-ая – радиус 16.07 м с ограничением высоты подъема крюка 16.6 м.
    В зону производства работ необходимо закрыть доступ для посторонних лиц, не связанных с производством работ по демонтажу здания, для чего перед началом работы крана по границе опасной зоны выставить сигнальное ограждение. Перемещаемый ригель на расстоянии за 7 м от наружной стены должен быть опущен на высоту 1 м от монтажного горизонта или встречающихся на пути препятствий и перемещается далее на минимальной скорости с применением оттяжек.
Для строповки конструкций лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, проверяет состояние каждой конструкции и возможность ее строповки в соответствии с принятой в ППР схемой и дает разрешение ее строповки. Для обеспечения безопасного проезда транспорта по дворовой дороге выставить сигнальщика. Проезд разрешается только после остановки работы крана и работ по демонтажу здания.
      Первым этапом монтажники М1 и М2 очищают закладные детали от раствора и расчищают швы между консолями колонн и поверхностями ригелей. Затем монтажник М1 дает сигнал машинисту крана подать к месту демонтажа ригеля стропы. Монтажник М3 поднимается на инвентарные подмости и заводит стропы с замыкающими крюками на ригель. Монтажник М1 дает команду машинисту натянуть стропы. Убедившись в надежности строповки монтажник М1 дает команду приступить к срезке закладных деталей. Монтажники М1, М2, М3 отходят на безопасное расстояние. Монтажник М1 дает команду машинисту подать ригель на площадку складирования. Монтажник М1 проверяет отсутствуют ли у подлежащей демонтажу конструкции связи, защемления и крепления с другими конструкциями, для чего сдвигает ее с места монтажным ломиком и приподнимает с каждой стороны или угла на несколько сантиметров. Убедившись в отсутствии связей монтажник М1 подает сигнал крановщику приступить к демонтажу. Конструкция вначале приподнимается на несколько сантиметров при наименьшей скорости, чтобы еще раз убедиться, что конструкция не защемлена. Затем конструкция поднимается на 20-30 см для определения надежности действия тормозов крана и правильности строповки.  Конструкцию, перемещаемую на площадку складирования, сопровождать оттяжками.
2.     Демонтаж балок производится аналогично ригелям стреловым самоходным краном. Кран устанавливается в 5-ой ст., согласно схемам организации работ (см. чертеж) на расстояние 7.2 м от стены здания. Монтажник М1 дает команду машинисту крана подать стропы крана к месту демонтажа балки. Монтажник М2 закрепляет облегченным стропом одну сторону балки, монтажник М3 -  противоположную сторону. Затем двухветвевым стропом монтажники окончательно зацепляют балку за облегченные стропы. Монтажник М1 дает команду крановщику натянуть стропы крана. Монтажник М1, убедившись в надежности строповки дает команду монтажникам М2 и М3 приступить к срезке закладных деталей. Убедившись в отсутствии защемления и крепления балки закладными деталями, монтажник М1 дает сигнал машинисту подать балку на площадку складирования. 
Освобожденную от лежащей сверху балки, стальную стойку обвязывает сверху по сечению облегченным стропом монтажник М2. Затем монтажник М2 зацепляет за проушины облегченного стропа двухветвевым стропом. Монтажник М1 подает сигнал машинисту натянуть строп. Монтажник М3 срезает стойку снизу. Убедившись что стойка освобождена, монтажник М1 подает команду машинисту подать стойку на площадку для складирования. С площадки складирования стойки и балки погружаются стропальщиками в длинномерный транспорт и увозятся со стройплощадки.
3. После демонтажа ригелей по оси Ж-И/19-23 можно приступать к демонтажу железобетонных колонн. Для этого  экскаватор с гидромолотом разрушает нижние части колонн. Монтажник М2 на подмостях закрепляет верхнюю часть колонны траверсами по консолям и двухветевым стропом. Монтажник М1 подает команду машинисту крана натянуть строп, а машинисту экскаватора подрубить нижнюю часть колонны. Монтажники отходят на безопасное расстояние. Монтажник дает команду приподнять конструкцию, чтобы осмотреть на наличие арматурных связей. Оставшиеся связи срезаются монтажником М2. Убедившись в полном отсутствии связей, монтажник М1 подает сигнал машинисту крана отправить колонну на площадку для складирования аналогично ригелям. Экскаватор с гидромолотом разрушает часть стены и перегородки по оси И/19-23 для дальнейшего проезда автокрана и др. техники (1-ая проходка; см. чертеж). Строительный мусор погружается при помощи экскаватора-погрузчика в самосвал и вывозится за пределы строительной площадки.

Работы выполняемые экскаватором.

Экскаватор служит для погрузки строительного мусора на автомобили самосвалы и следует за гидромолотом.
1. Загружает в автосамосвалы строительный мусор от разобранной стены;
2. Загружает в автосамосвалы строительный мусор от демонтажа крыши;
3. Загружает в автосамосвалы строительный мусор от демонтажа пола и фундамента зданий.
 Весь строительный мусор вывозится автомобилями самосвалами на расстояние 45 км, на общественную свалку за черту города.

Последовательность демонтажа

Демонтаж здания осуществляется в следующей последовательности:
1. Гидромолот разрушает наружные стены и внутренние стены (проходка 1-ая и 2-ая). С гидромолотом совместно работает экскаватор с автосамосвалом. Таким образом обеспечивая работу крану в осях 19-23.
2. За гидромолотом следом идет кран и демонтирует балки, стойки и ригели (стоянки 1,2,3, 4,5,6,7). Демонтировав ригели со стоянки 1, кран совместно с гидромолотом начинает демонтировать колонны и погружать на бортовой автомобиль. 
3. Далее гидромолот начинает разбирать кровлю (3-я проходка) и наружные и внутренние стены в осях 24-26. Экскаватор при этом погружает мусор.
4. Кран демонтирует ригели, балки колонны (стоянка 4, 5, 6, 7).
5. Гидромолот демонтирует пол и фундамент здания (проходка 4-я). Экскаватор погружает мусор.
6. Разборка, в ручную реконструируемой наружной стены по оси 19. Погрузка мусора в автомобили самосвалы и вывоз на свалку.
7. Отрытие по периметру существующих фундаментов экскаватором и вывоз грунта.
8. Возведение фундаментов проектируемой стены краном, путем укладки фундаментных подушек и блоков между пролетами существующего фундамента.
9. Возведение кирпичной кладки стены.
10. Обратная засыпка пазух фундамента и устройство отмостки стены.
11. Устройство кровли под возведенный парапет стены.
12. Устройство утепления стены по системе «Шуба +».
13. Внутренняя отделка стены ц/п раствором.
Максимальность использования техники,  погрузка и вывоз мелкоштучного материала на автомобили-самосвалы при помощи экскаватора, разборка поэлементно сборных элементов здания, поочередность выполнения работ – все это способствует эффективному и безопасному демонтажу части здания.




Решения по утилизации строительного мусора

Утилизация крупногабаритного, мелкоштучного и сыпучего строительного мусора со строительной площадки осуществляется специализированной городской службой МУП «Спецавтохозяйство» (САХ) по индивидуальному договору с заказчиком «Администрация городского округа города Рыбинска» и вывозится на общегородскую свалку, на расстояние до 45 км, за черту города.


4. Восстановление стены здания
 
     По техническому заданию заказчика необходимо снести часть здания мастерских с восстановлением наружной самонесущей стены.
 В ходе обследования здания было выявлено:
1. Помещение мастерских -  действующее. В нем расположено станковое оборудование для обучения учеников ГПТУ, в помещении действует отопление, освещение, водоснабжение. 
2. Существующая наружная стена непригодна для поддержания комфортных условий в помещений мастерских. Выполнена из стальных шкафов и стальных гладких листов.
3. Для демонтажа части здания ГТПУ-1 необходимо будет разобрать существующую стену, разделяющую помещение мастерских от сносимой части.
4. Возведение стены необходимо увязать с рабочим процессом учащихся в мастерских ГПТУ-1. При этом возможны два варианта:
а). В летнее время в период возведения  стены - выделить безопасную зону в помещении мастерских для обучения учащихся или прекратить обучение и перенести его на другой период времени..
б). В зимнее время в период возведения  стены  - полностью прекратить занятие в помещении мастерских и перенести на другой период времени.
Согласно проекта необходимо восстановить стену по оси 19, для этого используется керамический кирпич М125 и цементно-песчаный раствор М75. Кладка выполняется толщиной в 1кирпич (250 мм) с утеплением снаружи пенополистирольными плитами, покрытыми штукатуркой.  Кладка армируется каждые 5 рядов по вертикали сеткой из проволочной арматуры  Ø5 мм с ячьей 100х100 мм. По горизонтали каждые 3 м в верхней части кладки устанавливается скоба Ø8А-III и крепится к существующей ребристой плите перекрытия.  Колонны по оси 19 усиливаются, для этого заключаются в обоймы и пояса из металлических уголков сечением 50х50х5 мм. Возведение стены здания сопровождается теплотехническим расчетом стены здания:

Теплотехнический расчет стены
  Цель расчета - вычислить толщину утеплителя при заданной толщине наружной стены, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям и условиям энергосбережения.
Теплотехнический расчет наружной стены здания выполняется в соответствии со СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Таблица 1
                                     Теплотехнические показатели используемых строительных 
                                                             материалов (по СНиП II-3-79*)
	№ п/п
	Материал
	Характеристика материала в сухом состоянии
	Расчетные коэффициенты (при условии эксплуатации по приложению 2) 
СНиП II-3-79*

	
	
	Плотность р, кг/м3
	Коэф. теплопроводности λ, Вт/м*°С
	Теплопроводности
λ, Вт/м*°С
	Теплоусвоения (при периоде 24 ч)
S, м2*°С/Вт

	
	
	
	
	А
	Б
	А
	Б

	1
	Штукатурка внутренняя (цем.-песч. раствор) - 20 мм
	1800
	0.57
	0.76
	0.93
	9.6
	11.09

	2
	Кирпичная кладка из кирпича керамического (ГОСТ 530-2007)на цем.-песч. р-ре – 250 мм
	1600
	0.47
	0.58
	0.64
	7.91
	8.48

	3
	Утеплитель (пенополистирол ПСБ-С-25Ф)
	40
	0.038
	0.038
	0.041
	0.41
	0.49

	4
	Штукатурка наружная выравнивающая (цем.- известковый раствор) - 15 мм
	1700
	0.52
	0.70
	0.87
	8.95
	10.42

	5
	Штукатурка наружная отделочная (цем.- известковый раствор) - 10 мм
	1700
	0.52
	0.70
	0.87
	8.95
	10.42



   При выполнении теплотехнического расчёта принят нормальный влажностный режим в помещениях - условия эксплуатации («Б») в соответствии с СНиП II-3-79 т.1 и прил. 2, т.е. теплопроводность применяемых материалов берём по графе «Б». 
   Вычислим требуемое сопротивление теплопередаче ограждения с учетом санитарно-гигиенических и комфортных условий по формуле:
R0 тр = (tв – tn) * n / Δ tn  * αв  (1)
где: 
   tв – расчётная температура внутреннего воздуха °С, принимаемая в соответствии с ГОСТ 12.1.1.005-88 и нормами проектирования соответствующих зданий и сооружений, принимаем равной +15 °С для мастерских образовательных учреждений в соответствии с табл. 20 СНиП 2.08.02-89*;
   tn – расчётная зимняя температура наружного воздуха, °С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 по СНиП 23-01-99 для ЯО г. Рыбинск принимается равной -31°С;
   n – коэффициент, принимаемый по СНиП II-3-79* (таблица 3*) в зависимости от положения наружной поверхности ограждающей конструкций по отношению к наружному воздуху и принимается равным n=1;
   Δ tn – нормативный и температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции – устанавливается по СНиП II-3-79* (таблица 2*) и принимается равным Δ tn =4,5 °С;
   αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций принимается по по СНиП II-3-79* (таблица 4*) и принимается равным αв = 8,7 Вт/м2*°С.
R0 тр = (15 - (-31)) * 1 / 4,5  * 8,7 = 1,17
Определим градусо-сутки отопительного периода по формуле:
ГСОП= (tв– tот.пер)*zот.пер.  (2)
где: 
   tв  - то же, что и в формуле (1);
   tот.пер - средняя температура, °С, периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 °С по СНиП 23-01-99;
   zот.пер - продолжительность, сут., периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 °С по СНиП 23-01-99;
ГСОП=(15-(-4))*221=4199 °С*сут.
   Определим приведенное сопротивление теплопередаче R0 тр по условиям энергосбережения в соответствии с требованиями СНиП II-3-79* (таблица 1б*) и санитарно-гигиенических и комфортных условий. Промежуточные значения определяем интерполяцией. 

  Таблица 2
Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (по данным СНиП II-3-79*)
	Здания и помещения
	Градусо-сутки отопительного периода, ° С*сут
	Приведенное сопротивление теплопередаче стен, не менее R0 тр (м2*°С)/Вт

	Общественные административные и бытовые, за исключением помещений с влажным или мокрым режимом
	4199
	2,45



   Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций R(0) принимаем как наибольшее из значений вычисленных ранее: 
R0 тр = 1,17< R0 тр = 2,45, следовательно  R0 тр = 2,45 (м2*°С)/Вт = R0.
   Запишем уравнение для вычисления фактического сопротивления теплопередаче R0 ограждающей конструкции с использованием формулы в соответствии с заданной расчетной схемой и определим толщину δx расчётного слоя ограждения из условия:
R0 = 1/αн + Σδi/λi + δx/λx + 1/αв = R0
где:
   δi – толщина отдельных слоёв ограждения, кроме расчётного в м;
   λi – коэффициенты теплопроводности отдельных слоев ограждения (кроме расчётного слоя) в (Вт/м*°С) принимаются по СНиП II-3-79* (приложение 3*) – для этого расчёта таблица 1;
     δx – толщина расчётного слоя наружного ограждения в м;
     λx – коэффициент теплопроводности расчётного слоя наружного ограждения в (Вт/м*°С) принимаются по СНиП II-3-79* (приложение 3*) – для этого расчёта таблица 1;
  αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций принимается  по СНиП II-3-79* (таблица 4*) и принимается равным αв = 8,7 Вт/м2*°С;
  αн - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции принимается по по СНиП II-3-79* (таблица 6*) и принимается равным αн = 23 Вт/м2*°С.
  Термическое сопротивление ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев.
  Для наружных стен и перекрытий толщина теплоизоляционного слоя ограждения δx рассчитывается из условия, что величина фактического приведённого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции R0 должна быть не менее нормируемого значения R0 тр, вычисленного по формуле (2): 
R0 ≥ R0 тр
Раскрывая значение R0 , получим:

R0 =1/23+(0,02/0,93+0,25/0,64+0,015/0,87+0,01/0,87)+ δx/0,041+1/8,7
Исходя из этого, определяем минимальное значение толщины теплоизоляционного слоя:
δx=0,041*(2,45-0,115-0,021-0,39 -0,017-0,011-0,043)
δx=0,10 м
Принимаем в расчёт толщину утеплителя (пенополистирол) δx = 0,10 м.
Определяем фактическое сопротивление теплопередаче рассчитываемых ограждающих конструкций R0 , с учётом принятой толщины теплоизоляционного слоя δx = 0,10 м:
R0 =1/23+(0,02/0,93+0,25/0,64+0,015/0,87+0,01/0,87)+ 0,1/0,041+1/8,7
R0 = 3,04(м2*°С)/Вт

Условие  R0  ≥  R0 тр соблюдается, R0 = 3,04 (м2*°С)/Вт ≥ R0 тр =2,45 (м2*°С)/Вт
Вывод: 
Теплоизоляция (утеплитель пенополистирол с коэффициентом теплопроводности 0,041) толщиной 100 мм при толщине несущей части наружной стены из керамического кирпича толщиной 250 мм на цементно–песчаном растворе соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и условиям энергосбережения.

Устройство фундамента 
 Фундамент у существующей стены отсутствует. Основную нагрузку от кровли, ригелей и колон берут на себя бутовые столбчатые фундаменты под колоннами здания. Отметка подошвы существующего фундамента определяется в процессе строительства наружной стены здания по оси 19, путем вскрытия наружных поверхностей бутового фундамента. После чего определяется фактическое заложение существующего фундамента колонн и принимается решение о возведении существующего фундамента принятого по расчету (см. далее). Если проектируемый фундамент ниже существующего, то на место вызывается проектировщик проектной организации, выполнившего проект восстановления наружной стены и корректировка проекта в отношении конструкции фундамента. 
В проекте принимается ленточный сборный фундамент из «подушек» и блоков. При этом не нарушая существующего фундамента. Отметка проектируемого фундамента определяется конструктивным расчетом.
Необходимо устроить фундамент под восстанавливаемую стену по оси 19. Для определения массивности, расхода материалов, трудоемкости, а также максимальной надежности выполняется расчет принятого ленточного фундамента. Условия для расчета:
- минимальная толщина фундамента 30 см;
- уровень грунтовых вод 1,5-2,0 м, характер не агрессивный;
- глубина промерзания грунта 1,5 м.
- инженерно-геологические условия:
на поверхности распространен насыпной грунт мощностью 1,8-1,7 м, в состав которого входит строительный  и бытовой мусор, а также привозной песок, используемый как подсыпка, слежавшийся. Аллювиально-озерные отложения (alQIII) надпойменной террасы р. Волги выполняют разрез до глубины 3,4-5,0 м. Они представлены тугопластичными суглинками, которые в скважине №3 фациально замещаются пластичными супесями. Ледниковые отложения (gQII) представлены полутвердыми суглинками. Вскрытая мощность моренных отложений составляет 0,6-1,6 м. Взаимоотношения выделенных инженерно-геологических элементов приведены на инженерно-геологическом разрезе. Описание ИГЭ дано сверху- вниз:
ИГЭ-1. Насыпной грунт(tQIY): куски асфальта, песок, гравий, гальки, строительный и бытовой мусор, отсыпан сухим способом, слежавшийся. Мощность: 1,6-1,8 м.
ИГЭ-2. Суглинок (alQIII)серовато-коричневый, коричневый, тугопластичный, с включением гравия и гальки до 5-10 %, опесчаненный, с линзами водонасыщен. песка. Мощность (вскрытая): 1,8-2,6 м.
ИГЭ-3. Супесь (alQIII) серовато-коричневая, коричневая, пластичная, кровле с прослоями суглинка, включений гравия и гальки 5-10%. Мощность (вскрытая): 0,0-3,3 м. 
ИГЭ-4. Суглинок (gQII) темно-коричневый, полутвердый, опесчаненный, с линзами водонасыщенного песка, с включением гравия и гальки до 15%. Мощность (вскрытая): 0,6-1,6 м.        
            
Расчет фундамента
   Согласно инженерно-геологическим условиям строительной площадки видно, что в качестве основания можно использовать 2-ой слой (суглинок тугопластичный), который не является просадочным грунтом.
  Нормативная глубина сезонного промерзания грунта dfn = 1.5 м. Определяем расчетную глубину сезонного промерзания:
df = kn* dfn = 0.6*1.5=0.9м
где:
   kh = 0,6 - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, принимаем по СНиП 2.02.01-83* табл. 1
   Учитывая, что суглинок тугопластичный может служить надёжным основанием, заглубляем фундамент в несущий слой на 0,60 м. Принимая во внимание то, что в рассматриваемой части здания нет подвала и, учитывая инженерно геологические условия строительной площадки, принимаем глубину заложения фундамента 2.4  м, что больше df =0.9 м. Окончательно принимаем d1 = 2.4 м.
   Определяем нагрузку, действующую на фундамент:
NII=(Nст*n+ Nпол*n+ Nш*n+ Nфбс*n) + NB*nc*n`
где:
   n = n`= 1 – коэффициент перегрузок (применение для расчета фундаментов по II группе предельных состояний по деформациям);
   nc = 0,9 – коэффициент сочетания постоянных и временных нагрузок;


   Nст – вес стены = hст**bст, где bст=0,25 м – ширина стены; hст = 4,6 м - высота стены; = 1300 кг/м3 – объемный вес кладки из керам. кирпича. Nст = 0,25*4,6*1300=1595кг/м;


  Nфбс – вес ФБС = hфбс**bфбс, где bфбс=0,3 м – ширина ФБС; hфбс = 2,32 м - высота ФБС; = 1900 кг/м3 – объемный вес бетона. Nфбс = 0,3*2,32*1900=1322.4 кг/м;


   Nпол – вес слоя полистир. = hпол**bпол, где bпол=0,1 м – ширина; hпол = 5 м - высота слоя; = 60 кг/м3 – объемный вес полистирола. Nпол = 0,1*5*60=30кг/м;


   Nш – вес сл. штукатур. = hш**bш, где bш=0,025 м – ширина; hш = 5 м - высота слоя; = 2000 кг/м3 – объемный вес штукатурки. Nш = 0,025*5*2000=250кг/м;
    Nв =3 Кн/м – временная снеговая нагрузка на фундамент (табл. 4 СНиП 2.01.07-85*)
NII=(159.5*1+3*1+25*1+132.24*1)+3*0,9*1=322.44Кн/м3
NII=322.44 Кн/м– расчетная нагрузка на фундамент по стене.
   Определяем ширину ленточного фундамента. Ширина кирпичной стены здания, под которую необходимо запроектировать фундамент составляет 250 мм.
Длина стены L= 44.7 м;
Глубина заложения фундамента =2.4 м.
Определяем ориентировочную ширину ленточного фундамента при значении расчетного сопротивления для слоя грунта, лежащего под подошвой фундамента:
NII
b = --------------
R0 - d
где:
   R0 = 277 кПа – расчетное сопротивление грунта под подошвой фундамента;
   d = 240 см - глубина заложения фундамента.
                                                                          322.44
b = ---------------- = 1.17 м
                                                                                  277– 2.4

По конструктивным соображениям принимаем плиту ж/б ленточного фундамента ФЛ12.30-1 по ГОСТ 13580-85 с характеристиками:
В=1200 мм;
L= 2980 мм;
h=350 мм.
Размеры ленточного фундамента b=1.2 м являются предварительными, т.к. ширина определена исходя из найденного сопротивления основания. Находим уточненное расчетное сопротивление грунта основания R по формуле СНиП 2.02.01-83*:


	

где  и  
	-
	коэффициенты условий работы, принимаемые по табл. 3 СНиП 2.02.01-83;

	k
	-
	коэффициент, принимаемый равным: k = 1, если прочностные характеристики грунта ( и с) определены непосредственными испытаниями, и k = 1,1, если они приняты по табл. 1-3 рекомендуемого приложения 1 СНиП 2.02.01-83;

	

	-
	коэффициенты, принимаемые по табл. 4 СНиП 2.02.01-83;

	

	-
	коэффициент, принимаемый равным:


при b  10 м - =1, при b  10 м - =z0 /b+0,2 (здесь z0=8 м);

	b
	-
	ширина фундамента, м;

	

	-
	осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента, кН/м3 (тс/м3);

	

	-
	то же, залегающих выше подошвы;

	

	-
	расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента, кПа (тс/м2);




Проверяем фактическое среднее давление P, действующего под подошвой фундамента:
      NII+ Nф
Р = ------------ 
      b
где:
    NII=322.44 Кн/м3


    NФ= вес фундамента = hф**bф, где bф=0.8 м – ширина фунд.; hф = 0.3 м - высота фунд; = 1900 кг/м3 – объемный вес бетона.
    NФ= 0,3*1900*0.8=456 кг/м
                                                                 322.44+45.6
Р = ------------------ = 306.7 кПа
                                                                     1.2
Условие R = 310.05 кПа ≥ Р = 306.7 кПа выполняется, согласно пункта 2.41 СНиП 2.02.01-83* (среднее давление на основание подошвы фундамента не должно превышать  расчетного сопротивления основания). Окончательно принимаем плиту ФЛ 12.30-1 и четыре фундаментных блока ФБС 12.3.6-т

Технология устройства фундамента
   Первым этапом необходимо разметить место фундамента относительно осей А-И/19 здания. Далее провести оси траншей: обозначить их ширину и глубину, для определения которой, в свою очередь, необходимо наметить горизонтальный уровень будущего фундамента. 
   Второй этап – земляные работы. Перед началом земельных работ  для предотвращения возможности затопления площадки дождевой водой, с более высокой ее стороны устроить перехватную канаву. Траншею отрыть непосредственно перед началом возведения фундамента, чтобы в ней не скапливались атмосферные осадки и земля, высыхая, не осыпалась. Глубина траншеи будет составлять 2.4 м. Строительную технику располагать не менее чем за 3.25 м от бровки траншеи. Траншею разрыть экскаватором ЭО-2621. В местах примыкания к существующему фундаменту стен и колонн траншею разрабатывать вручную. Дно траншеи необходимо подчистить и выровнять вручную. Оградить котлован. Фундаментный блок подавать краном КС -45719-1 к месту укладки. Наводить и опускать на основание, применяя монтажный ломик при натянутых стропах, при этом, не нарушая поверхность основания. Стропы снимать после того, как блок займет правильное положение в плане и по высоте. Разрывы между блоками ленточного фундамента и боковыми пазухами в процессе монтажа заполнить песком или песчаным грунтом и уплотнить. 
Монтаж стен стеновых блоков начинать после проверки положения уложенных фундаментных подушек и устройства гидроизоляции (2 слоя рубероида на битумной мастике). 
   После установки маячных блоков на уровне их верха натянуть шнур - причалку, по которому установить рядовые блоки. Последующие ряды блоков монтировать в той же последовательности, размечая раскладку блоков на нижележащем ряду. Первые два ряда блоков устанавливать с уложенных фундаментных блоков, последующие - с инвентарных подмостей. 
   Предусмотреть отверстия для ввода коммуникаций в здание. Обеспечить гидроизоляцию фундаментных блоков обмазкой битумной мастикой.  

Подключение к зданию водопровода, теплопровода и электричества

   Все схемы подключения коммуникаций представлены на сводном плане проектируемых сетей. 
   Ранее электроснабжение здания осуществлялось 10 кабельными линиями 0,4 кВ, которые расходились к разным участкам. В связи со сносом части здания схему электроснабжения необходимо изменить. В здании в специально отведенном помещении электрощитовой  (РУ-0,38 кВ)  устанавливаются два шкафа ШРС1 на номинальный ток 250 А с пятью отходящими линиями каждый, к которым подводятся кабельные линии от ТП № 377. Существующие кабельные линии здания подключаются к проектируемым распределительным шкафам. Отходящие групповые линии подключаются к группам предохранителей, причем суммарный ток этих линий не должен превышать номинального тока шкафа. От проектируемой трансформаторной подстанции к зданию прокладывается КЛ-0,4 кВ, состоящая из двух кабелей ААБл-1,0 4х120 с  допустимым длительным током 200 А. В качестве защитной меры от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции все открытые проводящие части (корпуса шкафов ШРС1) присоединяются к заземляющему устройству.
   После демонтажа существующей изношенной водопроводной сети  проектируется новая водопроводная сеть (В1) Ø150 мм. От нового колодца К2 прокладывается труба ПНД  Ø100 мм к зданию.  В выделяемом новом помещении (совместно водопроводный и тепловой  узел) в здании проектируемый трубопровод подключается к существующей сети водоснабжения здания училища.
На соединениях труб устанавливаются задвижки по ГОСТ 9698-86. Производится монтаж всех необходимых счетчиков  учета воды и приборов для измерения  давления в трубопроводе. 
   Существующие трубы теплосети Ø400 мм, выходящие на некоторых участках дороги на поверхность земли, демонтируются. Новый трубопровод подключается  с другой стороны здания в то же предусмотренное помещение, которое выделяется для теплового и водопроводного узла. 
В процессе монтажа всех элементов схемы теплового узла организуются мероприятия по учету и регистрации потребления тепловой энергии. Для этого устанавливаются все необходимые приборы:  теплосчетчики, первичные преобразователи,  датчики температуры, манометры, фильтры и  задвижки. 
Завершающие работы.
     После вывоза всего строительного мусора, временных зданий и ограждений необходимо благоустроить территорию в зоне сноса здания. С помощью экскаватора-погрузчика произвести планировку и разравнивание верхнего слоя земли, удалить камни, токсичный мусор, засыпать ямы и углубления. Завести плодородный питательный слой грунта (с составом: торф, песок, сапропель), уложить слоем 15 см (с учетом 5 см усадки) и засеять газонными травами.


6. Указания по организационным мероприятиям

    Рабочим, занятым на разборке, обязаны выдать наряд-допуск на работы повышенной опасности по приложению СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения".
До начала работ должны быть ознакомлены под расписку рабочие и ИТР с данным проектом производства работ. Администрацией приказом должны быть назначены опытные ИТР, ответственные за безопасное производство работ по сносу, за безопасную работу механизмов согласно ПБ 10-382-00 п.9.4.4 . Все рабочие, занятые на разборке конструкций, должны быть обучены безопасным методам и приемам работы. Для каждой специальности составляется производственная инструкция по технике безопасности и охране труда при выполнении определенного вида работ. Рабочих без защитных касок и индивидуальных предохранительных средств к работе не допускать. При производстве работ руководствоваться следующими нормативными документами:
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"
- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения"
   - "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации" ППБ-01-03.
   - Требования безопасности труда при разборке конструкций здания. Общие положения.
   Без проекта на разборку, утвержденного главным инженером генподрядной организации, выполнение работ по разборке зданий запрещается. Проект на разборку разработан на основании требований СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", "Техника безопасности в строительстве" и содержит решения по безопасному ведению работ.
    Конструкции, находящиеся под угрозой обрушения, необходимо укрепить или удалить до начала основных работ. Рабочим должны быть выданы мягкая нескользящая обувь, предохранительные пояса с указанием мест их прикрепления, защитные каски. Технический надзор за ведением работ и соблюдением проекта производства работ ведут представители заказчика и генподрядчика.
     Организация, которой поручена разборка, обязана:
- Получить ордер на отключение коммуникаций, выдаваемый административной инспекцией ТУ
- Издать приказ, определяющий порядок производства работ, назначающий ответственных исполнителей работ и лиц, осуществляющих технический надзор
- Соответствующие приказы должны издать привлеченные к выполнению работ субподрядные организации
- В случае возникновения аварийной обстановки все работы должны быть немедленно приостановлены и рабочие из зоны разборки удалены. Возобновление работ разрешается после выполнения мероприятий, исключающих опасность для работающих
     Администрация обязана:
 - Проинструктировать и обучить рабочих безопасным способам производства работ в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения работающих безопасности труда".
 - Организовать строительную площадку и рабочие места в соответствии с требованиями проекта производства работ.
 - Обозначить опасные зоны на строительной площадке в соответствии со СНиП 12-03-2001 пп.6.1.5 и ГОСТ 12.4.026-76* "Цвета сигнальные и знаки безопасности".
 - Обеспечить электробезопасность на строительной площадке в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.019-79  "Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты".
 - Обеспечить пожарную безопасность в соответствии с требованиями ППБ-01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации" (ГПС МЧС РФ).
- Погрузочно-разгрузочные работы производить, как правило, механизированным способом в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 гл.8, "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов". В зависимости от условий работы и принятой технологии, обеспечить рабочие места необходимой технологической оснасткой, ограждениями, инвентарем, средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с перечнями технологической оснастки и оборудования. При работе на объекте нескольких организаций предусмотреть мероприятия по безопасности труда в соответствии с "Положением о взаимоотношении организаций - генеральных подрядчиков с субподрядными организациями".
- Проверять выдаваемые средства защиты в установленные сроки, а рабочих проинструктировать о порядке пользования ими. Всех лиц, допущенных к разборке, необходимо ознакомить с требованиями настоящего проекта на разборку.
- Разборка конструкций должна производиться под постоянным руководством инженерно-технического работника, назначенного приказом по организации.
- Разборку необходимо производить в строгой последовательности, определяемой настоящим проектом на разборку.
     До начала работ рабочий обязан:
- Ознакомиться с предстоящей работой и узнать границы своего рабочего места;
- Получить инструктаж по безопасному выполнению работ;
- Подготовить необходимый инструмент, приспособления, механизмы;
   - Получить защитные и предохранительные приспособления;
- Проверить прочность и надежность подмостей и ограждений, наличие освещения.
     Во время производства работ:
- Выполнять только те работы, которые указаны мастером или прорабом и по которым прошел обучение;
- Не снимать временные стойки и крепления без указания прораба;
- Располагать на рабочем месте инструменты и материалы так, чтобы они не мешали работе и не могли самопроизвольно рассыпаться и упасть;
- Не заходить за ограждения или предупреждающие надписи.
 __________________    
     * Взамен действует  ГОСТ Р 12.4.026-2001

14. Состав стройгенплана

   СГП выполнен в масштабе 1:500 и включает в себя:
- здание, вычерченное в масштабе;
- монтажную зону равная 7 м с учетом высоты здания;
- временные здания и сооружения: (прорабская 2.4х2.8  м, душевая с умывальной 2.4х2.8 м, помещение для отдыха, согрева и приема пищи 6х3 м, уборная 1.15х1.15 м, охранное помещение 2.4х2.8 м;
- места хранения грузозахватных приспособлений, средств подмащивания, места с первичными средствами пожаротушения;
- 6 прожекторов;
- ограждение с защитным козырьком и без защитного козырька;
- лини рабочей зоны крана с радиусом 20.24 м/16.07 м;
- лини возможного перемещения груза с радиусом 23.24  м/ 22.07 м;
- лини опасной зоны для нахождения людей с радиусом 26.7 м;
- временная электросеть, прокладываемая в траншее.
Ведомость подсчета временного водоснабжения
	№п/п
	Наименование потребителей
	Ед.из.
	Кол-во
	Норма расхода л
	Коэф. часовой   неравномерн.   потребл. воды
	Расчётный расход      воды, л/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Производственные нужды
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	                    поливка мусора
	м.куб.
	847
	300
	1,8
	11,010

	 
	заправка автотранспорта
	шт
	5
	550
	1,6
	0,063

	2
	Хозяйственно-душевые нужды
	чел
	13
	22
	2,7
	0,034

	 
	итого
	 
	 
	 
	 
	11,107

	3
	Противопожарные нужды
	л/с
	10
	 
	 
	10

	
	
	
	
	
	
	

	
	D=
	14,73
	мм
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Принимаем один пожарный расчет на пожарные нужды и водовоз 6700л на базе КАМаЗ на бытовые нужды.

	
	



Ведомость расчета площадей хозяйственно-бытовых зданий

	№ п/п
	Наименование здания
	Кол-во человек, пользую-щихся зданием
	Норма на одного человекам2 
	Площадь,м2
	Размеры здания,м
	Характеристика здания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Контора прораба
	1
	4
	4
	2.4х2.8 1шт
	«Модуль» 

	2
	Охранное помещение
	1
	4
	4
	2.4х2.8 1шт
	«Модуль» 

	3
	Комната приема пищи
	13
	0,25
	3,25
	6х3 1шт
	«Днепр» 

	4
	Душевая+умывальник
	13
	0,43
	5,59
	2.4х2.8 1шт
	«Модуль» 

	ИТОГО: 
	14,12
	
	

	5
	Туалет
	13
	0,07
	0,91
	1.15х1.15  1 шт
	«Компакт»



    На границе опасных зон устанавливаются знаки предупреждения:
- знаки, предупреждающие о работе крана;
- знаки, запрещающие проходы и выходы.
   В опасных зонах запрещается нахождение людей, не имеющих допусков на выполнение работ связанных с демонтажем конструкций; размещение бытовых и временных зданий. Люди, работающие в опасных зонах, снабжаются индивидуальными средствами защиты. Они проходят инструктажи по технике безопасности производства работ на данных работах и зонах. 
   Разработана схема движения автотранспорта, имеется въезд и выезд со строительной площадки.
Площадка ограждается забором с защитным козырьком  и без козырька и освещается шестью прожекторами, исходя из условий расчета. Расчёт наружного освещения строительной площадки  принимается согласно инструкции СН-81-70. Общая освещённость строительной площадки должна быть не менее 2 лк. В местах производства работ, в дополнение к общему равномерному освещению, следует устроить освещение рабочих зон согласно норм, указанных в табл. 1 СН-81-70. Для общего освещения строительной площадки использовать прожектора ПЭС-35 с лампами мощностью 500вт при напряжении 220 В.
Число прожекторов на строительной площадке определяется :
        SxExmxR       8683х2х1,5х1,5
n=    ------------- = ------------------------- = 6 шт
         F x ή              8000х0,8
   Где S – площадь стройплощадки в м2;
        E – освещённость в лк (2);
        m-  коэффициент рассеивания (1,5);
        R – коэффициент запаса (1,5);
        F -  световой поток в лк/Вт (8000);
        ή – коэффициент полезного действия (0,8).
   Принимаем из условий производства работ 6 прожекторов.

   
   Санитарно-бытовые помещения установлены вблизи въезда на стройплощадку, входы в эти помещения оборудованы тамбурами. Для обогрева в бытовых помещениях используются стационарные электрообогревательные приборы с терморегуляторами. Они установлены на расстоянии 1.5 м от сгораемых предметов и материалов.  В бытовых помещениях запрещается хранение горючих веществ и материалов. Помещения установлены с противопожарными разрывами.
Источником водоснабжения строительного объекта будет являться передвижной водовоз 6700л на базе КАМаЗ. Для обеспечения пожаротушения в проекте переноса водопровода предусмотрено три пожарных гидранта. Но так как использование их невозможно из-за очереди строительства, то контроль за пожарной безопасностью, на период строительства водопровода, будет выполнять один пожарный расчет. Так же для предотвращения очагов возгорания на характерных участках строительства будут выставлены ящики с песком и щитки с пожарным инвентарем.
Источником временного электроснабжения на строительной площадке используется существующая ТП № 24. От ТП № 24 проложен временный кабель до электрораспределительного щитка и далее по временным сетям к энергопотредляющим устройствам.

Расчет опасных зон.
Согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I», ведем расчет опасной зоны падения груза
1. Опасная зона при падения груза со здания:
Оз=Lмах + Х;
где, Lмах – наибольший габарит перемещаемого груза;
Х – минимальное расстояние отлета груза;
Lmax = 12м (металлический ригель с высоты здания до 10м);
Х= 3,5м;
Оз= 12+3,5=15,5м.
2.Опасная зона падения груза при перемещении краном:
    Оз= 0,5В+ Lmax+ Х;
где, В – наименьший габарит перемещаемого груза;
В=0,3м (металлический ригель);
Оз=0,5*0,3+ 12+3,5=16,15м.

Согласно СН РК 3.02-ХХ-2011 «Правила техники безопасности при демонтаже и сносе зданий и сооружений» ведем расчет опасной зоны при развале стены с применением гидромолота.
Опасная зона при развале стены принимается 1/3 от высоты стены:
Высота стены 10м. тогда опасная зона будет 10*1/3=3,3м.

7. Работа крана
     
     Для производства работ принимается автомобильный кран « Галичанин» КС -45719-1 
со следующими техническими характеристиками:
- высота подъема крюка Hмах = 22,0;
   - вылет стрелы Rмах = 18,5 м;
- грузоподъемность Qмах =  5,0 т, Qмin =  0,45 т,
   - длина стрелы Lмах = 21,7 м.
  
Грузовысотная характеристика автокрана «Галичанин» КС -45719-1
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      Кран установить:
- стоянка N 1. Привязка к оси И - 7700 мм, к оси 20 - 1500 мм;
- стоянка N 2. Привязка к оси Ж - 1800 мм, к оси 20 - 1500 мм;
- стоянка N 3. Привязка к оси Г - 3000 мм, к оси 20 - 1500 мм;
- стоянка N 4. Привязка к оси М - 1100 мм, к оси 25 - 1000 мм;
- стоянка N 5. Привязка к оси И - 7700 мм, к оси 25 - 1000 мм;
- стоянка N 6. Привязка к оси Е - 4100 мм, к оси 25 - 1000 мм;
- стоянка N 7. Привязка к оси В - 4600 мм, к оси 25 - 1000 мм.
     Кран КС -45719-1 работает на монтажном горизонте с ограничением высоты подъема крюка до отметки +16,600 с рабочей зоной 16.07 м и +12,500 с рабочей зоной 20.24 м.
     Перемещение длинномерных грузов на погрузо-разгрузочной площадке производится параллельно границе опасной зоны с удержанием от случайного разворота с помощью гибких оттяжек. На проезжей части автомобильной дороги установить знаки безопасности, предупреждающие о переносе грузов краном. Во время производства работ по демонтажу ригелей и балок покрытия установить сигнальные ограждения. В опасной зоне запрещено нахождение людей и складирование груза. Мероприятия по безопасной работе кранов выдать в качестве дополнения к производственным и должностным инструкциям обслуживающему грузоподъемные краны персоналу и инженерно-техническим работникам.
     В зону производства работ закрыть доступ для посторонних лиц, непосредственно не связанных с производством работ по демонтажу, для чего перед началом работы крана по границе опасной зоны выставить сигнальное ограждение.

8. Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах,  транспортных средствах и приспособлениях

	№
п/п
	Наименование
	Модель, марка
	Кол-во

	1
	Автомобильный кран
	«Галичанин» КС -45719-1
	1

	2
	Экскаватор 
	"Volvo EC 360-8.486.220"
	1

	3
	Экскаватор-погрузчик
	ЭО-2621
	1

	4
	Гидромолот
	«Ftlas Copco MB 1000 Dust»
	1

	5
	Бортовая автомашина
	"КаМАЗ" 53229
	1

	6
	Автосамосвал
	"КаМАЗ" 65115
	1

	7
	Компрессор
	ЗИФ-55
	1

	8
	Электрический сварочный аппарат
	ТС-500
	1

	9
	Лом обыкновенный
	ЛО24, ЛО28 
	4

	10
	Ножницы ручные для резки металла
	Тип 1, 2, 3 
	4

	11
	Труборез ручной марки
	ТРС-50 
	2

	12
	Ключи накладные
	тип КН1, КН2
	2 комп.

	13
	Молотки слесарные с квадратным бойком
	''MATRIX'' (10228)
	3

	14
	Ключи гаечные с открытым зевом односторонние
	«ХОЛДЕР» ТУ 2-035-1019-86
	2 комп.

	15
	Резак инжекторный для ручной кислородной резки
	Р1-01АП(9/9)
	2

	16
	Кусачки боковые с изолирующими рукоятками
	«CV KAISERTUV/GS»
	3

	17
	Кувалда
	«MASTER»
	2

	18
	Бетонолом электрический, энергия удара
	«Makita HM1800» 
	2

	19
	Болгарка электрическая
	«Makita GA9030S»
	2

	20
	Домкрат гидравлический
	TT615
	1

	21
	Электроножницы
	«Makita JS 1600»
	2

	22
	Ямобур 
	«ТИСЭ»
	1

	23
	Лопата совковая
	ГОСТ 19596-87
	4

	24
	Лопата штыковая
	ГОСТ 19596-87
	4

	25
	Кельма
	ГОСТ 9533-81
	2

	26
	Отвес
	ГОСТ 7948
	1

	27
	Горелка газовая
	ГОСТ 21204-97* 
	2

	28
	Перфоратор
	«Makita HR2450»
	2

	29
	Полутерок
	ГОСТ 25782-90
	2

	30
	Правило
	ГОСТ 25782-90
	2

	31
	Валик малярный
	ГОСТ 10831-87
	2

	32
	Кисть малярная
	ГОСТ 10597-70
	4

	33
	Уровень
	«STAYER»
	2

	34
	Инвентарные шарнирно-панельные подмости
	ПКК-1
	8

	35
	Нож с сегментированным лезвием
	«STAYER»
	5

	36
	Каска для предохранения головы
	ГОСТ 9819-61
	13

	37
	Пояс предохранительный
	ГОСТ 14185-69
	13

	38
	Очки защитные
	«STAYER»
	13

	39
	Фал монтажный
	ГОСТ 2459-80
	1



   Примечание: предусмотренные перечнем марки машин и механизмов не являются обязательными для использования при производстве строительно-монтажных работ и могут быть заменены другими, имеющимися в наличии с аналогичными техническими характеристиками.

9. Потребность в рабочих кадрах

	№
п/п
	Наименование профессии, 
должности, разряда
	Количество человек

	1
	Машинист автокрана, 6 разряд
	1

	2
	Машинист экскаватора с гидромолотом, 6 разряд
	1

	3
	Машинист экскаватора-погрузчика, 6 разряд
	1

	4
	Монтажник конструкций, 6 разряд
	2

	5
	Монтажник конструкций, 4 разряд
	1

	6
	Стропальщик, 5 разряд
	2

	7
	Подсобный рабочий, 3 разряд
	2

	8
	Каменщик , 4 разряд
	2

	9
	Газоэлектросварщик,  5 разряд
	1



10. Ведомость объемов работ по сносу здания, восстановления стены 
и устройства ограждения территории

	№
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Всего
	Прим.

	
	Подготовительные работы:
	
	
	

	1
	Установка временного ограждения зоны сноса 
с устройством ворот
	п.м.
	463.2
	

	2
	Установка временных бытовых помещений
	шт.
	5
	

	3
	Установка информационных и противопожарных стендов
	шт.
	3
	

	4
	Устройство пунктов мойки колес
	шт.
	1
	

	5
	Прокладка временного кабеля электроснабжения в траншее
	м
	244.2
	

	6
	Установка прожекторов временного освещения на опорах
	шт.
	6
	

	7
	Установка временного сигнального ограждения по ГОСТ 23407-78 в период  демонтажа ригелей и балок
	м
	70
	

	8
	Установка дорожных знаков, предупреждающих о работе крана и ограничения скорости
	шт.
	4
	

	
	Демонтажные работы:
	
	
	

	9
	Механизированный демонтаж железобетонных ригелей стреловым краном 
	шт.
	24
	

	10
	Механизированный демонтаж железобетонных колонн стреловым краном
	шт.
	18
	

	11
	Механизированная разборка крыши экскаватором с гидромолотом
	м2
	761
	

	12
	Механизированный демонтаж стальных двутавровых балок крыши стреловым краном
	шт.
	8
	

	13
	Механизированный демонтаж стальных стоек стреловым краном
	шт.
	17
	

	14
	Механизированный снос кирпичных стен экскаватором с гидромолотом
	м3
	847
	

	15
	Механизированная разборка пола и конструкций фундамента экскаватором с гидромолотом
	м2
	1941.8
	

	16
	Погрузка и вывоз отходов и строительного мусора от снесенной части здания 
	м3
	5339.9
	

	17
	Разборка существующей кровли на ширину 1 м
	п.м.
	 45.72
	

	
	Земляные работы:
	
	
	

	18
	Разработка грунта механизированным способом под устройство фундамента
	м3
	181.7
	

	19
	Разработка грунта вручную в местах примыкания к существующим стенам и фундаменту
	м3
	8.5
	

	20
	Обратная засыпка пазух фундамента
	м3
	140.83
	

	21
	Погрузка и доставка плодородного слоя
	м3
	341.92
	

	22
	Планировка и разравнивание плодородного слоя на толщину 15 см
	м2
	2279.5
	

	
	Монтажные работы:
	
	
	

	23
	Монтаж фундаментных плит ФЛ 12.30-1
	шт.
	15
	

	24
	Укладка бетона В15 между фундаментными плитами
	м3
	0.26
	

	25
	Укладка цементно - песчаного слоя под фундаментные блоки толщиной 20 мм
	м2
	68.58
	

	26
	Монтаж фундаментных блоков ФБС 12.3.6-т
	шт.
	152
	

	27
	Гидроизоляция фундамента обмазкой битумом 2 раза
	м2
	329.18
	

	28
	Укладка 2-ух слоев рубероида на битумной мастике 
	м2
	13.72
	

	29
	Монтаж металлических уголков 50х50х5 мм для усиления ж/б колонн
	м
	103.2
	

	30
	Кладка стены из керамического кирпича М125 на цементно-песчаном растворе М75 толщиной 250 мм
	м3
	52.58
	

	31
	Установка анкерных металлических скоб Ø8мм, L=500мм
	шт.
	15
	

	32
	Оклейка стены пенополистролом ПСБ-С-25Ф толщиной 100мм
	м2
	210.31
	

	33
	Оштукатуривание стены выравнивающим слоем из цем.-известкового раствора по штукатурной сетке толщиной 15 мм
	м2
	210.31
	

	34
	Оштукатуривание стены отделочным слоем из цем.-известкового раствора толщиной 15 мм
	м2
	210.31
	

	35
	Окраска стены фасадной акриловой краской
	м2
	210.31
	

	36
	Укладка слоя рубероида на битумной мастике на ширину 1м
	м2
	45.72
	

	37
	Укладка теплоизоляционных минераловатных плит толщиной 100 мм на ширину 1 м
	м2
	45.72
	

	38
	Устройство цем. – песч. стяжки на толщину 30 мм шириной 1м
	м2
	45.72
	

	39
	Окраска основания битумным праймером
	м2
	45.72
	

	40
	Укладка гидроизоляционного слоя Линокром ХПП
	м2
	45.72
	

	41
	Укладка гидроизоляционного слоя Линокром ХКП
	м2
	45.72
	

	42
	Укладка дополнительного слоя Линокром ХПП
	м2
	50.75
	

	43
	Укладка дополнительного слоя Линокром ХКП
	м2
	50.75
	

	44
	Монтаж костылей 40х40 мм дюбель-гвоздями под парапетный фартук
	шт.
	76
	

	45
	Монтаж парапетного фартука из оцинкованной кровельной стали
	м2
	24.32
	

	46
	Установка бортового камня БР100.20.8 по ГОСТ 6665-91
	п.м.
	47.72
	

	47
	Устройство отмостки из бетона В7.5
	м2/ м3
	54.86/
8.78
	

	48
	Посыпка сухого цемента с затиркой
	м2
	54.86
	

	49
	Разработка грунта ямобуром «ТИСЭ» под фундамент ограждения
	м3
	3.84
	

	50
	Установка рубероидных гильз
	м2
	39.04
	

	51
	Устройство фундамента из бетона В15
	м3
	3.66
	

	52
	Монтаж ограждения со сваркой
	п.м.
	177.92
	

	53
	Устройство ворот
	м
	5.2
	

	
	Завершающие работы:
	
	
	

	54
	Разборка временного ограждения 
	п.м.
	463.2
	

	55
	Вывоз временных бытовых помещений
	шт.
	5
	

	56
	Демонтаж стендов
	шт.
	3
	

	57
	Демонтаж пунктов мойки колес
	шт.
	1
	

	58
	Демонтаж временного кабеля электроснабжения 
	м
	244.2
	

	59
	Демонтаж прожекторов временного освещения 
	шт.
	6
	

	60
	Демонтаж временного сигнального ограждения 
	м
	70
	

	61
	Демонтаж дорожных знаков
	шт.
	4
	



   Примечание: 
- ориентировочная стоимость 1 п.м. ограждения 1540 руб. в том числе порошковая окраска;
- устройство ворот выполняется из секций ограждения с приваркой петель.

11. Организация работы по обеспечению охраны труда и соблюдению техники безопасности

     Администрацией приказом должны быть назначены опытные ИТР, ответственные за безопасное производство работ по сносу, за безопасную работу механизмов согласно ПБ 10-382-00 п.9.4.4.
     Технологическая последовательность обрушения здания должна определяться на месте выделенным по приказу ответственным ИТР. В процессе производства работ - в зависимости от конкретных условий и в соответствии с проектом.    До начала работ рабочие и ИТР должны быть ознакомлены под расписку с данным проектом производства работ.
     Демонтаж допускается производить только при скорости ветра не более 6 м/сек, при достаточной видимости, т.е. все работы производить в светлое время суток. Кабина машиниста экскаватора, занятого на обрушении конструкций должна быть защищена металлической сеткой. Применяемые для обрушения зданий машины и механизмы следует размещать за пределами опасной зоны. Рабочим, занятым на разборке обязаны выдать наряд-допуск на работы повышенной опасности по приложению СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", часть 1. Общие положения. Все рабочие, занятые на разборке конструкций должны быть обучены безопасным методам и приемам работы. Для каждой специальности составляется производственная инструкция по технике безопасности и охране труда при выполнении определенного вида работ.
     При производстве работ руководствоваться следующими нормативными документами:
     - СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве". Часть 2. Строительное производство".
     - СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". Часть 1. Общие положения".
     - "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации" ППБ-01-03.
     - Требования безопасности труда при разборке конструкций здания. 1. Общие положения.
  - ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»
     Без проекта на разборку утвержденного главным инженером генподрядной организации выполнение работ по разборке зданий запрещается. Конструкции, находящиеся под угрозой обрушения необходимо укрепить или удалить до начала основных работ. Рабочим должны быть выданы мягкая нескользящая обувь, предохранительные пояса с указанием мест их прикрепления, защитные каски.
     Технический надзор за ведением работ и соблюдение проекта производства работ ведут представители заказчика и генподрядчика. На объекте назначить лицо, ответственное за обеспечение охраны труда в пределах порученных ему участков работ - при выполнении конкретных работ и на рабочих местах (мастер). Перед допуском рабочих к работе и периодически, в установленные сроки проводить обучение и проверку знаний правил охраны труда и безопасности труда с учетом должностных инструкций; не допускать использования труда указанных лиц на работах, не предусмотренных условиями договора. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Работник без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.
     Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть подготовлены для обеспечения безопасного производства работ. Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала производства работ. Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда. Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
     При производстве работ на высоте должны быть предусмотрены мероприятия, позволяющие осуществлять эвакуацию людей в случае возникновения пожара или аварии.
     Участки работ и рабочие места, подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями государственных стандартов. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается. При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10 °С работающие на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть обеспечены помещениями для обогрева.
      Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям государственных стандартов. При невозможности применения защитных ограждений допускается производство работ с применением предохранительного пояса для строителей, соответствующего государственным стандартам, и оформлением наряда-допуска.
      При расположении рабочих мест на перекрытиях, воздействие нагрузок на перекрытие от размещенных материалов, оборудования, оснастки и людей не должно превышать расчетные нагрузки на перекрытие, предусмотренные проектом, с учетом фактического состояния несущих строительных конструкций. 
     Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении сносимого объекта, должна быть выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее, м:
     - 3,5 - над проходами;
     - 6,0 - над проездами;
     - 2,5 - над рабочими местами.
     Светильники общего освещения напряжением 127 и 220 В должны устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от уровня пола, настила. При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светильники специальной конструкции или использовать напряжение не выше 42 В. Питание светильников напряжением до 42 В должно осуществляться от понижающих трансформаторов, машинных преобразователей, аккумуляторных батарей.
     Применять для указанных целей автотрансформаторы, дроссели и реостаты запрещается. Корпуса понижающих трансформаторов и их вторичные обмотки должны быть заземлены. Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. Следует пользоваться ручными светильниками только промышленного изготовления. Металлические корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом должны быть заземлены (занулены) согласно действующим нормам сразу после их установки на место до начала каких-либо работ.

12. Обеспечение пожарной безопасности

    Пожарная безопасность на строительной площадке и местах производства работ должна обеспечиваться в соответствии с ППБ-01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации" (ГПС МЧС РФ). Ответственность за пожарную безопасность на строительной площадке и местах производства работ, за соблюдение требований, за своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение и исправное содержание средств пожаротушения несет начальник строительного участка, назначенный приказом в организации.
     На объекте должны быть выполнены следующие требования:
  - места производства работ обеспечить первичными средствами пожаротушения;
  - водоснабжение осуществляется от существующих сетей;
  - места огневых работ и установки сварочных агрегатов и трансформаторов должны быть очищены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 метров.
     Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.
     Рабочие места, опасные в пожарном отношении, должны быть укомплектованы средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации.
    При выполнении работ газопламенным способом необходимо выполнять следующие требования безопасности:
  - газовые баллоны надлежит хранить и применять в соответствии с требованиями правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.
  - баллоны должны быть установлены вертикально и закреплены в специальных стойках;
  - во время работы расстояние от горелок (по горизонтали) до групп баллонов с газом должно быть не менее 10м, до газопроводов и резинотканевых рукавов Зм, до отдельных баллонов 5м.
 - газовые баллоны должны быть предохранены от ударов и действий прямых солнечных лучей.
 - при хранении баллонов на открытых площадках навесы, защищающие их от воздействия осадков и прямых солнечных лучей, должны быть выполнены из негорючих материалов.
 - по окончании работы баллоны с газом должны размещаться в специально отведенном для хранения баллонов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.
     
  - пустые баллоны следует хранить раздельно от баллонов, наполненных газом.
  - газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать только лицам, прошедшим обучение по работе с ними и имеющим соответствующее удостоверение.
  - запрещается держать в непосредственной близости от места производства работ с применением горелок легковоспламеняющиеся и огнеопасные материалы.
    Все работы вести в соответствии с требованиями:
  - СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".
  - СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". Часть 1. Общие требования.
  - СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве". Часть 2. Строительное производство.
  - СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве". Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.
  - СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве". Отраслевые типовые инструкции по охране труда.
  - ППБ-01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации" (ГПС МЧС РФ).

13. Условия сохранения окружающей природной среды

    В  целях максимального сокращения вредного влияния процессов производства  работ  по сносу здания, на  окружающую среду в  проекте предусматриваются мероприятия,  обеспечивающие в процессе демонтажа охрану воздушного бассейна,  водных ресурсов, снижение уровня шума и восстановление растительного покрова. Классификация мероприятий по охране окружающей среды в процессе производства  работ  и факторы эффективности мероприятий приведены в нижеследующей таблице.

	 №
п/п
	
Наименование  мероприятия
	Факторы эффективности
мероприятий

	
	
	экологические
	экономические

	1
	2
	3
	4

	1
	Транспортировка сыпучего строительного мусора в контейнерах или  другой плотно закрытой таре

	Снижение загрязнения почвы, водного и воздушного бассейнов
	Сокращение потерь материалов и снижение затрат на транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы

	2
	Использование эл. энергии для отопления, временных бытовых помещений

	Уменьшение загрязнения среды
	
-


	3
	Подключение временных бытовых помещений к постоянным сетям ВК




	Уменьшение загрязнения среды
	Сокращение сметной стоимости временных зданий и сооружений

	4
	Транспортирование строительной техники на площадку в дневное время
	Уменьшение шума в вечернее и ночное время
	
-

	   5
	Максимальное сохранение зеленых насаждений в зоне сноса объекта


	Уменьшение вторичного пыления и запыленности воздуха
	Снижение сметной стоимости работ

	6
	Завершение работ качественной уборкой и благоустройством территории с восстановлением растительного покрова
	Уменьшение воздушной и водной эрозии грунтов, снижение загрязнения окружающей среды
	Повышение качества произведенных работ

	7
	Устройство временного (на период работ) ограждения стройплощадки

	Уменьшение запыленности окружающей среды
	
-

	8
	Технологические процессы осуществлять в соответствии с гигиеническими требованиями к организации технологических процессов, производственному оборудованию, рабочему инструменту
	Уменьшение загрязненности окружающей среды
	


-

	9
	Оборудование и материалы, используемые при производстве работ, должны соответствовать гигиеническим, эргономическим требованиям 
	Уменьшение загрязненности окружающей среды
	
                    -

	10
	Строительные машины, транспортные средства, оборудование, приспособления и оснастка должны соответствовать требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов

	Уменьшение загрязненности окружающей среды и уменьшение шума
	


-

	11
	При использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации в зоне работы машин не должны превышать действующие гигиенические нормативы


	Уменьшение загрязненности окружающей среды и уменьшение шума
	


-

	12
	Не допускается сжигание отходов на строительной площадке

	Снижение загрязненности почвы и воздушного бассейна
	
-

	13
	Бытовой мусор должен регулярно удаляться с  территории стройплощадки в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм
	Снижение загрязненности почвы и воздушного бассейна
	

-



Приложение 1.

Таблица масс элементов конструкций
	Наименование

	Масса, т

	№ схем строповки

	Количество одновременно поднимаемых элементов

	Грузозахватные приспособления



	



	



	при погрузке

	при демонтаже

	при погрузке

	при демонтаже

	при погрузке

	при демонтаже


	Колонна


	1.3 

	1а
	 1б

	1 

	1 

	3 

	4


	Стальная балка


	0,438

	2а 

	 2б

	4
	1 

	3 

	3 


	Стальная стойка


	0,64
	3а

	3б 

	3

	1 

	3 

	2


	Ригель


	1.8

	 4а

	 4б

	1 

	1 

	3 

	3 



 
Приложение 2.

Схемы строповки демонтируемых элементов



     Схема строповки железобетонной колонны:
  [image: ]















   Схема строповки стальной балки:
 [image: ]
















  





  Схема строповки стальной стойки:
[image: ]














  




  
Схема строповки железобетонного ригеля:
[image: ]  
  Примечания:
     1. Подбор грузозахватных приспособлений выполнен с учетом габаритов и масс стропуемых элементов.
     2. Грузозахватные приспособления должны иметь клеймо завода-изготовителя или прочно прикрепленную бирку с указанием инвентарного номера, грузоподъемности и даты испытания.
     3. Строповку элементов необходимо производить стропами с замыкающими устройствами на крюках. Неиспользуемые ветви стропа навешивать на навесное звено. 
     4. Угол между ветвями стропа должен быть не более 90° (по диагонали). 
     5. При строповке крюки стропа должны быть направлены от центра груза. 
     6. Способы строповки элементов конструкции должны обеспечивать их подачу к месту разгрузки в положении, близком к проектному. 
     7. При строповке элементов с острыми ребрами методом обвязки необходимо между ребрами элементов и канатом установить инвентарные прокладки, предохраняющие строп от перетирания. 
     8. Грузы, на которые не разработаны схемы строповок, стропуются и перемещаются в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 
     9. До начала производства демонтажных, погрузочно-разгрузочных работ с данными схемами ознакомить под роспись машиниста крана, стропальщиков и монтажников.



     Приложение 3.

Перечень грузозахватных приспособлений
	№ п/п
	Наименование
	ГОСТ
	Характеристика грузовых приспособлений

	
	
	
	Q, т
	L, м

	1
	Строп 2-х ветвевой 2СК-2,0/4000
	25573-82
	2
	4

	2
	Строп облегченный СКК-2,0/2000
	25573-82
	2
	2

	3
	Строп 2-х ветвевой 1СК-2,0/4000 
	25573-82
	2
	4

	4
	Траверса
	18778-80
	2
	-

	5
	Строп универсальный УСК1-2,0
	25573-82
	2
	2

	6
	Строп 2-х ветвевой 2СК-2,0/6000
	25573-82
	2
	6
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