	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Укладка фундаментных блоков весом до 3,5 т под колонны
	шт
	130

	2
	То же, весом до 5 т
	шт
	119

	3
	Установка колонн весом до 1 т в стаканы фундаментов
	шт
	130

	4
	То же, весом до 3 т
	шт
	119

	5
	Укладка ригелей весом до 1 т
	шт
	78

	6
	То же, весом до 3 т
	шт
	94

	7
	Уст-ка ж/б оконных блоков размером до 5 м2
	шт
	114

	8
	Укладка капителей весом до 2 т
	шт
	212

	9
	Уст-ка панелей наружных стен площадью до 10 м2
	шт
	168

	10
	Уст-ка плит перекрытий площадью до 10 м2
	шт
	96




3.1. Визначення складу робіт і підбір кількісного і професійно-кваліфікаційного складу робіт виконується по збірниках ЄНіР, перелік яких міститься в ЄНіРі на будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи - загальна частина; Москва-Стройиздат, 1979 р. або 1986 р. (ці нормативи є чинними в Україні і сьогодні).

Дані, вибрані із ЕніРів заносяться в таблицю, що має наступний вигляд:
	№ и шифр сборника ЕНиРа
	Наименование работ
	Указания по применению
норм
	Состав работ
	Ед. изм. по ЕНиР
из объемов
	Состав
звена
	Норма времени, чел.-час
	Расценка гр.-коп
	коэф. %

	
	
	
	
	
	профессия
	разряд
	Кол-во
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	
	11
	

	Е4-1-1
	Укладка фундаментных  блоков весом до 3,5 т под колонны
	Нормами предусмотрена установка ленточных или отдельно стоящих фундаментных блоков или плит на постель из готового цементного раствора или на готовую гравийную (песчаную) подготовку с проверкой отметок основания по визиркам.
Установка маячных блоков ленточного фундамента и угловых блоков отдельно стоящих фундаментов предусмотрена по нивелиру.
Для установки рядовых блоков ленточного фундамента натягивается причалка, рядовые блоки отдельно стоящих фундаментов устанавливаются по натянутой осевой проволоке.

	1. Приготовление постели из раствора или частичное выравнивание готового гравийного (песчаного) основания.
2. Установка фундаментных блоков (плит).
3. Выверка правильности установки блоков (плит).
4. Заделка швов раствором между блоком ленточных и составных фундаментов.

	шт
	Монтажники конструкций



Машинист крана



	5
4
3
2

6


	-
1
1
1

1



	1,6


0,53

	1-14


0-56,2
	
	
	
	

	Е4-1-1.
	То же,весом
до 5 т
	То же
	То же
	шт
	Монтажники конструкций



Машинист крана



	5
4
3
2

6


	-
1
1
1

1



	2


0,67

	1-42


0-71
	
	
	
	

	Е4-1-4
	Установка колон весом до 1 т в стаканы фундаментов
	Нормами предусмотрена установка одно- и двухветвевых колонн в стаканы фундаментов, одноветвевых на нижестоящие колонны или фундаментные плиты и установка капителей колонн.
При установке колонн в стаканы фундаментов учтена очистка дна стакана и при необходимости выравнивание дна стакана готовым раствором.
Временное закрепление и выверку положения колонн предусмотрено производить при помощи одиночных или групповых кондукторов, расчалок, подкосов, готовых металлических или деревянных клиньев.
Установка, снятие и перестановка одиночных или групповых кондукторов учтены краном.

	
Без помощи кондукторов

1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана.
2. Установка колонн.
3. Выверка и временное закрепление.
4. Снятие временного крепления (расчалок).

	шт
	Монтажники конструкций



Машинист крана
	5
4
3
2

6

	-
1
1
1

1






	2,2




0,55

	1-67




0-58,3
	
	
	
	

	Е4-1-4
	То же, весом 3 т
	
	При помощи кондукторов

1.Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана.
2. Установка и закрепление одиночных кондукторов.
3. Установка колонн.
4. Выверка и временное закрепление колонн в кондукторе. 5. Разъединение, снятие и перестановка кондукторов.
6. Очистка кондукторов от наплывов бетонной смеси.

Без помощи кондукторов

1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана.
2. Установка колонн.
3. Выверка и временное закрепление.
4. Снятие временного крепления (расчалок).


	шт
	Монтажники конструкций



Машинист крана










Монтажники конструкций



Машинист крана
	5
4
3
2

6










5
4
3
2

6
	1
1
2
1

1










1
1
2
1

1

	3




0,3










3,7




0,74

	2-24




0-31,8










2-77




0-78,4
	
	
	
	

	Е4-1-6
	Укладка ригелий весом до 1т
	
Нормами предусмотрен монтаж ригелей, прогонов, балок перекрытий, фундаментных и подкрановых балок, ферм и балок покрытий. Нормами учтено временное крепление элементов монтажными приспособлениями, выверка и снятие их после закрепления деталей сваркой.
При установке фундаментных балок, а также балок, ригелей, прогонов с опиранием их на опорные подушки предусмотрено устройство постели из готового раствора.
	1. Устройство постели из раствора(при необходимости)
2. Установка єлементов
3. Выверка и временное закрепление.
4. Снятие временного крепления.


	шт
	Монтажники конструкций



Машинист крана

	5
4
3
2

6
	1
1
2
1

1
	1




0,2

	0-74,8




0-21,2
	
	
	
	

	Е4-1-6
	То же весом до 3т
	Нормами предусмотрена установка блоков ригеля пневмоколесным или гусеничным краном. Блоки массой до 20 т устанавливают одним краном
	1. Разметка осей блока.
2. Выправка арматурных выпусков на опоре.
3. Строповка блока.
4. Подъем и установка блока.

5. Выверка блока.
6. Крепление блока.
7. Расстроповка блока.

	шт
	Монтажники конструкций


Машинист крана
	5
4
3
2

6
	1
1
2
1

1
	2,4




0,48


	1-80




0-50,9

	
	
	
	

	§ Е4-1-17
	Уст-ка ж/б оконных блоков размером  до 5 м2
	
	Устройство постели из готового раствора.
2. Подъем и установка оконных блоков
. 3. Выверка и временное закрепление струбцинами.
	шт
	Монтажники конструкций


Машинист крана
	4
3
2

6
	1
1
1

1

	1,3



0,42

	0-92,3



0-44,5
	
	
	
	

	
	Укладка капителей весом  до 2 т
	При установке капителей на колонны предусмотрено временное крепление капителей металлическими раздвижными опорными стойками.
	1. Установка капителей колонн.
2. Выверка и временное закрепление.
3. Снятие временного закрепления.
	шт
	Монтажники конструкций

Машинист крана
	5
4
3
2

6

	1
1
2
1

1
	1,1




0,22
	0-82,3




0-23,3
	
	
	
	

	
	Уст-ка панелей внешних стен  площадью  до 10 м2
	
	1.Устройство постели из раствора с раскладкой маяков.
2. Подъем и установка панелей.
3. Выверка и временное закрепление.
4. Подштопка горизонтального шва раствором.
5. Снятие временного крепления.

	шт
	Монтажники конструкций



Машинист крана
	5
4
3
2

6



	1
1
1
1

1
	3




0,75

	2-28




0-79,5
	
	
	
	

	
	Уст-ка плит перекрытий площадью  до 10 м2
	Нормами предусмотрена укладка плит перекрытий и покрытий насухо или на постель из готового раствора.
Монтаж плит предусмотрен при помощи строп или специальных траверс, стропуемых в необходимом количестве точек, и с применением кантователя для плит площадью более 10м2.
При установке плит перекрытий в кирпичных зданиях нормами учтено крепление их анкерами к стенам и между собой.
Нормами предусмотрена укладка плит с подъемом их поштучно.
	1. Приготовление постели из раствора.
2. Подъем и укладка плит.
3. Выверка и исправление положения плит.
4. Крепление плит анкерами к стенам (в кирпичных зданиях) и между собой.
	шт
	Монтажники конструкций


Машинист крана
	4
3
2

6
	1
2
1

1
	0,72



0,18

	0-50,9



0-19,1
	
	
	
	




У графі 11 таблиці враховується коефіцієнт зміни норм часу і розцінок з урахуванням приміток в параграфах ЕНіРів, а за відсутністю типових, враховувати зі складу робіт їх складність на підготовку. Розмір коефіцієнта може скласти 10-25%.

3.2. Складання калькуляції трудових витрат на виробництво об'єму робіт.
Цей розділ включає ввідну частину і зведену таблицю. У ввідній частині описується поняття калькуляції і мета її складання.
Зведену таблицю на калькуляцію трудових витрат групуємо по видах робіт і складу ланки, що виконує цю роботу. Таблиця має наступний вигляд.
	№ п/п робіт
	Найменуваня робіт по видах
	Ед. изм. по ЕНиР
из объемов
	Объем работ, к-во
	Состав звена
	Норма
чел-час
	Расценка
гр.-коп

	
	
	
	
	профессия
	разряд
	к-во
	на ед.
времени
	на весь объем
	на ед.
времени
	на весь объем

	1
	Укладка фундаментных блоков весом до 3,5 т под колонны
	шт
	130
	Монтажники конструкций



Машинист крана
	5
4
3
2

6


	-
1
1
1

1



	1,6




0,53

	208




68,9



	1-14




0-56,2
		148,2

	


  73,06

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	




	2
	То же, весом до 5 т
	шт
	119

	Монтажники конструкций



Машинист крана
	5
4
3
2

6


	-
1
1
1

1



	2




0,67

	238




79,73

	1-42




0-71
		168,98

	


84,49




	3
	Установка колонн весом до 1 т в стаканы фундаментов
	шт
	130
	Монтажники конструкций



Машинист крана
	5
4
3
2

6

	-
1
1
1

1






	2,2




0,55

	286




71,5

	1-67




0-58,3
		217,1

	


    75,79




	4
	То же, весом до 3 т
При  помощи кондукторов














Без помощи кондукторов

	шт
	119
	Монтажники конструкций



Машинист крана










Монтажники конструкций



Машинист крана
	5
4
3
2

6










5
4
3
2

6
	1
1
2
1

1










1
1
2
1

1

	3




0,3










3,7




0,74

	357




35,7










     440,3




      88,06

	2-24




0-31,8










2-77




0-78,4
		266,56

	



37,842

	








329,63

	



93,296




	5
	Укладка ригелей весом до 1 т
	шт
	78

	Монтажники конструкций



Машинист крана
	5
4
3
2

6
	1
1
2
1

1
	1




0,2

	78




15,6

	0-74,8




0-21,2
		58,344

	



16,536




	6
	То же, весом до 3 т
	шт
	94

	Монтажники конструкций



Машинист крана
	5
4
3
2

6
	1
1
2
1

1
	2,4




0,48


	225,6




45,12

	1-80




0-50,9

		169,2

	


  47,846




	7

	Уст-ка ж/б оконных блоков размером до 5 м2
	шт
	114
	Монтажники конструкций



Машинист крана
	4
3
2

6
	1
1
1

1

	1,3



0,42

	148,2



47,88

	0-92,3



0-44,5
		105,222

	

   50,73




	8

	Укладка капителей весом до 2 т
	шт
	212
	Монтажники конструкций



Машинист крана
	5
4
3
2

6

	1
1
2
1

1
	1,1




0,22
	233,2




46,64


	0-82,3




0-23,3
		174,476

	



49,396




	9
	Уст-ка панелей наружных стен площадью до 10 м2
	шт
	168
	Монтажники конструкций



Машинист крана
	5
4
3
2

6



	1
1
1
1

1
	3




0,75

	504




126

	2-28




0-79,5
		383,04

	



133,56




	10
	Уст-ка плит перекрытий площадью до 10 м2
	шт
	96
	Монтажники конструкций



Машинист крана
	4
3
2

6
	1
2
1

1
	0,72



0,18

	69,12



17,28

	0-50,9



0-19,1
		48,864
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3.3 . Визначення і графічне зображення термінів виконання об'єму робіт.
Тривалість етапу в днях для механізованого способу (землерийними транспортними і будівельними машинами і механізмами) визначається відношенням об'єму СМР до середньозмінної продуктивності машин і механізмів, до машин, зайнятих виконанням етапу робіт, і до змінності робіт.

Тривалість виробництва робіт бригадою визначається по формулі:
- для механізованих процесів:
Т = Мн / (m*n*t*Увм) (дн.),
де: Т - тривалість виконання робіт, днів;
Мн - нормативні витрати машинного часу по калькуляції, необхідні для виконання об'єму робіт, маш.-год;
m - кількість машин. шт;
n - кількість робочих змін в день;
t - тривалість робочої зміни, година;
Увм - планований рівень виконання норм виробітки провідною машиною, %;
Необхідна кількість одиниць машин залежить від об'єму робіт і прийнятої організаційно-технологічної схеми зведення будівлі і встановлених термінів будівництва об'єкту.
- для ручних процесів : задаємося тривалістю в один місяць (22 робочих дня).

Попередня чисельність бригади визначається по формулі:
Ч = Трн / Т*t* Увр; (чол.)
де: Ч - чисельність бригади, чол.;
Трн - трудомісткість виконання робіт по калькуляції, чол.-год;
Увр - планований рівень виконання норм виробітки працівниками %;
Т - тривалість виконання робіт, днях;
t - тривалість робочого дня, год.
Гранична (максимальна) кількість робочих, які можуть працювати на захватціі, визначається шляхом розбиття фронту робіт (захватки) на ділянки, розмір фронту робіт повинен відповідати об'єму робіт, змінній продуктивності ланки або бути кратною їй.
Кількість робочих в зміну і склад виробничого підрозділу (ланки) визначається відповідно до трудомісткості і продуктивності робіт, передбачених нормативами.
При розрахунку складу підрозділу виходять з того, що перехід в переділах об'єкту з однієї роботи на іншу не повинен викликати змін в кількісному і професійно-кваліфікаційному складі ланки робочих. З урахуванням цієї вимоги повинна встановлюватися найбільш доцільна структура поєднання професій в підрозділі. Зазвичай виробничі підрозділи (ланки) мають склад, що вже склався, який слід враховувати при розробці календарного графіку.
Тривалість виконання заданого етапу визначається залежно від технологічної послідовності виконання всіх видів БМР, що входять в етап. При паралельному виконанні БМР тривалість етапу буде рівна найбільшій тривалості окремого виду робіт, при послідовному - сумарній тривалості робіт.
Графічна модель конкретного етапу БМР наочно відображає хід робіт в часі і просторі, їх послідовність і взаємну ув'язку .

