	Наименование отдельных зданий, сооружений или видов работ
	Полная сметная стоимость, тыс. руб.
	Стоимость строительно-монтажных работ, тыс. руб.
	Распределение капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по
периодам строительства (кварталам, годам), тыс. руб.
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	I Подготовительный период
	
	
	

	Отвод земель под строительство  и возмещение     убытков при изъятии земель в    постоянное пользование
	
51,1
	
	
III кв. 2010 г. 
51,1

	Итого по разделу I
	51,1
	
	

	II Основной период строительства
	
	
	

	Подъездная дорога с площадкой для стоянки автотранспорта
	
609,1
	
584,4
	IV кв. 2010 г. 
609,1

	Реконструкция ограждения 
	604,1
	599,2
	IV кв. 2010 г. 
604,1

	Резервуар горизонтальный 
	376,5
	318,9
	I кв. 2011 г. 
376,5

	Дренажные емкости  
	1 469,4
	376,9
	I кв. 2011 г. 
1 469,4

	Дренажная емкость для сбора промливневых стоков 
	444,5
	168,3
	I кв. 2011 г. 
444,5

	Блок подогревателей нефти 
	5 379,5
	274,9
	I кв. 2011 г. 
5 379,9

	Блок рекуперации-теплообменники 
	3 261,5
	244,4
	I кв. 2011 г. 
3 261,5

	[bookmark: _GoBack]Молниеотводы
	64,6
	64,6
	III кв. 2011 г. 
64,6

	Итого по разделу II
	40751,3
	13921,4
	

	III Прочие работы и затраты
	
	
	

	Прочие работы и затраты
	1 785,2
	
	III кв. 2011 г. 
1 785,2

	Проектные и изыскательские     работы
	2 689,3
	
	IV кв. 2010 г. 
2 689,3

	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
	211,1
	
	III кв. 2011 г. 
211,1

	Итого по разделу III
	4 685,6
	
	

	Всего в текущих ценах
	45436,9
	
	



