
Раздел 6

             Проект организации строительства

а)  характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства

          Объект строительства находится в Первомайском районе города Кирова  Кировской области . 

Для строительства здания магазина отведен участок  по адресу: Кировская обл., г. Киров, мкр Долгушино, ул. Пионерская, 6.

· величина нормативных постоянных и временных нагрузок и соответствующие  коэффициенты перегрузок приняты по табл. СП 29.13330-2011

        - вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли - 3200 н/м2 (320 кг/м2) для V района

       - скоростной  напор ветра на высоте 10 м над поверхностью земли 230 н/м2 (23 кг/м2) для I района-

         -  расчетная температура воздуха - 33о С

       - коэффициент К, учитывающий изменение скоростного напора по высоте,  принят для  типа  местности  “В”  по  табл.6  СНиП 2.01.07-85 

       - расчетная сейсмичность площадки строительства -  ниже 6 баллов

б)  Оценка развития транспортной инфраструктуры

        Транспортная инфраструктура в районе строительства жилого дома имеет достаточное развитие. Все подъезды имеют твердое асфальтобетонное покрытие. 

в)    сведения о возможности использования местной рабочей силы

        Для строительства объекта имеется достаточное количество квалификацированных кадров

	.


  г)      перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом.

           Проведение мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом не требуется, т.к в г.Кирове имеются квалифицированные строительные организации 

Д)   Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства

          Для строительства жилого дома  отведен участок  по адресу: Кировская обл., г. Киров, Первомайский район, мкр Долгушино ул. Пионерская, 6. На участке находится здание существующего металлического склада, подлежащее сносу. Травяной покров участка и заросли кустарника не представляют собой природной ценности. Растительный слой до начала строительства снимается и складируется в бурты для последующей рекультивации. Объекты охраны природы на территории площалки строительства по адресу: Кировская обл., г. Киров, Первомайский район, ул. Пионерская, 6 отсутствуют.

Необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства нет.

е)  Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи — для объектов производственного значения

  Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи — для объектов производственного значения для проектируемого объекта  не требуется.

ж)   .Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи — для объектов непроизводственного значения.

        Стесненность строительства в месте возведения здания жилого дома отсутствует

з)  обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов)

          Строительство объекта осуществляется в один этап

      Возведение  здания жилого дома осуществляется в следующем порядке

· фундаменты

· стены с перекрытиями, лестнично-лифтовыми узлами

· коммуникации

· внутренние коммуникации

· отделка

· пуско-наладочные работы

и)  перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций

      Ниже приведен перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ  освидетельствованию

· - отрывка котлованов под фундаменты;

· - устройство искусственного основания под фундаменты;

· - устройство фундаментов;

· - армирование элементов фундаментов;

· - устройство горизонтальной и вертикальной гидроизоляции фундаментов;

· - устройство отверстий для вводов и выпусков;

· - бетонные и железобетонные конструкции монолитные;

· - устройство опалубки конструкций с инструментальной проверкой отметок и осей;

· - кирпичная кладка стен;

· - монтаж перемычек над проемами;

· - монтаж перегородок;

· - армирование кирпичной кладки;

· - армирование железобетонных конструкций;

· - установка закладных деталей;

· - бетонные и железобетонные конструкции сборные;

· - сварка выпусков арматуры, закладных деталей;

· - заделка и герметизация стыков и швов;

· - устройство защиты металлических деталей от коррозии до сварки и после нее;

· - поэтажная геодезическая съемка с определением отметок при монтаже;

· - предварительная подготовка защищаемых от агрессивного воздействия среды металлических поверхностей;

· - огрунтовка поверхностей;

· - защита стальных конструкций, скрывающихся в процессе производства работ;

· - опирание и анкеровка несущих металлических конструкций;

· - защита строительных конструкций от коррозии;

· - нанесение отдельно каждого слоя антикоррозийных покрытий;

· - устройство полов на грунте и перекрытии;

· - установка оконных и дверных коробок;

· - антисептирование деревянных конструкций;

· - установка подоконных досок;

      - устройство кровельного покрытия с утеплением.

К)  технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов

    Возведение нового здания осуществляется в следующем порядке

· фундаменты

· стены

· коммуникации

· внутренние коммуникации

· отделка

л)  Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах,, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях

       Потребность в основных строительных машинах и транспортных средствах  определяется на основе физических объемов работ и грузоперевозок, а также фактической (директивной) выработки машин и механизмов, принимаемой по отчетам строительно-монтажной организации за истекший год (форма № 1-НТ) и производственного автотранспортного управления.    При определении потребности в машинах и механизмах для производства земляных работ составляются ведомости объемов работ с распределением их по годам строительства и способам механизации.

     Расчет количества бульдозеров qб, шт., ведется по формуле


    ,                                                          

где Vб - общий объем земляных работ, выполняемых бульдозерами в год, тыс. м3;

Нб - норма годовой выработки бульдозера, тыс. м3 на 1 механизм в год.

        Для данного обекта потребность в бульдозере составляет — 1шт.

      Расчет количества копров и копрового оборудования для производства свайных работ qкп, шт., ведется по формуле


    ,                                                       

где Vкп - объем свайных работ, тыс. м3;

Нкп - норма годовой выработки копровой установки, тыс. м3.

      Для устройства свайных фундаментов возводимого объекта принято два сваебойных агрегата МСДТ1-1800-08 с массой ударной части 3.85т

       Расчет общей грузоподъемности кранов для монтажных и погрузочно-разгрузочных работ в год Рк, т, ведется по формуле


    ,                                                            

где Q - общая масса строительных конструкций и грузов, поднимаемых кранами при монтажных и погрузочно-разгрузочных работах в год, тыс. т;

Нк - норма годовой выработки кранов, тыс. т в год на 1 т максимальной грузоподъемности крана.

Типы и марки кранов, а также их количество выбираются дифференцированно в зависимости от максимальной массы конструкций и других поднимаемых грузов.

            Для возведения жилого дома принято 2 башенных  крана КБ-403

     Расчет общей грузоподъемности автотранспорта К, т, ведется по формуле

    K = Q/Пг,

где Q - объем перевозок, т×км;

Пг - годовая производительность автотранспортных средств, т×км.

Годовая производительность автотранспортных средств Пг, т, рассчитывается по формуле


    ,                                            

где q - грузоподъемность автотранспортных средств, т;


     - коэффициент использования грузоподъемности (по отчетным данным 
     < 1);

Vт - средняя техническая скорость, км/ч;

Т - время работы автотранспортных средств в сутки, ч;

b - коэффициент использования пробега;

Lcp- среднее расстояние перевозок, км;

а - коэффициент использования парка;

п - количество дней работы автотранспортных средств в году;

tпр - время на погрузку и разгрузку, ч.

Значения q; 
    ; Vт; b; Lcp; а; tпр для расчета годовой производительности автотранспортных средств принимаются по отчетным данным автотранспортных предприятий, обслуживающих строительство за истекший год.

Количество автотранспортных средств определяется дифференцированно в зависимости от вида грузов, грузоподъемности и типов автотранспорта.

        Для обслуживания стройплощадки принято 2 автомобиля КАМАЗ 53228 с грузоподъемностью 16т

      Электроснабжение

     Электроснабжение строительной площадки может осуществляться от стационарного источника - ТП. 

  Для временного электроснабжения строительной площадки применяются комплектные трансформаторные подстанции (КТП).

     Количество и тип трансформаторов устанавливаются в зависимости от расчетной потребности мощности. При размещении трансформаторных подстанций их следует располагать в центре нагрузок с максимальным приближением к потребителям для уменьшения радиуса действия низковольтных сетей. Наиболее целесообразными для применения на строительных площадках являются подстанции с трансформаторами мощностью 100 - 630 кВ×А. Радиус действия КТП для силовых нагрузок не должен превышать 400 - 500 м.

      Низковольтные сети, питаемые от КТП, имеют напряжение 380/220 В. Для подачи электроэнергии к источникам потребления применяется трехфазный переменный ток. Напряжение между фазными проводами 380 В используется для питания электродвигателей строительных машин и механизмов. Напряжение 220 В используется для электроосвещения, работы электросварочных трансформаторов, других приборов и аппаратов.   

       На ВЛ напряжением до 1 кВ пролеты между опорами составляют 30 - 40 м, а для ВЛ напряжением 6 - 10 кВ - до 60 - 80 м. Расстояние нижней точки провеса от земли для ВЛ напряжением 6 - 10 кВ на строительной площадке должно быть не менее 7 м, а для ВЛ напряжением до 1 кВ - не менее 6 м. 

 Строительная площадка и места производства работ должны освещаться светильниками и прожекторами. В качестве осветительных приборов могут быть использованы как прожектора типа ПЗС-35, ПЗС-45, так и ксеноновые лампы со светильниками ДКСТ-20 мощностью 5; 10 и 20 кВт. Расстояние между прожекторными мачтами в зависимости от мощности прожекторов составляет 80 - 250 м.

     Освещенность территории строительства в районе производства работ должна составлять 2 лк. Охранное освещение стройплощадки должно обеспечивать освещенность не менее 0,5 лк.

    Расчет потребности в электроэнергии производится на основной период строительства в такой последовательности:

определяется состав потребителей электроэнергии;

производится расчет паспортной мощности электроприемников повторно-кратковременного режима, приведенной к длительному режиму. Определяется номинальная мощность

Рн = Рпасп
    ,                                                           

где Рн - номинальная мощность, кВт;

Рпасп - паспортная мощность, кВт;

ПВ - паспортная продолжительность включения.

Производится расчет активной нагрузки токоприемников Ра, кВт,


    ,                                                             

где Кс - коэффициент спроса одного или нескольких однотипных токоприемников.

Определяется расчетная реактивная нагрузки Qp, квар,

Qp = Patgj.                                                                   

Определяется полная суммарная нагрузка, кВ×А, для выбора мощности трансформаторов


    .                                                         

Состав потребителей электроэнергии сводится в таблицу и производится расчет активной и реактивной мощности 

Значения коэффициентов спроса Кс, мощности cosj и продолжительности включения ПВ, а также тригонометрические функции tgj и cosj приведены в прил. 8 и 9. Пособия к СНиП 3.01.01-85

На основании данных, приведенных в табл. 5, полная суммарная нагрузка для выбора мощности трансформаторов Sp составляет, кВ×А,


    .                                                    

Водоснабжение

    Система временного водоснабжения должна обеспечивать потребности строительной площадки в воде на производственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды.

    Временное водоснабжение строительной площадки обеспечивается устройством объединенной тупиковой системы. 

11.12. Источником временного водоснабжения являются действующие сети , расположенные вблизи района строительства.

11.13. Колодцы с пожарными гидрантами должны размещаться на расстоянии не более 150 м друг от друга на сетях высокого давления и 100 м - при водопроводе низкого давления.

Расстояние от гидрантов до зданий должно быть не более 50 м и не менее 5 м, а от бровки автодороги - не более 2 м.

11.14. Расчет потребности в воде производится на основной период строительства по потребителям.

Суммарный расчетный расход воды для строительной площадки определяется по формуле

Q = Qпр + Qxоз + Qпож,                                                      

где Q - суммарный расчетный расход воды, л/с;

Qпр - расход воды на производственные нужды, л/с;

Qxоз - расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды, л/с;

Qпож - расход воды на противопожарные цели, л/с.

Расход воды для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд строительной площадки определяется по формуле

Qпр = qпПпКч/t×3600,                                                        

где qn - удельный расход воды на производственные нужды, л;

Пп - число производственных потребителей (установок, машин и др.) в наиболее загруженную смену, шт.;

Кч - коэффициент часовой неравномерности водопотребления 

t - время работы потребителей, ч.

Расход воды для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд строительной площадок определяется по формуле

Qхоз = qхПрКч/3600t + qдПд/60t1,                                        

где qх - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, л 

qд - расход воды на прием душа одним работающим, л;

Пр - число работающих в наиболее загруженную смену, чел.;

Пд - число работающих, пользующихся душем, чел.;

t1 - продолжительность использования душевой установки, ч;

Кч - коэффициент часовой неравномерности водопотребления .

Расход воды для тушения пожара Qпож определяется в зависимости от степени огнестойкости зданий, их объема и категории пожарной опасности и сотавляет 5л/с

Диаметр временной водопроводной напорной сети D, мм, следует определять по формуле


    ,                                                                  (20)

где Q - суммарный расчетный расход воды, м3/с;


     - скорость движения воды в трубах, м/с (для малых диаметров 0,6 - 0,9, а для больших - 0,9 - 1,4 м/с).

м)  обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций

      Хранение строительных материалов на территории площадки строительства   предусмотрено открытым способом. Использование  в дело горючих материалов с колес.

н) предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов

	1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.

 2. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительный контроль проводится также застройщиком или заказчиком либо привлекаемым ими на основании договора физическим или юридическим лицом. Застройщик или заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации.

3. Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государственного строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства.

4. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), должен проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной документации. До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. По результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

5. При выявлении по результатам проведения контроля недостатков указанных в части 4 настоящей статьи работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения застройщик или заказчик может потребовать проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения повторно после устранения выявленных недостатков. Акты освидетельствования таких работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения должны составляться только после устранения выявленных недостатков.

6. В случаях, если выполнение указанных в части 4 настоящей статьи других работ должно быть начато более чем через шесть месяцев со дня окончания проведения соответствующего контроля, контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, должен быть проведен повторно с составлением соответствующих актов.

7. Замечания застройщика или заказчика, привлекаемых застройщиком или заказчиком для проведения строительного контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, о недостатках выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства должны быть оформлены в письменной форме. Об устранении указанных недостатков составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом, осуществляющим строительство.

8. Порядок проведения строительного контроля может устанавливаться нормативными правовыми актами Российской Федерации.


о)   предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля

          Предлагается подрядной организации организовать привлечение на строительную площадку службу геодезического и лабораторного контроля для

	 предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - вред) вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами саморегулируемых организаций;


п)  перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования

  В рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования должны быть учтены следующие требования

	Федерального закона 384-ФЗ об устанавливлении минимально необходимых требовании к зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения), а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), в том числе требования:

1) механической безопасности;

2) пожарной безопасности;

3) безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях;

4) безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях;

5) безопасности для пользователей зданиями и сооружениями;

6) доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения;

7) энергетической эффективности зданий и сооружений;

8) безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду.


р) обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве

           Персонал, участвующий в строительстве здания , проживает на территории г. Кирова и не нуждается в социальном жилье.

с) перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда

	            На стройках, где по мере выполнения строительно-монтажных процессов обстановка и условия труда рабочих часто меняются и производство работ ведут несколько организаций, соблюдение правил техники безопасности является не только ответственной, но и сложной задачей. Для успешного решения этой задачи требуется высокое качество проектных решений, детальная разработка проектов производства работ, в том числе технологических карт.

     Необходимо также, чтобы было обеспечено высокое качество применяемых материалов, изделий, конструкций и строительных машин и механизмов, должна быть обеспечена эффективная звуковая или световая сигнализация, а используемые в строительстве инвентарные устройства и монтажная оснастка должны отвечать всем требованиям техники безопасности. 

       В  соответствии с действующими нормами и правилами админи страция стройки должна в установленные сроки организовать инструктаж, изучение и проверку знаний рабочих и технического персонала в области техники безопасности с обязательным документал ным ее оформлением. Эти мероприятия проводят в соответствии «Типовыми программами по обучению рабочих безопасным методам труда и проверке знаний инженерно-техническими работника ки  техники  безопасности  в  строительстве».

        Вновь поступающих на строительство рабочих можно допускать к работе только после прохождения ими вводного (общего) инструктажа по технике безопасности и инструктажа по технике безопасности непосредственно на рабочем месте. Кроме того, не нее 3 мес со дня поступления на работу они должны пройти обучение безопасным методам pa6oj по утвержденной программе. Инструктаж по технике безопасности необходимо проводить при переходе на новую работу или при изменении условий работы. Ежегодно следует проверять знания по технике безопасности как рабочих, так и инженерно-технических работников. К работе на особо опасных и вредных производствах, к которым также относятся монтаж конструкций на высоте, огнеупорные, кислотоупорные и изоляционные работы, процессы с применением радиоактивных веществ и т. п., рабочие допускаются лишь после соответствующего- обучения и  сдачи  ими   экзамена.

     Работающим в опасных и вредных условиях необходимо выдавать средства индивидуальной защиты, предупреждающие возможность возникновения несчастных случаев, и спецодежду, защищающую организм от влияния вредных факторов окружающей среды . Рабочие должны быть проинструктированы о правилах пользования выдаваемыми им средствами защиты.

      В целях лучшего усвоения правил техники безопасности выпускают памятки для рабочих различных профессий. Значительный эффект по предупреждению травматизма дает наглядная агитация в виде плакатов, развешиваемых вблизи рабочих мест, в бытовых помещений и др.

       Санитарно-гигиенические мероприятия, основанные на изучении влияния условий труда на организм и здоровье человека и таким образом тесно связанные с научной организацией труда, предусматривают осуществление санитарно-гигиенического обслуживания трудящихся на рабочих местах и в бытовых помещениях. К таким мероприятиям относятся создание на рабочих местах нормальной воздушной среды, освещенности, устранение вредного воздействия вибрации и шума, оборудование необходимых бытовых и санитарных   помещений  и др.

      Противопожарная безопасность включает комплекс мероприятий по Предупреждению пожаров, улучшению противопожарного состояния зданий й сооружений, снижению пожарной опасности в Производственных процессах.

      Комиссия по охране труда контролирует выполнение администрацией трудового законодательства о рабочем времени, своевременность выдачи спецодежды, молока, мыла, качество питьевой воды, защитных индивидуальных приспособлений.

     Комиссии по охране труда имеют право требовать от администрации проведения необходимых мероприятий по улучшению условий труда и заслушивать на своих заседаниях доклады и сообщения руководителей строительных участков по всем вопросам охраны труда. Постановления комиссии по охране труда передаются администрации для исполнения.

         Большую работу по охране труда на стройках выполняют общественные инспектора, которых избирают из числа наиболее квалифицированных передовых рабочих. Общественный инспектор контролирует выполнение трудового законодательства о рабочем времени, отдыхе, труде женщин и молодежи, а также правила, нормы н инструкции по технике безопасности непосредственно на рабочих местах. Общественный инспектор по охране труда ведет журнал, в который записывает свои замечания и предложения Журнал хранится на участке у руководителя работ. Администрация обязана своевременно устранить отмеченные в журнале нарушение норм и правил охраны труда.

       Строители осуществляют контроль, как правило, по трехступенчатой схеме. На первой ступени контроля участвуют бригадир, мастер и общественный инспектор по охране труда бригады. Они ежедневно перед началом смены проверяют на своем участке обеспеченность  безопасного  ведения  строительно-монтажных  работ и соблюдения санитарно-гигиенического обслуживания рабочих. Особое внимание уделяется организации и соответствующему обеспечению работ с повышенной опасностью. В случае обнаружения условий, угрожающих безопасности или здоровью работающих, мастер обязан принять срочные меры для их устранения, а в     случае необходимости—приостановить работы.

       Вторая   ступень   контроля   проводится раз в неделю.   В ней   -участвуют начальник участка, председатель комиссии по охране труда (старший общественный   инспектор),   механик и электромонтер.

       Они проверяют на всех объектах участка: состояние техники безопасности и производственной санитарии; работу первой ступени; выполнение проекта производства работ; исправность н безопасность использования машин, механизмов, энергетических установок и транспортных средств; своевременность выдачи спецодежды JB защитных приспособлений; выполнение обязательств по охране труда, предложений и замечаний, записанных в журнал проверок на первой ступени контроля. Все выявленные нарушения и отступления регистрируются в журнале с установлением сроков их устранения и исполнителей.

       Третья ступень контроля проводится раз в месяц. В ней участвуют главный инженер строительной организации, главный механик, главный энергетик, инженер по технике безопасности, которые проверяют: выполнение запланированных мероприятий, постановлений и приказов по обеспечению безопасных условий труда и быта; правильность регистрации и отчетности по несчастным случаям; соблюдение установленных сроков и организацию испытаний средств индивидуальной защиты, приспособлений н других устройств, подлежащих периодическим или единовременным испытаниям; работу первой и второй ступеней контроля. Результаты проверки третьей ступени обсуждают на совещании у главного инженера или начальника организации, намечают меры по устранению установленных недостатков и нарушений, о чем издается соответствующий  приказ.

      В настоящее время ведется активная разработка научно обоснованных методов борьбы с травматизмом в строительстве. При этом наряду с совершенствованием техники безопасности ведут работы в направлении создания безопасной техники, т. е. таких условий труда, защитных устройств, машин, методов управления и организации работ, которые бы исключили или сводили к минимуму производственный травматизм и профессиональные заболевания


т)  описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства

Участок строительства не пересекается с путями сезонной миграции животных. Редкие и исчезающие виды в районе площадки строительства не обитают. В ведомости озеленения и благоустройства площадки строительства  газон засеян многолетними травами, кустарниками.

Для предотвращения выноса загрязнения со стройплощадки предусмотрен пункт мойки колес. 

у) обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов .

 Нормативная продолжительность строительства  жилого 9-10-ти этажного кирпичного здания   общей площадью 7000м2  составляет 9.5 месяцев (подготовительный период – 1 месяц) СНиП 1.04.03-85 Раздел З. п.1.8   

 Проектируемое здание имеет  общую площадь 5427.83м2  

    Уменьшение  площади составляет 

(7000-5428)х100/7000=22,5%

Уменьшение норм продолжительности строительства составит

22,5х0,3=6,74%

Продолжительность строительства жилого здания составит

Тм=9,5х(100-6,74)/100=8,6 мес.

2.    Продолжительность строительства электросети  протяженностью до 2000м составит 1 месяц

3.  Продолжительность строительства водопровода диаметром до 200мм и протяженностью 305м

Уменьшение протяженности составит

(2000-305)х100 \ 2000 = 84,75%  

Уменьшение норм продолжительности строительства

 84,75х0,3 = 25,43%

    Продолжительность строительства  водопровода

Тв = 3х(100-25,43)  \ 100 = 2,3 мес.

4.    Продолжительность строительства канализации диаметром до 200мм и протяженностью   126м

 Уменьшение протяженности составит

(500-126)х100 \ 500 = 74.8%

    Уменьшение норм продолжительности строительства

 74,8х0,3 = 22,4%

    Продолжительность строительства канализации

Тк = 3,5х(100-22,4)  \ 100 = 2,7 мес.

5. Продолжительность строительства теплотрассы диаметром до 150мм и протяженностью 148 м

    Уменьшение протяженности составит

(1000-148)х100 \ 1000 = 85,2%

    Уменьшение норм продолжительности строительства составит

85,2 х 0,3 = 25,60%

Продолжительность строительства теплотрассы составит

Тт = 4х(100-25,6) \ 100 = 3,0 мес.

Общая продолжительность строительства  жилого здания   с учетом совмещения строительства сетей составит

Тобщ. = 8,6+3+ (1+2.3+2,7)х0.35 =  13.7 месяцев.  Принимаем 14 месяцев

ф) перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные виды работ, которые могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и соружений

 В качестве мероприятий  по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные виды работ, которые могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и соружений предлагаются следующие:

· фотофиксация

· визуальный осмотр
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