МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

по применению методики КПЭ
 «О снижении затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года»

Данные методические рекомендации подготовлены во исполнение  поручения Президента РФ от 08.04.11 № П/п-846 и представленное в его развитие поручение Первого Заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Шувалова от 15.08.11 №ИШ-П13-5809, решениями Совета директоров ОАО "Холдинг МРСК" от 07.10.11 № 64 и от 22.11.2011 № 67.

Поручение Президента РФ (пункт "е") устанавливает необходимость обеспечения принятия государственными корпорациями и контролируемыми государством компаниями решений по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении, а также устанавливает необходимость учитывать результаты такого снижения в качестве ключевого показателя оценки эффективности работы таких организаций и их руководителей.

Методические рекомендации определяют единые требования по формированию планируемой (предельной) цены лота.

Для качественной подготовки документов в части исполнения методики КПЭ необходимо руководствоваться следующими рекомендациями: 

1. Для определения планируемых (предельных) цен лотов, по которым необходимо наличие проектно-сметной документации и по которым по состоянию на 01.01.2012 не заключены договоры на проектирование и разработку проектно-сметной документации предусмотрен следующий порядок:

Стоимость проектно-изыскательских работ  определяется по «Укрупненным стоимостным показателям линий электропередачи и подстанций напряжением 35-1150кВ» ОАО «Энергосетьпроект» 2007 г.  в базисном уровне цен, пересчитывается в цены 4 кв. 2010г. по структуре капитальных вложений  индексами Минрегионразвития РФ (Приложение 1) с применением индексов-дефляторов "капитальные вложения" Минэкономразвития (приводится в уровень цен года проведения торгово-закупочных процедур).

В расчете применяются индексы-дефляторы по последним, официальным данным Минэкономразвития РФ на момент формирования начальной цены лота (публикуются на сайте http://www.economy.gov.ru).

2. Предельная цена договора на выполнение работ по проектированию определяется на основании справочников базовых цен на проектные и изыскательские работы, включенных в федеральный реестр сметных нормативов и СБЦ Объекты энергетики, утвержденный Приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 10.02.2003г. № 39 в базисных уровнях цен, с пересчетом в уровень цен 4 квартала 2010 г. 

Полученная стоимость проектно-изыскательских работ в уровне цен 4 кв. 2010 г. снижается на 10%.

Пример.

Стоимость проектных работ в базисных ценах составляет 100 руб. без НДС.

Стоимость проектных работ в ценах 4 кв. 2010г. с учетом индекса Минрегионразвития на 4 кв. 2010 к стоимости проектных работ 3,13 (индексы пересчета применяются в зависимости от уровня цен разработки СБЦ)  составляет 100*3,13= 313 руб. без НДС. 

Стоимость проектных работ в ценах 4 кв. 2010г. с учетом снижения 10% составляет 313*0,9=281,7 руб. без НДС. 

Цена договора на выполнение проектных работ в 2012г. с учетом прогнозных индексов-дефляторов "капитальные вложения" Минэкономразвития от 23.09.2011 составляет: 281,7*1,082*1,075 =327,66 руб. без НДС.

Аналогичный расчет на выполнение изыскательских работ.

Проектной организацией  сметная документация разрабатывается и  предоставляется в трех уровнях цен: 

базисном;

текущем на момент сдачи проекта на государственную экспертизу, либо на момент сдачи проекта заказчику в случае, если заключение экспертизы не требуется;

в ценах IV квартала 2010 года. Пересчет сметной стоимости в текущие цены выполняется:

- по объектам  СПб по ежемесячному изданию «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве»  по таблице 1.2 по видам работ, индекс на материалы средний;

- по объектам Ленинградской области по данным ежемесячного Бюллетеня «Севзапстройцена. Индексы изменения сметной стоимости к базе 1984г., к ценам ТЕР ЛО -2001 и к ценам ФЕР-2001»;

- в формате сметной программы, позволяющей вести накопительные ведомости по локальным сметам, а также в форматах АРПС и Excel.

3. Для определения планируемых (предельных) цен лотов с имеющейся по состоянию на 01.01.2012г.  утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией, сметная стоимость (СМР, оборудования и т.д.) пересчитывается в цены 4 кв. 2010г., снижается на 10% и с использованием индексов-дефляторов по капитальным вложениям (КИПЦ=I) Минэкономразвития приводится в текущий или прогнозный уровень цен (в зависимости от планируемых сроков выполнения работ). 

          При необходимости заключить дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам  на выполнение проектных и изыскательских работ на предоставление сметной документации в ценах IV квартала 2010 года.

Планируемая (предельная) цена лота на работы и затраты подрядчика определяется на весь срок выполнения работ в соответствии с проектом организации строительства (далее - ПОС) на основании утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации.

Расчет планируемой (предельной) цены лота на работы и затраты подрядчика осуществляется в следующем порядке:

- показатели сметной стоимости по главам сводного сметного расчета, утвержденные в установленном порядке в составе проектно-сметной документации, приводятся в уровень цен 4 кв. 2010г. и корректируются на коэффициент снижения 10%. 

В случае, если сводный сметный расчет в составе проекта, утвержденного в установленном порядке, уже рассчитан в ценах 4 кв. 2010г., дополнительного пересчета в цены 4 кв. 2010г. не требуется. Указанная стоимость просто снижается на 10%. 

Полученная стоимость приводится в текущий или прогнозный уровень цен индексами-дефляторами с учетом нормативных сроков строительства, указанных в ПОС.

Планируемая (предельная) цена лота определяется в текущем уровне цен (на момент объявления торгов) при условии, что нормативный срок выполнения работ по объекту строительства в соответствии с ПОС не превышает 1 года.

Планируемая (предельная) цена лота определяется в прогнозном уровне цен (с учетом срока начала и окончания строительства) в случае, если нормативный срок строительства в соответствии с ПОС более 1 года. В данном случае стоимость в ценах 4 кв. 2010г. с учетом 10% снижения распределяется по годам в зависимости от планируемых объемов освоения КВЛ каждого года с применением индексов-дефляторов, соответствующих году освоения КВЛ. Распределение стоимости строительства по годам выполняется в соответствии с календарным планом строительства, разработанным в ПОС. 

В планируемую (предельную) цену лота следует включать следующие показатели утвержденной сметной стоимости работ по объектам строительства, за исключением затрат Заказчика:

- стоимость строительно-монтажных работ по итогам глав 1 - 9 сводного сметного расчета (для объектов капитального ремонта по итогам глав 1 - 7);

- прочие затраты, относящиеся к деятельности подрядчика, поручаемые заказчиком;

- стоимость оборудования, если оно относится к предмету лота. Стоимость оборудования согласовывается в Дирекции по логистике и МТО в установленном порядке.

Перевод в уровень цен 4 кв. 2010 г. утвержденной проектно-сметной документации, разработанной до 01.01.2012г. осуществляется соответствующими индексами изменения сметной стоимости согласно  письмам Минрегионразвития РФ (Далее – Письмо).  В связи с отсутствием индексов к ТЕР по Ленинградской области индексы применяются по г.Санкт-Петербургу. 

Перевод в уровень цен на момент объявления торгов либо в прогнозный уровень цен на период строительства осуществляется с помощью  индексов-дефляторов по капитальным вложениям Министерства экономического развития, действующих на момент определения планируемой (предельной) цены лота.

В случае определения планируемой (предельной) цены лота на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования, стоимость оборудования необходимо согласовывать в Дирекции по логистике и МТО.

Пример 1.

Нормативный срок строительства в соответствии с ПОС 4 месяца. Начало строительства 3 квартал 2012 г. Поставка оборудования подрядчиком.

	Наименование
	Строительные работы
	Монтажные работы
	Оборудование 
	Прочие 
	Итого 

	Сметная стоимость строительства в ценах  4 кв. 2010 года по главам 1-9 (за исключением затрат Заказчика)
	200
	400
	300
	100
	1.000

	Сметная стоимость строительства в ценах  4 кв. 2010 года по главам 1-9 (за исключением затрат Заказчика) с учетом 10% снижения
	180
	360
	270
	90
	900

	Индексы-дефляторы минэкономразвития на период строительства (1.082*1,075)
	1,16315
	1,16315
	1,16315
	1,16315
	

	Планируемая (предельная) цена
	209,367
	418,734
	314,050
	104,683
	1.046,835


Пример 2.

Нормативный срок строительства в соответствии с ПОС 18 месяцев. Начало строительства 3 квартал 2012 г. Поставка оборудования Заказчиком.
	Наименование
	Строительные работы
	Монтажные работы
	Оборудование
	Прочие
	Итого

	Сметная стоимость строительства в ценах  4 кв. 2010 года по главам 1-9 (за исключением затрат заказчика)
	200
	400
	
	100
	700

	Сметная стоимость строительства в ценах  4 кв. 2010 года по главам 1-9 (за исключением затрат заказчика) с учетом 10% снижения, в том числе:
	180
	360
	
	90
	630

	Сметная стоимость строительства в ценах  4 кв. 2010 года по главам 1-9 (за исключением затрат заказчика) с учетом 10% для освоения в 2012г. 
	100
	60
	
	60


	220



	Сметная стоимость строительства в ценах  4 кв. 2010 года по главам 1-9 (за исключением затрат заказчика) с учетом 10% для освоения в 2013г.
	80
	300
	
	30
	410

	Индексы-дефляторы минэкономразвития на период строительства 2012г. (1.082*1,075)
	1,16315
	1,16315
	
	1,16315
	

	Индексы-дефляторы минэкономразвития на период строительства 2013г. (1.082*1,075*1,073)
	1,24806
	1,24806
	
	1,24806
	

	Сметная стоимость строительства в ценах  4 кв. 2010 года по главам 1-9 (за исключением затрат заказчика) с учетом 10% для освоения в 2012г. с учетом прогнозных индексов-дефляторов (стр.3*стр.5)
	116,315
	69,789
	
	69,789
	255,893

	Сметная стоимость строительства в ценах  4 кв. 2010 года по главам 1-9 (за исключением затрат заказчика) с учетом 10% для освоения в 2013г. с учетом прогнозных индексов-дефляторов (стр.4*стр.6)
	99,8448
	374,418
	
	37,4418
	511,7046

	Планируемая (предельная) цена лота (стр.7+стр.8)
	216,1598
	444,207
	
	107,2308
	767,5976


4. Начальная (максимальная) цена лота на выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации оборудования и ЗиС определяется на основании существующих ведомственных сметно-нормативных баз и ФЕР-2001, с пересчетом в уровень цен 4 квартала 2010 г. 

Полученная стоимость работ в уровне цен 4 кв. 2010 г. снижается на 10% и приводится в уровень цен года проведения конкурсных процедур с помощью индексов-дефляторов Минэкономразвития.

Пример 3.

Стоимость работ в базисных ценах составляет 100 руб. без НДС.

Стоимость работ в ценах 4 кв. 2010г. с учетом индексов на 4 кв. 2010 к стоимости ремонтных работ 5,18 (индекс условный) составляет 100*5,18= 518 руб. без НДС. 

Стоимость работ в ценах 4 кв. 2010г. с учетом снижения 10% составляет 518*0,9=466,2 руб. без НДС. 

Планируемая начальная цена лота на выполнение работ по ремонту и эксплуатации оборудования, ЗиС в 2012г. с учетом индексов потребительских цен (ИПЦ) Минэкономразвития составляет: 466,2*1,086*1,051 =532,11 руб. без НДС. 

Конкурсные процедуры объявляются по стоимости лотов, указанных в графе 10 формата ГКПЗ.

В случае, если цена лота, сформированная на основании проекта, получившего положительное заключение гос.экспертизы по сметной документации, меньше цены лота, рассчитанной в соответствии с данной методикой, конкурсная процедура объявляется по цене, сформированной на основании проекта, получившего положительное заключение гос.экспертизы по сметной документации.

Если цена лота, сформированная с учетом применения  методики, выше первоначально планируемой цены лота, закупочная процедура объявляется по первоначально планируемой цене лота.
	
	
	
	
	Приложение № 1

	
	
	
	
	
	

	Рекомендуемые к применению Министерством регионального развития Российской федерации индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ , проектных  и изыскательских работ, прочих работ и затрат, а также оборудования

	
	
	
	
	
	

	по г.Санкт-Петербургу
	
	
	
	

	Наименование работ и затрат
	Письмо №39160-КК/08 от 18.11.2010г.           4 кв. 2010г.
	Письмо №4511-КК/08 от 02.03.2011г.           1 кв. 2011г.
	Письмо №15076-КК/08 от 09.06.2011г.           2 кв. 2011г.
	Письмо №18769-АП/08 от 15.07.2011г.           3 кв. 2011г.
	Письмо №30394-ИП/08 от 07.11.2011г.           4 кв. 2011г.

	СМР
	5,61
	5,61
	5,81
	5,36
	5,43

	Оборудования
	3,27
	3,27
	3,38
	3,48
	3,55

	ПИР                     Изыскания
	3,13
	3,13
	3,19
	3,27
	3,31

	
	3,19
	3,19
	3,25
	3,34
	3,38

	Прочие
	6,03
	6,03
	6,65
	6,82
	6,95


