Приложение № __  

                       к Дополнительному соглашению  

                       № ____  от  _________________ г.
                                                                АКТ  

       Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", в лице генерального директора Носовой М.Ю., с одной стороны, Подрядчик -  Закрытое акционерное общество "          ", в лице генерального директора                   ___________., с другой стороны, Технический надзор: Санкт-Петербургское Государственное Учреждение "Жилищное агентство Выборгского района Санкт-Петербурга", в лице ведущего инженера ОКР и ТН  Флейшера И.А., с третьей стороны, составили настоящий акт о том, что в ходе выполнения работ по ремонту системы центрального отопления в многоквартирном доме по адресу: ул. Пархоменко, д. 6, в соответствии с Договором от 24 марта 2010 года № 4/7 изменились объёмы работ, указанные в сметной документации, а именно:  

Розлива: 
Фактически, после уточнения объемов работ, произведены дополнительные работы по согласованию с Заказчиком: 

- смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм - (7,50 м.);  
- краны Д20мм – (10 шт.)

- спускники неоцинкованные Д.20 ММ – (10 компл.)

- краны шаровые Д15мм – (10 шт.)

Сметой заказчика предусмотрена смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм - (50,0 м.);

Фактически произведена смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм - (45,0 м.);  

Сметой заказчика предусмотрена смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм - (50,0 м.);

Фактически произведена смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм - (33,6 м.);  

Сметой заказчика предусмотрена смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм - (60,0 м.);

Фактически произведена смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм - (145,0 м.);  

Сметой заказчика предусмотрена смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - (120,0 м.);

Фактически произведена смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - (215,0 м.);  

Сметой заказчика предусмотрена смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 65 мм - (260,0 м.);

Фактически произведена смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 65 мм - (97,0 м.);  

Сметой заказчика предусмотрено снятие задвижек диаметром до 100 мм - (10шт.);

Фактически произведено снятие задвижек диаметром до 100 мм - (20 шт.);
Сметой заказчика предусмотрена установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм – 
(2 шт.);

Фактически произведена установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм – 

(4 шт.);

Сметой заказчика предусмотрена установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм – 

(8 шт.);

Фактически произведена установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм – 

(16 шт.);

Фактически, после уточнения объемов работ, произведены дополнительные работы по согласованию с Заказчиком: установка клапанов предохранительных – (2 шт.);
Сметой заказчика предусмотрено гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм - (260,0 м.);

Фактически произведено гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм - (97,0 м.);  

Сметой заказчика предусмотрено гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм - (280,0 м.);

Фактически произведено гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм - (438,6 м.);  

Стояки: 
Сметой заказчика предусмотрена разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм - (1986,50 м.);
Фактически произведена разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм - (1261,0 м.);     

Сметой заказчика предусмотрен демонтаж радиаторов весом до 80кг - (307,0 шт.);
Фактически произведен демонтаж радиаторов весом до 80кг - (372,0 шт.);
Сметой заказчика предусмотрена разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (лестн.клет.) - (75,0 м.);

Фактически произведена разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (лестн.клет.) - (80,0 м.);     

Сметой заказчика предусмотрен демонтаж радиаторов весом до 80кг (лестн.клет.) - (20,0 шт.);

Фактически произведен демонтаж радиаторов весом до 80кг (лестн.клет.) - (20,0 шт.);

Прокладка трубопроводов: стояки - подвал.
Сметой заказчика предусмотрена замена трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм - (16,0 м.);

Фактически замена не произведена в связи с отсутствием указанного объема работ.
Сметой заказчика предусмотрена замена трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм - (80,0 м.);
Фактически произведена замена трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм - (120,0 м.);

Сметой заказчика предусмотрена замена трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм - (45,0 м.);

Фактически произведена замена трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм - (72,0 м.);

Прокладка трубопроводов: стояки - квартиры.
Сметой заказчика предусмотрена замена трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм - (160,0 м.);

Фактически замена не произведена в связи с отсутствием указанного объема работ.
Сметой заказчика предусмотрена прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм - (1002,0 м.);

Фактически произведена прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм - (285,0 м.);

Сметой заказчика предусмотрена прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм (перемычки на радиаторы) - (1535,0 м.);

Фактически произведена прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (перемычки на радиаторы)- (216,0 м.);

Сметой заказчика предусмотрена прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм  - (530,0 м.);

Фактически произведена прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм - (760,0 м.);

Сметой заказчика предусмотрена прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм  - (75,0 м.);

Фактически произведена прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм  - (80,0 м.);

Сметой заказчика предусмотрена установка радиаторов чугунных (квартиры) - (343,84 квт.);

Фактически произведена установка радиаторов алюминиевых (квартиры) - (350,55 квт.);

Сметой заказчика предусмотрена установка радиаторов чугунных (лестн.кл.) - (22,4 квт.);

Фактически произведена установка радиаторов чугунных (лестн.кл.) - (37,44 квт.);

Сметой заказчика предусмотрено гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм -(75,0 м.);            

Фактически произведено гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм -(75,0 м.);
Разные работы: 
Стороны, по итогам обследования пришли к выводу о необходимости внесения уточнений в сметную документацию в части объёмов работ без изменения стоимости по видам работ и  стоимости Договора,  с использованием резерва на непредвиденные работы и затраты.      

Подписи сторон:      

 Заказчик: Генеральный директор      

 Общество с ограниченной ответственностью     

 "СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"                           ______________     (                       .)  

 Подрядчик: Генеральный директор       

 Закрытое акционерное общество "           "           _______________    (                            .)  

Технический надзор: Ведущий инженер ОКР и ТН     

 Санкт-Петербургское Государственное Учреждение     

 "Жилищное агентство Выборгского района     

 Санкт-Петербурга"                                                   ______________     (                               .)
