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9. ОБОСНОВАНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Продолжительность строительства жилого дома со встроенными помещениями определена ПОС и равна 24 месяцев.

Возводимый 16-17-ти этажный жилой дом из монолитного железобетона с наружными ограждающими конструкциями из газобетонных блоков с облицовкой керамическим лицевым кирпичом имеет несколько функциональных назначений. В состав здания кроме жилых квартир входят офисные помещения.

В соответствии с п. 11 СНиП 1.04.03-85* (Раздел "Непроизводственное строительство. Жилые здания") "Продолжительность строительства жилого здания со встроенными помещениями предприятий обслуживания определяется по данному разделу норм с прибавлением на каждые 100 м2 общей площади встроенных помещений 0,5 мес."

В соответствии с указанными выше пунктами СНиП при определении нормативной продолжительности строительства жилого комплекса со встроенными помещениями используется следующая формула:

Тобщ = Тжил + Твстр
где Тобщ - общая продолжительность строительства объекта, мес;

Тжил- - продолжительность возведения жилой части здания, мес;

Твстр - продолжительность возведения встроенно-пристроенных помещений, мес;

Общая нормативная продолжительность строительства жилого дома складывается из продолжительности подготовительного периода, возведения подземной части, строительства надземной части и отделки здания.

Тжил — ТПодг + Тпч + Тнч + Тотд,

где Тжил - нормативная продолжительность строительства жилого дома, мес;

Тподг - продолжительность подготовительного периода, мес;

Тпч - продолжительность возведения подземной части здания, мес;

Тнч - продолжительность возведения надземной части здания, мес;

Тотд - продолжительность выполнения отделочных работ на здании, мес

Проектируемый жилой дом имеет следующие параметры: Общая площадь жилого дома - 31379 м2 в том числе:

общая площадь жилых помещений - 22692,5 м2 площадь встроенных помещений - 621,7 м2 В   соответствии   с   СНиП   1.04.03-85*,   продолжительность   строительства аналогичных жилых домов приведена в таблице:

	Количество этажей
	Общая площадь, м2
	Нормативная продол​жительность, мес.
	Примечание

	16
	12000
	14
	1+3+7+3

	22
	16000
	18
	1+3+11+3

	25
	18000
	20
	1+3+13+3


В связи с тем, что характеристики жилой части здания значительно превышают табличные данные СНиП 1.04.03-85*, директивно принимается продолжительность строительства жилой части здания равная 21 мес.

В соответствии с п. 10 СНиП 1.04.03-85* продолжительность строительства встроенных помещений составляет:

Твстр = (Sвстр/100)x0,5 = 621,7 : 100 х 0,5 = 3,1 мес.

Общая нормативная продолжительность возведения жилого дома со встроенными помещениями составляет:

Тобщ = Тжил + Твстр = 21+3,1=24,1 мес;

Окончательно в ПОС в качестве расчетной продолжительности возведения жилого дома со встроенными помещениями принята равной 24 месяца, в том числе подготовительный период 1 мес.

Календарный план строительства жилого дома и распределение объемов СМР по периодам строительства приведены в приложении № 1.

10. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ

Необходимые ресурсы для строительства определены в соответствии с «Расчетными нормативами для составления проектов организации строительства» ЦНИИОМТП Госстроя СССР.

Годовой объем строительно-монтажных работ равен:

Сгод = Ссмр * Тгод/Тстр,

где Ссмр - объем строительно-монтажных работ на период строительства (в ценах 1984 г.)

С84 смр = 4707 тыс. руб

ТГОд - продолжительность года в месяцах;

Тстр - продолжительность строительства в месяцах;

Сгод = 4707 * 12/24 = 2353,5 тыс. руб. = 2,354 млн. руб. Потребности в ресурсах составляют:

воды
1,02 * Сгод * 0,16 = 1,02 * 2,354 * 0,16 = 0,38 л/с;

сжатого воздуха    1,02 * Сгод * 2,6 = 1,02 * 2,354 * 2,6 = 6 шт. компрессоров;
ацетилена
1,02 * Сгод * 2750 = 1,02 * 2,354 * 2750 = 6603 м3;

кислорода
1,02 * Сгод * 4400 - 1,02 * 2,354 * 4400 - 10564 м3

Расход воды на пожаротушение составляет- 20 л/с.

Электрообеспечение стройки осуществляется с учетом СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства" и предусматривается с максимальным использованием источников, сетей и электротехнических сооружений проектируемого постоянного электроснабжения с выполнением их в подготовительный период.

Устройство электроснабжения по временной или постоянной схеме должно быть согласовано с энергоснабжающей организацией.

Выбор конкретного варианта электрообеспечения строительства и разработка необходимой документации в соответствии с "Техническими условиями" производится в составе ППР.

Необходимая потребная электромощность для нужд строительства составляет 347,2 кВа.

11. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ

МАШИНАХ

Расчет потребности в основных строительных машинах и механизмах для обеспечения запланированного объема работ осуществляется по укрупненным показателям на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ (в ценах 1984 года). Укрупненный расчет ведется по формуле:

М = Н х Ссмр ,

где: М - среднегодовое количество или мощность (вместимость ковша, грузоподъемность) машин, необходимых для выполнения работ в течение года;

Н - нормативное количество машин данного вида на 1 млн. руб. объема СМР в штуках или единицах мощности (вместимости, грузоподъемности);

Ссмр - годовой объем строительно-монтажных работ (в ценах 1984года).

Годовой объем СМР в соответствии с расчетом в разделе 9 составляет, 2,354 млн.

руб.

В расчете применяется норма потребности в машинах на 1 млн. руб. для городов с населением более 500 тыс. жителей (отрасль: жилищное и культурно-бытовое строительство).

Результаты расчета потребности представлены в таблице:

	Область применения
	Наименование
	Марка
	Краткая техническая характерис​тика
	Кол-во
	По периодам строительства

	
	
	
	
	
	2007
	2008

	Земляные работы
	Экскаватор обратная лопата
	ЭО-4111
	VK=0,63 м3
	2
	2
	1

	Земляные работы
	Баровая машина
	этц-

165А
	55,2 кВт
	1
	1
	-

	Земляные работы
	Дизель-молот
	С-996
	М- 1 т
	1
	1
	-

	Земляные работы
	Бульдозер
	ДЗ-101А
	95,6 кВт
	2
	2
	1

	Прокладка

инженерных

коммуникаций
	Кран трубопроклад-чик
	тлт
	Зт
	1
	1
	-

	Строительно-монтажные     и погрузочно-разгрузочные работы
	Кран самоходный гусеничный
	РДК-25
	2...5т Ьстр= 22,5 м
	2
	2
	1

	Свайные работы
	Бурильная установка
	«Атлас»
	П=20 свай/см
	2
	2
	-

	Строительно-монтажные     и погрузочно-разгрузочные работы
	Кран башенный
	КБ 474-02
	0=3,1. ..8т; Ьстр= 40 м
	1
	1
	1

	Строительно-монтажные     и погрузочно-разгрузочные работы
	Кран башенный
	КБ 474-03
	0=3,5.8 т; Ьстр= 35 м
	1
	1
	1

	Строительно-монтажные работы
	Грузовой мачтовый подъемник
	ТП-5
	Р=500 кг; Н=50м
	4
	-
	4

	Строительно-монтажные работы
	Автобетоно​насос
	АБН-60
	LCTp=17 м
	2
	2
	2

	Водоотлив
	Насос водоотливной
	«Grundfos»
	0=25м3/час. 0,5 кВт, 7,2кг
	6
	6
	4

	То же
	Автобетоносме ситель
	АМ-6
	V=4,4 - 6 м3
	2
	2
	2

	Строительно-монтажные работы
	Компрессор
	ЗИФ-55
	5 м3/мин
	6
	6
	6

	Строительно-монтажные     и погрузочно-разгрузочные работы
	Кран самоходный автомобильный
	КС-4573
	0,6...8т

Lстр =
10...21,7 м
	1
	1
	1

	Уплотнение песка
	Пневмокаток
	ДУ-8В
	8т
	1
	1
	1

	Сварочные работы
	Трансформатор
	ТД-500
	32 кВа
	2
	2
	2

	Бетонные работы
	Станция      для прогрева бетона
	
	80 кВа
	1
	1
	1


12. ОБОСНОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТАЮЩИХ И ПОТРЕБНОСТИ ВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

Численность работающих на строительстве рассчитана на основании данных о выработке на одного работающего, достигнутой в строительно-монтажных организациях.

Необходимое количество работающих определено по наиболее напряженному периоду строительства, которым является 2008 год

Ч= СГОД / Wгод
где СГОД - годовой объем строительно-монтажных работ (расчет приведен в разделе 10 ), тыс. руб.;

Wгод - годовая товарная выработка на одного работающего, достигнутая в организациях, тыс. руб.

Чобщ= 2,354 /12,0 = 196 чел. 
На основании "Пособия по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85*)" соотношение числа рабочих, ИТР, служащих, МОП принимается соответственно 85, 8, 5 и 2%. Максимальное количество работников составит:

	№
	Категория работников
	Норматив, %
	Максимальное количество

	1.
	Рабочие
	85
	166

	2.
	ИТР
	8
	16

	3.
	Служащие
	5
	10

	4.
	МОП
	2
	4

	
	Итого
	
	196


На основании указаний в "Пособии по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85 )" применительно к производственным и складским зданиям расчет потребной вместимости осуществляется в соответствии с нормативными показателями на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ составляет:

	Наименование здания
	Норматив на 1 млн. руб. СМР, м2
	Объем СМР в ценах 1984 г.
	Потребность, м2

	Кладовая инструментально-раздаточная
	24
	2,354
	56,5

	Склад материально-технический
	29
	2,354
	68,3

	
	
	
	124,8



Потребители�
Марка�
Мощность на 1 шт., кВа�
Кол-во�
Общая мощность, кВа�
�
Башенный кран�
КБ 474�
150�
2�
300�
�
Освещение площадки�
ПКН-1000�
1�
10�
10�
�
Сварочные трансформаторы�
ТД-500�
32�
2�
64�
�
Бытовые помещения�
�
3,5�
12�
42�
�
Станция для прогрева бетона�
�
80�
1�
80�
�
Итого�
�
�
�
496�
�
Итого С Ке=0,7�
�
�
�
347,2�
�



Расчет потребности в электроэнергии





Наименование помещений бытового городка�
Расчетное количество человек (Чрасч)�
�
Контора начальника участка (прораба)�
Чрасч = 0,8ЧИТР,МОП,СЛУЖ = 0,8( 16 + 10+ 4 ) = 24


чел.�
�
Гардеробная�
Чрасч = Чмах= 196 чел.�
�
Душевая�
Чрасч =  0,7 Чмах + 0,8 ЧИТР,МОП,СЛУЖ  = 161 чел.�
�
Помещение для приема пищи�
Чрасч = 0,7 Чмах + 0,8 ЧИТР,МОП,СЛУЖ  = 161 чел.�
�
Помещение для обогрева�
Чрасч  =   0,7 Чмах + 0,8 ЧИТР,МОП,СЛУЖ = 1617 чел..�
�
Уборная�
Чрасч = 0,7 Чмах + 0,8 ЧИТР,МОП,СЛУЖ = 161 чел..�
�



Требуемый состав временных зданий и расчетная численность работников:





Наименование временного здания (помещения)�
Расчетное количество человек (Чрасч)�
Норматив площади, SH�
Общая расчетная площадь


Sp =  (Чрасч х Sh)�
�
Контора начальника участка (прораба)�
24�
2,0�
4,8�
�
Гардеробная�
196�
0,70�
137,2�
�
Душевая�
161�
0,54�
86,9�
�
Помещение для приема пищи�
161�
1,0�
161,0�
�
Помещение для обогрева�
161�
0,4�
64,4�
�
Помещение для сушки специальной одежды и обуви�
161�
0,2�
32,2�
�
Уборная�
161�
0,1�
16,1�
�
Итого�
�
�
502,6�
�



Потребность площадей временных зданий административно-бытового назначения





Наименование показателей�
Ед. изм.�
Количество�
�
Площадь застройки�
кв.м.�
2225,3�
�
Площадь жилого здания, в том числе:�
кв.м.�
31379,0�
�
Общая площадь квартир�
кв.м.�
22692,5�
�
Площадь встроенных помещений�
кв.м.�
621,7�
�
Строительный объем здания�
куб.м.�
113550,0�
�
Этажность�
эт.�
16-17�
�
Полная сметная стоимость в ценах 1984 г. в текущих ценах�
тыс. руб.�
5648,3 593069,4�
�
в том числе СМР в ценах 1984 г. в текущих ценах�
тыс. руб.�
4706,9 494224,5�
�
Среднегодовая выработка на 1-го работающего в ценах 1984 г.�
тыс.


руб.�
12,0�
�
Общая продолжительность строительства в том числе подготовительного периода�
мес.�
24 1�
�
Максимальная численность работающих, в том числе рабочих�
чел.�
196 166�
�
Трудоемкость строительно-монтажных работ�
ч.-дн.�
83664�
�



13. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ








