

Заказчик \_\_\_\_\_

«Утвержден»    «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет в сумме \_\_\_\_\_ тыс. руб.

В том числе возвратных сумм \_\_\_\_\_ тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА Р. МАЛЫЙ СУРЕНЬ В ЗИАНЧУРИНСКОМ РАЙОНЕ РБ.

Составлен в ценах по состоянию на 01.2001 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Глава 1.</b>	<b>ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА</b>					
1.	1-1	ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ (25869/2,83)				9.14	9.14
2.	1-2	КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ	5 411.50				5 411.50
3.	1-3	РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ	1 807.11				1 807.11
4.	АКТ	УБЫТКИ НА ЗЕМЛЯХ СП БИКБАУСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ (208269/6,53)				31.89	31.89
5.	РАС. КН.4	УЩЕРБ РЫБНЫМ ЗАПАСАМ (422,200/6,53)				64.66	64.66
6.	РАСЧ. КН.4	УЩЕРБ ЖИВОТНОМУ МИРУ (48,900/6,53)				7.49	7.49
7.	РАСЧЕТ	УЩЕРБ РАСТИТЕЛЬНОСТИ (369723,5/6,53)				56.62	56.62
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1:</b>	<b>7 218.61</b>			<b>169.80</b>	<b>7 388.41</b>
	<b>Глава 2.</b>	<b>ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА</b>					
8.	2-4	ЗЕМЛЯНАЯ ПЛОТИНА С СООРУЖЕНИЯМИ	39 960.63	197.14	1 829.43		41 987.20
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:</b>	<b>39 960.63</b>	<b>197.14</b>	<b>1 829.43</b>		<b>41 987.20</b>
	<b>Глава 3.</b>	<b>ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ</b>					
9.	3-5	СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ КПП	300.71	36.10	41.96		378.77

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 3:</b>	<b>300.71</b>	<b>36.10</b>	<b>41.96</b>		<b>378.77</b>

	<b>Глава 4.</b>	<b>ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА</b>					
10.	4-6	ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	171.96	212.56	42.85		427.37
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:</b>	<b>171.96</b>	<b>212.56</b>	<b>42.85</b>		<b>427.37</b>

	<b>Глава 5.</b>	<b>ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ</b>					
11.	5-7	СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ	45.78	67.23	72.00		185.01
12.	5-8	СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ	1 095.26	1.59	19.85		1 116.70
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 5:</b>	<b>1 141.04</b>	<b>68.82</b>	<b>91.85</b>		<b>1 301.71</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:</b>	<b>48 792.95</b>	<b>514.62</b>	<b>2 006.09</b>	<b>169.80</b>	<b>51 483.46</b>

	<b>Глава 8.</b>	<b>ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</b>					
	<b>ГСН81-05-01-01</b>	<b>СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ</b>	<b>2 244.48</b>	<b>23.67</b>			<b>2 268.15</b>
	<b>П.5.5-4.6%</b>	<b>ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ</b>					
		<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ</b>	<b>336.68</b>	<b>3.55</b>			<b>340.23</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:</b>	<b>2 244.48</b>	<b>23.67</b>			<b>2 268.15</b>
		<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ</b>	<b>336.68</b>	<b>3.55</b>			<b>340.23</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:</b>	<b>51 037.43</b>	<b>538.29</b>	<b>2 006.09</b>	<b>169.80</b>	<b>53 751.61</b>
		<b>В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)</b>	<b>51 037.43</b>	<b>538.29</b>			<b>51 575.72</b>

	<b>Глава 9.</b>	<b>ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ</b>					
	<b>ГСН81-05-02-01</b>	<b>ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ</b>	<b>2 909.12</b>	<b>30.67</b>			<b>2 939.79</b>
	<b>П.10.1-5.7%</b>	<b>ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В</b>					
		<b>ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ</b>					
	<b>ГСН81-05-02-01</b>	<b>СНЕГООБОРЬБА (%=0.3)</b>	<b>153.11</b>	<b>1.61</b>			<b>154.72</b>
	<b>ПИСЬМО</b>	<b>ЗАТРАТЫ ПО ПЕРЕВОЗКЕ АВТОТРАНСПОРТОМ</b>				<b>1 289.39</b>	<b>1 289.39</b>
		<b>РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ</b>					
		<b>(%=2.5)</b>					
		<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ</b>	<b>54 099.66</b>	<b>570.57</b>			<b>54 670.23</b>
	<b>ПИС.ГОС. РОС.</b>	<b>ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД</b>				<b>984.06</b>	<b>984.06</b>
	<b>ОТ 05.03.93</b>	<b>ОБЪЕКТОВ (%=1.8)</b>					
	<b>№463</b>						
	<b>ПИСЬМО</b>	<b>ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С</b>				<b>1 289.39</b>	<b>1 289.39</b>
		<b>КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОТНИКОВ ПОДРЯДНЫХ</b>					
		<b>ОРГАНИЗАЦИЙ НА СТРОЙКИ (%=2.5)</b>					
	<b>СМЕТА</b>	<b>ЗАТРАТЫ НА ПРОПУСК ЛИВНЕВЫХ И ПАВОДКОВЫХ ВОД</b>				<b>42.42</b>	<b>42.42</b>
	<b>СМЕТА</b>	<b>ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ С</b>				<b>6.16</b>	<b>6.16</b>
		<b>К-0.8 ПРИ РАБОТЕ ВХОЛОСТУЮ</b>					
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:</b>	<b>3 062.23</b>	<b>32.28</b>		<b>3 611.42</b>	<b>6 705.93</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:</b>	<b>54 099.66</b>	<b>570.57</b>	<b>2 006.09</b>	<b>3 781.22</b>	<b>60 457.54</b>

	<b>Глава 10.</b>	<b>СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА (СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ)</b>					
	<b>ПРИКАЗ ОТ 15.02.05 N36</b>	<b>СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА (СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ) (%=1.4)</b>				<b>909.01</b>	<b>909.01</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:</b>				<b>909.01</b>	<b>909.01</b>

	<b>Глава 12.</b>	<b>ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ</b>					
13.	12-1	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (5204727/2,741)				1 898.83	1 898.83
14.	12-2	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ (5 849 046/2,89)				2 021.50	2 021.50
15.	12-3	ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА -10,98%				430.45	430.45
		<b>АВТОРСКИЙ НАДЗОР (%=0.2)</b>				<b>120.92</b>	<b>120.92</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:</b>				<b>4 471.70</b>	<b>4 471.70</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:</b>	<b>54 099.66</b>	<b>570.57</b>	<b>2 006.09</b>	<b>9 161.93</b>	<b>65 838.25</b>
	<b>МДС 81-35.04</b>	<b>РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)</b>	<b>1 622.99</b>	<b>17.12</b>	<b>60.18</b>	<b>274.86</b>	<b>1 975.15</b>
		<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :</b>	<b>55 722.65</b>	<b>587.69</b>	<b>2 066.27</b>	<b>9 436.79</b>	<b>67 813.40</b>
		<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ</b>	<b>336.68</b>	<b>3.55</b>			<b>340.23</b>

Руководитель проектной организации ШАБАЕВ Ш.К.

(подпись, Ф.И.О.)

Главный инженер проекта КУДИН В.А.

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник \_\_\_\_\_

(наименование)

отдела ЖУКОВА В.З.

(подпись, Ф.И.О.)

Заказчик \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О.)