

ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА Р. МАЛЫЙ СУРЕНЬ В ЗИАНЧУРИНСКОМ РАЙОНЕ РБ.

**ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4-6**  
(объектная смета)на строительство **ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ**Сметная стоимость: **507.42 тыс. руб.**Нормативная трудоемкость: **25.84 тыс.чел.ч**Расчетный измеритель единичной стоимости **455.65 тыс. руб. /****Глава 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.2001 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов (смет) Обоснование	Наименование работ	Сметная стоимость, тыс.руб.					Средства на оплату труда, тыс.руб.	Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	4-6- 1	ВЛ 10 кВ К ГИДРОУЗЛУ ДЛИНОЙ-1.6 КМ (АНАЛОГ ДОГ. 07058 СМЕТА №4-1-1)	153.95	91.28	7.55		252.78			
2.	4-6-2	КТПШ (ВВ)-40/10/0.4 кВ МЩНОСТЬЮ 40 кВА КОМПЛЕКТ-1 (АНАЛОГ ДОГ. 05055 СМЕТА № 4-6-3)	2.70	2.70	16.00		21.40			
3.	4-6- 3	ВЛИ 0,38 КВ - 0,86КМ.(АН. 070760Л.С.№4-1-3)	43.59	118.58	19.30		181.47			

		<b>ИТОГО:</b>	<b>200.24</b>	<b>212.56</b>	<b>42.85</b>		<b>455.65</b>			
	<b>ГСН81-05-01-01г.п.5.5</b>	<b>ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ - (%=4.6)</b>	<b>9.21</b>	<b>9.78</b>			<b>18.99</b>			
		<b>В Т.Ч.ВОЗВРАТ - (k=0.15)</b>	<b>1.38</b>	<b>1.47</b>			<b>2.85</b>			
		<b>НОРМАТ.ТРУДОЕМК. - (k=0.304)</b>							<b>5.77</b>	
		<b>СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (k=0.19)</b>						<b>3.61</b>		
		<b>ИТОГО:</b>	<b>209.45</b>	<b>222.34</b>	<b>42.85</b>		<b>474.64</b>	<b>3.61</b>	<b>5.77</b>	
	<b>ГСН81-05-02-01 п.10.1</b>	<b>УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ - (%=5.7)</b>	<b>11.94</b>	<b>12.67</b>			<b>24.61</b>			
		<b>НОРМАТ.ТРУДОЕМК. - (k=0.8)</b>							<b>19.69</b>	
		<b>СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (k=0.5)</b>						<b>12.31</b>		
	<b>ГСН81-05-02-01 Т2.</b>	<b>СНЕГОБОРЬБА (%=0.3)</b>	<b>0.63</b>	<b>0.67</b>			<b>1.30</b>			

&lt; 08085 \* 4-6 \* &gt;

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Объект.см.расч.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>ИТОГО:</b>	<b>222.02</b>	<b>235.68</b>	<b>42.85</b>		<b>500.55</b>	<b>15.92</b>	<b>25.46</b>	
	<b>МДС 81-35.04</b>	<b>НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ- (%=1.5)</b>	<b>3.33</b>	<b>3.54</b>			<b>6.87</b>			
		<b>НОРМАТ.ТРУДОЕМК. - (%=1.5)</b>							<b>0.38</b>	
		<b>СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (%=1.5)</b>						<b>0.24</b>		
		<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ:</b>	<b>225.35</b>	<b>239.22</b>	<b>42.85</b>		<b>507.42</b>	<b>16.16</b>	<b>25.84</b>	
		<b>В Т.Ч.ВОЗВРАТ -</b>	<b>1.38</b>	<b>1.47</b>			<b>2.85</b>			
		<b>НОРМАТ.ТРУДОЕМК. -</b>							<b>25.84</b>	
		<b>СМЕТНАЯ З/ПЛАТА -</b>						<b>16.16</b>		

Главный инженер проекта КУДИН В. А.

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник

отдела

ЖУКОВА В. З.

(наименование)

(подпись, Ф.И.О.)

Составил ЖУКОВА В.З.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил

(должность, подпись, Ф.И.О.)

-39-