

Смета №3.2-5
на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ

Строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета им. П.И.Чайковского и приспособление существующего здания для современного использования. Стадия "Рабочая документация". 3 этап. Приспособление существующего здания театра

Разработка системы аудио и видеотрансляций

Наименование проектной организации

Наименование организации заказчика

№ пп.	Перечень выполняемых работ	Исполнители		Кол-во чел.- дней	Средняя оплата труда за 1 день	Оплата труда (всего), руб.
		кол-во	должность			
1	2	3	4	5	6	7
1	Цифровая система маршрутизации звуковых сигналов	1	Главный инженер проекта	5	4 492	22 460
		1	Руководитель отдела	7	3 976	27 832
		1	Главный специалист	15	3 893	58 395
		1	Руководитель группы	18	3 886	69 948
		1	Ведущий инженер	18	2 901	52 218
		1	Инженер	22	2 512	55 264
2	Система звукоусиления зрительного зала	1	Главный инженер проекта	5	4 492	22 460
		1	Руководитель отдела	7	3 976	27 832
		1	Главный специалист	15	3 893	58 395
		1	Руководитель группы	18	3 886	69 948
		1	Ведущий инженер	18	2 901	52 218
		1	Инженер	22	2 512	55 264
3	Система звукоусиления репетиционного зала	1	Главный инженер проекта	4	4 492	17 968
		1	Руководитель отдела	6	3 976	23 856
		1	Главный специалист	12	3 893	46 716
		1	Руководитель группы	15	3 886	58 290
		1	Ведущий инженер	15	2 901	43 515
		1	Инженер	18	2 512	45 216
4	Система громкоговорящей связи	1	Главный инженер проекта	5	4 492	22 460
		1	Руководитель отдела	6	3 976	23 856
		1	Главный специалист	10	3 893	38 930
		1	Руководитель группы	12	3 886	46 632
		1	Ведущий инженер	12	2 901	34 812
		1	Инженер	15	2 512	37 680
5	Система звукофикации для лиц с частичной потерей слуха	1	Главный инженер проекта	5	4 492	22 460
		1	Руководитель отдела	6	3 976	23 856
		1	Главный специалист	10	3 893	38 930
		1	Руководитель группы	12	3 886	46 632
		1	Ведущий инженер	12	2 901	34 812
		1	Инженер	15	2 512	37 680
6	Система синхронного перевода	1	Главный инженер проекта	2	4 492	8 984
		1	Руководитель отдела	4	3 976	15 904
		1	Главный специалист	6	3 893	23 358
		1	Руководитель группы	10	3 886	38 860
		1	Ведущий инженер	12	2 901	34 812
		1	Инженер	12	2 512	30 144
7	Система подавления радиотелефонной связи	1	Главный инженер проекта	2	4 492	8 984
		1	Руководитель отдела	4	3 976	15 904
		1	Главный специалист	6	3 893	23 358
		1	Руководитель группы	10	3 886	38 860
		1	Ведущий инженер	12	2 901	34 812
		1	Инженер	12	2 512	30 144

8	Оформление и выпуск рабочей документации	1	ГИП	2	4 492	8 984
		1	Главный специалист	2	3 893	7 786
		1	Ведущий инженер	2	2 901	5 802
		1	Инженер	2	2 512	5 024
		1	Техник выпуска проектной докуменатции	2	1 708	3 416
9	Итого по смете:	1 551 671				
10	Итого оплата труда (руб.)	1 551 671				
11	Общий страховой тариф (31%)	481 018				
	Козф-т 0,31					
12	Накладные (48%)	744 802				
	Козф-т 0,48					
13	Итого	2 777 491				
14	Прибыль (12%)	333 299				
	Козф-т 0,12					
15	ИТОГО	3 110 790				

ВСЕГО:

3 110 790 Три миллиона сто десять тысяч семьсот девяносто рублей 00 копеек