
	Выполняемые работы
	Ед. измерения
	Объем
	Применяемая техника и агрегаты
	Ед. измерения
	Трудозатраты

	Разрушение монолитного бетона фортификационных сооружений

	М3
	1960

	Гидромолот на базе экскав.;
Электропневмоперфораторы;
Электростанция;
Отрезная машина с ДВС
	160-170м3
4 чел.
Маш/Час.
Маш/час
	12 смен
80 чел/дней
160
100

	Заделка проемов и отверстий в существующих конструкциях монолитным бетоном

	М3
	23
	Бригада бетонщиков 3 чел.
7 орудийных двор. Два окна и два вентиляционных отверстия
	3 чел/дня на один оруд. Дворик или на два окна и два вентиляц-х отвестия
	18

	Устройство котлованов

	М3
	10800
	Гидравлический экскаватор
	600-800
	32 маш/смен

	Окучивание и перемещение обломков бетона в естественные котлованы

	М3 коэф.  1,2
	5840
	Экскаватор;
Бульдозер;
Автосамосвал;
	400
400
	23 маш/смен
23 маш/смен
40 маш/смен

	Засыпка котлованов естественным грунтом с уплотнением

	М3
	13400
	Экскаватор;
Бульдозер;
Каток
	800
600
	69 маш/смен
91 маш/смена
91 маш/смена

	Планировка рекультивируемой территории

	М2 коэф. 1,3
	9300
	Бульдозер
Каток
	3000
В смену
	8 маш/смен
8 маш/смен

	Демонтаж  ограждения территории

	М.П.
	1200
	Бригада рабочих 4 человека
	300 метров в смену
	12 чел/дней

	Демонтаж столбов ограждения
	М3
	12
	Бригада рабочих 4 человека
	1 м3 в смену
	12 чел/дней

	Отрывка траншей

	М3
	2730
	Экскаватор
	600-800
	7 маш/смен

	Перевозка самосвалом обломков бетона с погрузкой экскаватором

	т
	1200
	3 самосвала за две недели
	200
	10 смен





Бетонные работы
А) ЗП 10.749
Б)ЭК 5,283
В) Мат 4,916
Земляные работы
А) ЗП 10.749
Б)ЭК 6,555
В) Мат 4,64

