АКТ осмотра N 1  от 17 мая  2010
Жилой дом по ул. Чапаева, 23

По состоянию на 01.07.2010
	№
	Наименование дефекта
	Способ устранения дефекта
	Исполнитель
	Сроки

	1.
	Со стороны дворовой территории
	
	
	

	1.1.
	Подъезд №5
	
	
	

	1.1.1.
	
	Демонтаж просевшей части отмостки и восстановление заново
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-21.05.2010
устранено

	1.1.2.
	Не выполнено перекрытие вентиляционной шахты с закреплением к стенам шахты (слева от подъезда). Решетка выполнена меньше размера проема.
	Монтаж перекрытия шахт с креплением. С/у с подливкой стяжки
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	14.05.201012
устранено



	1.1.3.
	Разрушение штукатурки  стенки приямка (слева от подъезда).
	Оштукатуривание стенки приямка
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	14.05.2010

устранено

	1.1.4.
	Нарушение примыкания в месте выхода на кровлю.
	Демонтаж асфальтового покрытия с восстановлением
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-21.05.2010

	1.1.5.
	
	Демонтаж разрушенного бордюра и установка нового 
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-21.05.2010

устранено

	1.1.6.
	Частичное разрушение облицовочной плитки крыльца.
	Замена разрушенной облицовочной плитки крыльца
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-21.05.2010

устранено

	1.1.7.
	Отсутствие дренажа в подвале.
	Изготовление и установка дренажа в подвале
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-21.05.2010

	1.1.8.
	
	Демонтаж просевшей части отмостки и восстановление заново
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-21.05.2010

устранено

	1.2.
	Подъезд №4
	
	
	

	1.2.1.
	Не выполнены крыльца входных дверей в мусорокамеру и подвал.
	Укладка плитки
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-21.05.2010

	1.2.2.
	Осыпание штукатурки с торца пандуса крыльца.
	Восстановление штукатурки, монтаж ограждения
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-21.05.2010
устранено

	1.2.3.
	Неравномерный цвет и  отшелушивание краски торца входного крыльца.
	Восстановление штукатурки с покраской
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-21.05.2010
устранено

	1.2.4.
	
	Замена поребрика
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-21.05.2010
устранено

	1.2.5.
	
	Замена разрушенной облицовочной плитки крыльца
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-21.05.2010
устранено

	1.2.6.
	
	Монтаж ограждения
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-21.05.2010
устранено

	1.3.
	Подъезд №3
	
	
	

	1.3.1.
	Разрушение штукатурки  торца крыльца
	Оштукатуривание торца
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-21.05.2010
устранено

	1.3.2.
	
	Замена разрушенной облицовочной плитки крыльца
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010
устранено

	1.3.3.
	Нижняя часть пандуса упирается в ограждение..
	Демонтаж асфальта с восстановлением
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010

	1.4.
	Подъезд №2
	
	
	

	1.4.1.
	Не покрашено ограждение крыльца.
	Окраска ограждения крыльца
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010
устранено

	1.4.2.
	Не оформлено примыкание черной земли благоустройства к стенам приямка.
	Оформление примыкания черной земли благоустройства к стенам приямка.
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010

	1.5.
	Подъезд №1
	
	
	

	1.5.1.
	
	Восстановление асфальта
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010
устранено

	1.5.2.
	Поверхность монолитных бетонных стен приямков имеет раковины и не ровную геометрию граней, покрашена по бетону без перетирки поверхности
	Перетерка поверхностей монолитных бетонных стен, покраска
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010
устранено

	1.5.3.
	Бетонные ступени на спуске в подвал (торец дома) неровные, имеется торчащая арматура.
	Шлифовка ступеней, срезка арматуры
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-21.05.2010

	1.5.4.
	.
	Устройство узла примыкания
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-21.05.2010
устранено

	1.5.5
	
	Замена разрушенной облицовочной плитки крыльца
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-21.05.2010
устранено

	1.5.6.
	Не оформлено примыкание черной земли благоустройства к стенам приямка
	Оформление примыкания черной земли благоустройства к стенам приямка.
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-21.05.2010

	1.5.7.
	
	Заполнение утеплителем, штукатурка, покраска
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010
устранено

	1.6.
	Сооружение паркинга на поверхности
	
	
	

	1.6.1.
	
	Устройство отмостки
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-21.05.2010
устранено

	1.6.2.
	
	Монтаж наличника из оцинковки
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010
устранено

	1.6.3.
	Окраска разнотонная
	Окраска заново
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010

	1.6.4.
	
	Демонтаж отмостки, демонтаж опалубки
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010
устранено

	1.6.5.
	
	Оштукатуривание откосов
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-21.05.2010
устранено

	1.7.
	Приямок со стороны фитнесцентра
	
	
	

	1.7.1.
	Трещина по отделке цокольной части фасада
	Восстановление утеплителя, штукатурка, покраска
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010
устранено

	1.7.2.
	
	Монтаж слива
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010
устранено

	1.8.
	Приямки со стороны офиса «Прогресс»
	
	
	

	1.8.1.
	Раковины монолитных стен приямка не перетерты, геометрия граней стен приямков не ровная
	Монтаж слива, перетирка
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010
устранено

	1.8.2.
	Трещина по верхнему слою отделки фасада в уровне цоколя у входа в офис
	Восстановление утеплителя, штукатурка, покраска
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010
устранено

	2.
	Со стороны трансформаторной
	
	
	

	2.1.
	Подъезд №2
	
	
	

	2.1.1.
	
	Оформить примыкание бехатона к торцу тротуара к асфальтовому покрытию
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010
устранено

	2.1.2.
	
	Восстановление
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010
устранено

	2.1.3.
	
	Восстановление
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010
устранено

	2.1.4.
	Отшелушивание отделки от стен приямка.
	Оштукатуривание
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010
устранено

	2.1.5.
	Не закончено благоустройство возле БКТП .
	Укладка асфальта, демонтаж опалубки
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010

	2.1.6.
	
	Демонтаж плитки с восстановлением
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010
устранено

	2.1.7.
	В приямке (справа от подъезда) просадка бетонного днища приямка.
	Устройство стяжки
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010

	2.1.8.
	
	Восстановление
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010
устранено

	2.1.8.
	
	Восстановление
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010
устранено

	2.1.9.
	Отсутствие фрагмента облицовки входной группы в подъезд №1
	Восстановление
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010

	2.1.10.
	Деформация стояка ГВС в лестничной клетке подъезда с 1 по 16 этаж
	Восстановление
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010

	2.1.11.
	
	Восстановление утеплителя, штукатурка, покраска
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010
устранено

	2.1.12.
	
	Восстановление
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010
устранено

	2.2.
	Подъезд №1
	
	
	

	2.2.1.
	
	Замена разрушенной облицовочной плитки крыльца
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010
устранено

	2.2.2.
	
	Перекладка бехатона, выравнивание
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010
устранено

	3.
	Въезд в паркинг
	
	
	

	3.1.
	
	Восстановление
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010
устранено

	3.2.
	
	Восстановление. Устройство лотка, окраска
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010

	3.3.
	
	Выполнение отделки цокольной части въезда в паркинг
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010
устранено

	3.4.
	Непрокрашены места шпаклевания. Разнотонность окраски.
	Перетирка, покраска
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010
устранено

	3.5.
	
	Восстанолвение
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010
устранено

	4.
	Общие замечания
	
	
	

	4.1.
	Разнотонная окраска фасада в уровне 1 этажа со стороны внутреннего двора и в арке.
	Окраска
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010

	4.2.
	Недостаточная длина труб ливнестоков.
	Устройство ливнестоков
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010
устранено

	4.2.
	Не заделаны стыки между водоприемными лотками на

 благоустройстве. Лотки сломаны.
	Демонтаж, заделка стыков между водоприемными лотками на

благоустройстве.
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010

	4.3.
	Отсутствие решеток на водоприемных лотках в местах пересечения с тротуаром.
	Установка решеток
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010

	4.4.
	Отсутствие опирания на консолях труб ливнестоков  
	Устройство опирания на консолях труб ливнестоков  
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010
устранено

	4.5.
	
	Монтаж ограждений
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010
устранено

	4.6.
	Проседание асфальтобетнного покрытия на местных проездах придомовой территории, нарушение разуклонки рельефа и поверхностного водоотведения.
	Демонтаж, восстановление
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010

	4.7.
	
	Восстановление благоустройства
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010
устранено

	4.8.
	
	Устройство бордюра между газоном и местным проездом Фитнесцентра
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010
устранено

	4.9.
	Некачественная, грубая отделка (штукатурка) монолитных стен приямков или её отсутствие. Геометрия граней стен приямков неровная.
	Восстановление геометрии, оштукатуривание, окраска 
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010

	4.10.
	Проседание отмостки по всему периметру. Нарушение гидроизоляции приямков.
	Восстановление отмостки по всему периметру. Восстановление гидроизоляции приямков
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010

	4.11.
	Строительный мусор в подвале, массовые недоделки. 
	Вывоз мусора из подвала, устранение недоделок 
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010

	4.12.
	Металлическая будка временного эл. ввода на благоустройстве за въездом в паркинг со стороны ул. Чапаева.
	Восстановление благоустройства за въездом в паркинг со стороны ул. Чапаева.
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010

	4.13.
	Отсутствие запорной арматуры на обратном трубопроводе ГВС на 10 эт.
	Восстановление
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010

	4.14.
	Нарушение примыкания на кровле в районе 4 подъезда.
	Восстановление примыкания на кровле в районе 4 подъезда
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010

	4.15.
	
	Закончить благоустройство в зоне ограждения территории со стороны ул.Фрунзе.
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010

	4.16.
	
	Восстановление лотка ливнестока в районе 3 подъезда со стороны ул. Чапаева.
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010

	4.17.
	Разрушение бетонной плиты и слоя рубемаста  вентшахты  2 подъезда.
	Восстановление бетонной плиты и слоя рубемаста  вентшахты  2 подъезда.
	ООО «Кронверк», ООО «РСУ-37»
	17-31.05.2010


СОГЛАСОВАНО:
от Застройщика
_______________________________________________________________

______________________

/____________________/
(Должность, организация)






(подпись)



(ФИО)














«__» ___________2010г.
от Управляющей Компании

_______________________________________________________________

______________________

/____________________/

(Должность, организация)






(подпись)



(ФИО)















«__» ___________2010г.
от собственников помещений
_______________________________________________________________

______________________

/____________________/

(Должность, организация)






(подпись)



(ФИО)















«__» ___________2010г.
От застройщика: __________________

От Управляющей компании ___________________

От собственников: ________________


