Сметный расчёт стоимости проектных работ по объекту капитальный ремонт 

Пояснительная записка

Настоящий сметный расчёт выполнен ресурсным способом и учитывает фактические затраты проектировщика по следующим статьям:

Трудозатраты рассчитаны согласно МРР-3.2.06.07-10. Общее количество специалистов, инженеров и техников приведено в таблице 1. Общая продолжительность работы на данном объекте принята 154 дня. При этом считается, что Главный архитектор проекта и Главный инженер проекта работают над данным проектом всю заявленную продолжительность (154 дня), в то время, как главные специалисты по разделам, а также инженеры и техники, фактически заняты 60 рабочих дней. 
Таблица 1

Распределение главных специалистов, инженеров и техников по разделам проекта 
	№п/п
	Раздел ПСД
	Кол-во главных специалистов
	Кол-во инженеров/техников
	Фактически занятых дней.

	1
	Пояснительная записка.


	
	
	

	2
	Архитектурные решения.


	1
	2
	60

	3
	Конструктивные и объемно-планировочные решения.


	1
	2
	60

	4
	Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений:


	
	
	

	4.1
	Система электроснабжения и электроосвещения.


	1
	1
	60

	4.2
	Система водоснабжения и водоотведения

	
	1
	60

	4.3
	Отопление, вентиляция и кондиционирование.


	1
	2
	60

	4.5
	Электроакустика и связь в составе:
-Звукоусиление и звукозапись студийно-репетиционного зала;

- Режиссерская связь и трансляция;

- Система контроля и управления доступом

- Эфирное телевидение;
- Телефонная связь;
- Локальная вычислительная сеть (ЛВС);
-Система часофикации;
-Управление инженерными системами;

	1
	2
	60

	4.5
	Постановочное освещение
	
	1
	60

	4.6
	Механооборудование
	1
	1
	60

	5
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	1
	1
	60

	5.1
	Охранно-пожарная сигнализация и оповещение о пожаре
	1
	1
	60

	5.2
	Автоматическая система пожаротушения.
	
	1
	60

	5.3
	Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей.
	
	1
	60

	6
	План производства работ.


	
	1
	60

	7
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды.


	
	1
	60

	8
	Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения.


	
	1
	60

	9
	Мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности.


	
	1
	60

	10
	Специальное технологическое оборудование (мебель)
	1


	1
	60

	11

	Сводный сметный расчет
	1
	2
	60


