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I. Локальная смета на электроизмерения. 
Сметная стоимость – 57,819 тыс.руб. в ценах 2001 г.
Проведение электроизмерений действительно производилось двумя специалистами, но не один день, а с августа по декабрь 2013г., по мере монтажа электроустановок. 25.12.2013 – это дата последнего замера, дата составления отчета. В журнале производства работ фиксируется только монтаж электроустановок, все электроизмерения производились сторонней организацией, которая в заключение своей работы предоставила Технический отчет. 
Одно электроизмерение состоит из следующих этапов:
- разборка щита (5 минут)
- отключение линии для проведения испытаний (3 минуты)
- испытание (1 минута)
- подключение линии (3 минуты)
- сборка щита (5 минут)
- перемещение от одной до другой точек замера (четырехэтажное здание с подвалом, 4677 м2, примерно 5 минут)
Время на 1 замер составляет 22 минуты.  Усредним до 25 минут.
· Согласно Протоколу №1 (измерение сопротивления изоляции проводов) Технического отчета было произведено 279 замеров (279х25минут=6975минут=117часов)
· Согласно Протоколу №2 (проверка наличия цепи между заземлителями) было произведено: 291 замер в шкафах и 301 замер в розетках ((291+301)х25 мин = 14800мин = 247 часов)
· Согласно Протоколу №3 (проверки срабатывания защиты в системе питания) было произведено 62 замера в трехфазных выключателях и 551 замер в однофазных выключателях и розетках ((62+551)х25минут=15325мин=256часов)
· Согласно протоколу №4 (проверка устройств защитного отключения) было произведено 167 замеров выключателей (167х25мин=4175мин=70 часов)
· Согласно протоколу №5 (измерение параметров заземляющих устройств) было произведено 2 измерения (2х25мин.=50мин. = 1 час)
Итого 117+247+256+70+1 = 691 час
Над одним замером работают одновременно Электромонтажник-наладчик и Инженер, то есть 691 часов по 2 человека, итого 1382 часа всего. Однако данное время считается техническим, то есть использованным в идеальных условиях, без учета подготовительных работ, без учета времени на составление Технического отчета и прочих организационных мероприятий. Поэтому принятие 1905,64 чел.час является верным. Так же трудоемкость работ подтверждается нормативными расценками локального сметного расчета, применяемыми к данным видам работ. 
