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Об утверждении Методики определения затрат на строительство 
временных зданий и сооружений


В соответствии с пунктом 33 статьи 1, пунктом 7.5 части 1 статьи 6, частью 3 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2014, № 19, ст. 2336; 2016, № 27, ст. 4302; 2017, № 31, ст. 4740; 2018, № 1, ст. 91; № 32, ст. 5135), подпунктом 5.4.23(1) пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6117; 2016, № 47, ст. 6673, 2017, № 52 ст. 8137), приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Методику определения затрат на строительство 
временных зданий и сооружений.
1. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Д.А. Волкова.


В.В. Якушев

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от ______________№________


МЕТОДИКА 
определения затрат на строительство временных зданий и сооружений

I. Общие положения

1. Настоящая Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений (далее – Методика) разработана во исполнение части 3 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации как методика, необходимая для определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса (далее также – строительство) объектов капитального строительства, которая устанавливает единый  порядок определения размера средств на устройство (обустройство, приспособление, монтаж, сборку) и ликвидацию (разборку, демонтаж) титульных временных зданий и сооружений (далее – строительство титульных временных зданий и сооружений) при подготовке сметной документации на строительство объектов капитального строительства в составе проектной документации.
2. Положения Методики применяются в обязательном порядке при определении сметной стоимости строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов, а также сметной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома (общего имущества в многоквартирном доме), осуществляемого полностью или частично за счет средств регионального оператора, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, либо средств собственников помещений в многоквартирном доме и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации или определенных договором.
3. Методика разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства, включая положения нормативных правовых и методических документов по ценообразованию и сметному нормированию в области градостроительной деятельности, бухгалтерского учета, налогообложения.
4. К временным относятся монтируемые мобильные (инвентарные), сборно-разборные, контейнерные (с необходимым оснащением оборудованием, мебелью и хозяйственным инвентарем), приспосабливаемые на период строительства существующие и возводимые (с учетом необходимого обустройства) производственные, складские, вспомогательные, административные, бытовые, общественные, жилые (по отдельным видам строительства, указанным в приложении № 1 к Методике) здания и сооружения, а также устройства и обустройства, необходимые для обеспечения производственных нужд и обслуживания работников строительства.
5. Временные здания и сооружения подразделяются на титульные и нетитульные, по оборачиваемости – инвентарные (оборачиваемые) и неинвентарные (разового использования, которые не представляется возможным использовать после окончания их эксплуатации и разборки).
6. [bookmark: _Ref10723454]Нормативами затрат на строительство временных зданий и сооружений (далее – нормативы ВЗиС) учтены работы и затраты, относящиеся к титульным зданиям и сооружениям, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Методике, в том числе:
1) приспособление (обустройство) существующих и вновь возводимых объектов капитального строительства с последующей ликвидацией обустройств, их восстановление и ремонт по окончании использования;
2) перемещение титульных временных зданий и сооружений со склада до строительной площадки, а также с одного участка на другой для линейных объектов и обратно по окончании строительства, за исключением затрат на перемещение зданий санитарно-бытового назначения, учтенных нормативами накладных расходов, а также затрат на перемещение (перебазировку) машин и механизмов, относящихся на стоимость выпускаемой ими продукции и учитываемых в стоимости машино-часа их эксплуатации[footnoteRef:1]; [1:  Стоимость машино-часа определяется на основании утвержденных сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов.] 

3) устройство оснований и фундаментов под титульные временные здания и сооружения, их разборка (демонтаж, ликвидация) с утилизацией (при необходимости);
4) устройство (монтаж, обустройство, включая необходимую отделку) и последующая разборка (демонтаж, ликвидация) с перемещением полученных от разборки деталей, материалов, изделий, конструкций и оборудования от строительной площадки до места их утилизации или складирования, утилизация (при необходимости);
5) монтаж оборудования, устройство вводов и монтаж сетей инженерно-технического обеспечения, демонтаж по окончании использования;
6) амортизация (аренда) и текущий ремонт титульных временных зданий и сооружений и необходимого оснащения, за исключением затрат на амортизацию (аренду) и текущий ремонт зданий и помещений, предназначенных для обслуживания административно-хозяйственного персонала и зданий санитарно-бытового назначения, учтенных нормативами накладных расходов, а также машин и механизмов, относящихся на стоимость выпускаемой ими продукции и учитываемых в стоимости машино-часа их эксплуатации;
7) содержание и эксплуатация титульных временных зданий и сооружений, за исключением затрат на содержание и эксплуатацию материально-технических складов, предназначенных для хранения материалов, изделий, конструкций и оборудования на территории строительной площадки и учитываемых в их сметной стоимости в составе затрат на заготовительно-складские расходы, зданий и сооружений санитарно-бытового назначения и предназначенных для обслуживания административно-хозяйственного персонала, учтенных нормативами накладных расходов, а также затрат, относящихся на стоимость выпускаемой продукции;
8) отстой на железнодорожных путях общего пользования специализированного подвижного состава, используемого для производственных нужд и целей обслуживания работников строительства на объектах железнодорожного транспорта;
9) пусконаладочные работы отдельных видов титульных временных зданий и сооружений, указанных в пунктах 8, 21 Приложения № 1 к Методике.
7. Нормативы ВЗиС выражаются в процентах с одной значащей цифрой после запятой и дифференцируются по видам объектов капитального строительства (Приложение № 2 к Методике), а также по видам работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства (Приложение № 3 к Методике).
Нормативами ВЗиС, приведенными в Приложении № 2 к Методике, учтены условия нового строительства.
8. Нормативы ВЗиС разработаны по принципу усреднения с учетом необходимого и достаточного размера средств, определенного на основании данных о потребности во временных зданиях и сооружениях в границах строительной площадки, а для линейных объектов в границах полосы отвода (далее также – территория строительства), предусмотренных ПОС, и учитывают в том числе затраты на оплату труда рабочих, машинистов, эксплуатацию машин и механизмов, стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования (с учетом их оборачиваемости в соответствии с ПОС, а также перемещения в пределах строительной площадки), накладные расходы и сметную прибыль.
9. Нормативы ВЗиС не включают затраты на возведение, разборку, демонтаж, амортизационные отчисления, текущий ремонт, эксплуатацию и перемещение нетитульных временных зданий и сооружений, учитываемые в соответствии с Методикой определения величины накладных расходов в строительстве в составе расходов на организацию работ на строительных площадках.
10.  Положения Методики могут быть пересмотрены в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

II. Порядок определения затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений

11. [bookmark: _Toc501724328]Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений определяются:
· нормативным способом с применением нормативов ВЗиС;
· расчетным способом на основании данных ПОС.
12. Способ определения затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений устанавливается заказчиком.
Одновременное использование нормативного и расчетного способов не допускается, за исключением случаев, приведенных в пункте 17 Методики.
13. Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений для объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов капитального строительства, определяются нормативным способом с применением к итогам сметной стоимости строительных (ремонтно-строительных) работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ) по главам 1–7 ССРСС норматива ВЗиС, приведенного в Приложении № 2 к Методике, выбранного в зависимости от вида строительства, устанавливаемого наименованием основного объекта, указанного в ССРСС (наименованием стройки), и учитываются в графах 4 и 5 главы 8 «Временные здания и сооружения» ССРСС.
14. Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений для линейных объектов капитального строительства определяются расчетом с применением к итогам объектных сметных расчетов (смет) нормативов ВЗиС, приведенных в Приложении № 2 к Методике, выбранных в зависимости от вида соответствующего объекта строительства, и учитываются в графах 4 и 5 главы 8 «Временные здания и сооружения» ССРСС.
15. Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений для капитального ремонта объектов жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения, коммунальной инфраструктуры, сетей инженерно-технического обеспечения, объектов благоустройства, обстановки и обустройства дорожных сооружений, расположенных на территории городских и сельских поселений в случае, если капитальный ремонт затрагивает все виды строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, а также объектов благоустройства, относящихся к ремонтируемому объекту капитального строительства, определяются нормативным способом с применением комплексного норматива ВЗиС, приведенного в пунктах 1.1–1.3 Приложения № 3 к Методике, выбранного в зависимости от вида строительства, устанавливаемого наименованием стройки, к итогам сметной стоимости строительных (ремонтно-строительных) работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ) по главам 1–7 ССРСС, и учитываются в графах 4 и 5 главы 8 «Временные здания и сооружения» ССРСС.
16. Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений для капитального ремонта объектов жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения, коммунальной инфраструктуры, сетей инженерно-технического обеспечения, объектов благоустройства, обстановки и обустройства дорожных сооружений, расположенных на территории городских и сельских поселений в случае, если капитальный ремонт затрагивает отдельные виды строительных конструкций, систем и (или) сетей инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства, а также отдельные виды работ определяются расчетом с применением к итогам локальных или объектных сметных расчетов (смет) на соответствующие виды конструкций, виды (комплексы) строительных (ремонтно-строительных) работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ) нормативов ВЗиС, приведенных в пунктах 2.1–4.3 Приложения № 3 к Методике, и учитываются в графах 4 и 5 главы 8 «Временные здания и сооружения» ССРСС. 
17. Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений для капитального ремонта объектов капитального строительства производственного назначения, реконструкции действующих объектов капитального строительства, а также строительства объектов капитального строительства на территории действующих предприятий и (или) примыкающей к ним территории строительства, за исключением линейных объектов капитального строительства, определяются нормативным способом с применением к итогам сметной стоимости строительных (ремонтно-строительных) работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ) по главам 1–7 ССРСС норматива ВЗиС, приведенного в Приложении № 2 к Методике, выбранного в зависимости от вида строительства, устанавливаемого наименованием стройки, с применением коэффициента 0,8 и учитываются в графах 4 и 5 главы 8 «Временные здания и сооружения» ССРСС.
18. Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений для капитального ремонта линейных объектов капитального строительства производственного назначения, реконструкции действующих линейных объектов капитального строительства, а также строительства линейных объектов капитального строительства на территории действующих предприятий и (или) примыкающей к ним территории строительства определяются расчетом с применением к итогам объектных сметных расчетов (смет) нормативов ВЗиС, приведенных в Приложении № 2 к Методике, выбранных в зависимости от вида соответствующего объекта строительства с применением коэффициента 0,8 и учитываются в графах 4 и 5 главы 8 «Временные здания и сооружения» ССРСС.
19. [bookmark: _Ref518390872][bookmark: _Toc501724342]Нормативами ВЗиС, приведенными в Приложениях № 2 и № 3 к Методике, не учтены затраты на строительство и демонтаж отдельных видов временных сооружений, специальных вспомогательных сооружений и устройств, необходимых для выполнения отдельных видов строительных (ремонтно-строительных) работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ) для конкретного объекта, перечень которых указан в приложении № 4 к Методике. Указанные затраты при соответствующем обосновании в ПОС определяются на основании локальных сметных расчетов (смет) и учитываются дополнительно (сверх нормативов):
1) устройство, амортизация, последующая разборка, перемещение полученных от разборки деталей, материалов, изделий, конструкций и оборудования от строительной площадки до места их утилизации или складирования, утилизация (при необходимости) временных сооружений, специальных вспомогательных сооружений и устройств – в главе 8 «Временные здания и сооружения» ССРСС;
2) расходы на содержание и эксплуатацию указанных временных сооружений, специальных вспомогательных сооружений и устройств – в главе 9 «Прочие работы и затраты» ССРСС.
20. Нормативами ВЗиС, приведенными в Приложениях № 2 и № 3 к Методике, не учтены затраты на амортизацию (аренду), текущий ремонт, производственного инвентаря и оборудования, используемых для оснащения титульных временных зданий и сооружений, не предусмотренных комплектацией мобильных (инвентарных) зданий и сооружений, а также затраты по пусконаладке, эксплуатации и содержанию такого оборудования. Указанные затраты определяются дополнительно на основании данных ПОС и учитываются в графах 6, 7 и 8 главы 8 «Временные здания и сооружения» ССРСС.
21. [bookmark: _Toc501724343]Для объектов капитального строительства и видов работ, на которые отсутствуют нормативы ВЗиС, а также при определении сметной стоимости сноса объектов капитального строительства затраты на строительство временных зданий и сооружений определяются расчетным способом.
22. Затраты, относящиеся к титульным зданиям и сооружениям согласно пункту 6 Методики, могут определяться расчетным способом в соответствии с проектной (или иной технической) документацией на основании данных ПОС и выполненных локальных сметных расчетов (смет) и (или) калькуляций на отдельные виды затрат и учитываться в соответствующих графах и главах ССРСС.


[bookmark: прил_1]Приложение № 1 к Методике

Перечень титульных временных зданий и сооружений, 
учтенных нормативами ВЗиС

1. Мобильные (инвентарные) здания и сооружения[footnoteRef:2] (с учётом необходимого оснащения, включая оборудование, мебель и хозяйственный инвентарь) производственные, складские, вспомогательные и общественные здания и сооружения (в том числе административно-хозяйственного и бытового назначения), жилые при возведении мостовых сооружений протяженностью более 50 метров вне населенных пунктов, а также основания и фундаменты под них. [2:  В соответствии с «ГОСТ 25957-83. Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация, термины и определения» (утв. и введен в действие постановлением Госстроя СССР от 25.10.1983 № 287).] 

2. Специализированные подвижные составы, не используемые для перевозки грузов (железнодорожные вагоны, оборудованные под жилье; технологические железнодорожные вагоны в составе прорабских участков; раскаточные платформы для кабеля, вагонов-мастерских; вагоны-склады, кабелеукладчиков на железнодорожном ходу и другие).
3. Здания, сооружения и помещения, предназначенные для производственных нужд и обслуживания работников строительства: приспособленные вновь построенные, существующие капитального типа и специально возводимые капитального типа, необходимые для строительства особо опасных и технически сложных объектов.
4. Материально-технические склады на строительной площадке закрытые (отапливаемые и неотапливаемые) и открытые для хранения материалов, конструкций и оборудования для обеспечения нужд строительства.
5. Производственные мастерские многофункционального назначения (ремонтно-механические, арматурные, столярно-плотничные и другие).
6. Лаборатории для испытаний строительных материалов и изделий на строительных площадках.
7. Площадки, платформы, предназначенные для временного складирования материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также для погрузочно-разгрузочных работ.
8. Электростанции (для нужд электроснабжения титульных временных зданий и сооружений, освещения строительной площадки), котельные, насосные, компрессорные, водопроводные, канализационные, калориферные, вентиляторные, трансформаторные, газораспределительные и т.п. здания (сооружения) временного пользования.
9. Станции передвижные для отделочных работ (штукатурные, малярные и другие).
10. Установки и оборудование для очистки и обеззараживания поверхностных источников водоснабжения.
11. Камнедробильно-сортировочные установки, бетонорастворные узлы, установки для приготовления бетона и раствора.
12. Установки для приготовления грунтов, обработанных органическими и неорганическими вяжущими, временные цементно-бетонные и асфальтобетонные заводы для приготовления бетонных и асфальтобетонных смесей с битумохранилищами и т.п.
13. Полигоны для изготовления железобетонных, бетонных изделий и доборных элементов с пропарочными камерами.
14. Площадки, стенды для укрупнительной и предварительной сборки конструкций и оборудования.
15. Звеносборочные базы для сборки звеньев железнодорожного пути.
16. Здания и обустройства в карьерах, используемых на период строительства, за исключением дорог.
17. Гаражи.
18. Основания и фундаменты под машины и механизмы, за исключением указанных в приложении № 4.
19. Заборы и специальные защитные ограждения строительной площадки на период строительства с оформлением информационных щитов.
20. Железные и автомобильные дороги (включая искусственные сооружения, в том числе переезды через действующие коммуникации), грунтовые землевозные, технологические проезды, проходящие в границах строительной площадки, а также соединительные участки между притрассовой дорогой и строящимся линейным сооружением.
21. Разводящие сети инженерно-технического обеспечения (водо-, тепло-, электроснабжения, связи и другие) от распределительных устройств на строительной площадке (точки подключения, источника) до рабочей зоны (территории в пределах до 25 м от периметра зданий или осей линейных сооружений).





[bookmark: прил_2]Приложение № 2 к Методике

Нормативы затрат на строительство титульных временных зданий
и сооружений для объектов строительства

	№ п/п
	Наименование объектов строительства
	Величина норматива, %

	
	
	

	 
	Объекты производственного назначения

	1
	Предприятия черной металлургической промышленности (за исключением горнодобывающих) 
	3,4

	2
	Предприятия цветной металлургической промышленности (за исключением горнодобывающих)
	2,6

	3
	Объекты обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений (промыслов)
	3,5

	4
	Предприятия машиностроения и электротехническая промышленность
	2,8

	5
	Предприятия горнодобывающей промышленности

	5.1
	Угольные, сланцевые шахты и рудники
	4,5

	5.2
	Обогатительные фабрики, вскрытие и подготовка новых горизонтов 
	3,2

	5.3
	Угольные и сланцевые разрезы
	3,4

	6
	Предприятия нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
	3,9

	7
	Предприятия химической промышленности
	3,3

	8
	Предприятия торфяной промышленности
	4,1

	9
	Предприятия судостроительной и судоремонтной промышленности
	4,2

	10
	Предприятия лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности
	3,9

	11
	Предприятия строительной индустрии и строительных материалов
	2,4

	12
	Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности
	3,6

	13
	Предприятия легкой промышленности
	2,2

	14
	Предприятия пищевой промышленности
	3

	15
	Предприятия медицинской промышленности
	2,2

	16
	Предприятия микробиологической промышленности
	3

	 
	Объекты энергетического строительства

	17
	Тепловые электростанции:

	17.1
	Тепловые электростанции конденсационные с энергоблоками 210-300 МВт, мощностью до 2500 МВт
	5,5

	17.2
	Тепловые электростанции конденсационные с энергоблоками 500-800 МВт, мощностью до 5000 МВт
	5,4

	18
	Атомные электростанции
	8,2

	19
	Теплоэлектроцентрали
	5,4

	20
	Котельные
	3,2

	21
	Воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше
	3,3

	22
	Трансформаторные подстанции напряжением 35 кВ и выше. Прочие объекты энергетики
	3,9

	23
	Трансформаторные подстанции, линии электропередач (воздушные и кабельные), осветительные линии, напряжением 0,4 кВ - 35 кВ 
	2,5

	 
	Линейные объекты

	24
	Инфраструктура железнодорожного транспорта:
Железнодорожные пути без тоннелей, мостов и путепроводов длиной более 50 м
	8,2

	25
	Инфраструктура железнодорожного транспорта:
Вторые главные железнодорожные пути без тоннелей, мостов и путепроводов длиной более 50 м
	5,6

	26
	Устройство электроснабжения, энергетические сооружения и устройства. Сети связи, системы сигнализации, централизации и блокировки, информационные комплексы и системы управления движением на железной дороге
	4,8

	27
	Развитие железнодорожных узлов, станций, реконструкция объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта
	3,7

	28
	Автомобильные дороги федерального, регионального, межмуниципального и местного значений с твердым покрытием без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной более 50 м:
	

	28.1
	- с использованием для строительства автомобильных дорог временных передвижных асфальтобетонных заводов
	6,4

	28.2
	- при получении асфальтобетона и цементобетона для строительства автомобильных дорог от действующих стационарных предприятий
	4,1

	29
	Метрополитены
	6

	30
	Мосты и путепроводы длиной более 50 м, эстакады вне территории городских округов, поселений
	10,1

	31
	Мосты и путепроводы, эстакады в пределах территории городских округов, поселений:
	

	31.1
	- при наличии постоянной дислокации мостостроительных организаций
	4,2

	31.2
	- в остальных пунктах
	6

	32
	Аэродромы:

	32.1
	- площадки аэродромов
	5,1

	32.2
	- здания и сооружения служебно-технической зоны
	3,1

	33
	Объекты инфраструктуры морского транспорта
	5,2

	34
	Объекты инфраструктуры внутреннего водного транспорта
	5,4

	35
	Коммуникационные коллекторы, тоннели (за исключением метрополитена)
	5,1

	 
	Объекты жилищно-гражданского строительства в городских поселениях

	36
	Многоквартирные дома и благоустройство:

	36.1
	Многоквартирные дома, жилые дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, в том числе со встроенными помещениями (магазинами, поликлиники и т.д.)
	1,1

	36.2
	Комплекс объектов в составе: жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначений, сетей инженерно-технического обеспечения, благоустройства в границах элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов)
	1,2

	36.3
	Благоустройство территорий, устройство улиц и дорог местного назначения, за исключением улиц и дорог в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах)
	1,5

	37
	Объекты социально-культурного назначения (школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и другие)
	1,8

	38
	Объекты здравоохранения, среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательские, конструкторские и проектные институты и другие
	1,8

	39
	Объекты предприятий коммунально-бытового назначения
	1,6

	40
	Сети инженерно-технического обеспечения (газо-тепло-, водоснабжения и водоотведения) в черте города (линейная часть)
	1,5

	41
	Сооружения газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения (очистные сооружения, насосные станции и т.п.) в черте города
	2,4

	42
	Объекты городского наземного электрического транспорта (трамвайное депо, трамвайные и троллейбусные линии, тяговые подстанции, мастерские службы пути и энергохозяйства), за исключением линий скоростного трамвая
	2,8

	43
	Линии скоростного трамвая
	4

	44
	Санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря
	2,3

	 
	Прочие объекты строительства

	45
	Здания и сооружения по приемке, хранению и переработке зерна и хлебозаводы
	3,1

	46
	Объекты Министерства обороны:

	46.1
	Объекты общевойскового (за исключением указанных в п. 46.2) и специального назначения
	3,1

	46.2
	Объекты жилищного, казарменного, административно-хозяйственного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения
	2,4

	47
	Объекты связи, радиовещания и телевидения:

	47.1
	Радиорелейные линии связи
	6,5

	47.2
	Станционные и линейные (кабельные и воздушные) сооружения проводного вещания. Магистральные и зоновые сети связи
	4,7

	47.3
	Городские сети и узлы связи
	2,4

	47.4
	Объекты почтовой связи, районные узлы связи
	3,2

	47.5
	Объекты радиовещания и телевидения
	3,8

	48
	Объекты жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового, производственного и сельскохозяйственного назначений в сельской местности (за исключением строительства автомобильных дорог и электрификации)
	3,1

	49
	Водохозяйственные и мелиоративные системы и сооружения. Объекты рыбохозяйственного назначения
	4,6

	50
	Магистральные трубопроводы вне городов:
	 

	50.1
	Водопроводы, коллекторы, канализационные трубопроводы
	2,9

	50.2
	Газопроводы и нефтепроводы:

	50.2.1
	площадочные сооружения (компрессорные и насосные станции, газораспределительные станции и другие сооружения)
	7,2

	50.2.2
	линейная часть (включая электрохимизацию и технические линии связи)
	2,7

	50.3
	Тепловые сети
	2,2

	51
	Водопроводные и канализационные очистные сооружения и насосные станции
	3,8

	52
	Предприятия снабжения
	2,6

	53
	Предприятия прочих отраслей промышленности
	2,7





[bookmark: прил_3]Приложение № 3 к Методике

Нормативы затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений для объектов капитального ремонта

	№ 
п/п
	Наименование объектов капитального строительства,
строительных конструкций
	Величина норматива, %

	1
	2
	3

	1
	Объекты жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения, коммунальной инфраструктуры
	

	1.1
	Объекты жилищного назначения
	0,9

	1.2
	Объекты социально-культурного назначения
	1,2

	1.3
	Объекты коммунально-бытового назначения, коммунальной инфраструктуры 
	1,2

	2
	Строительные конструкции и/или элементы таких конструкций зданий и сооружений
	

	2.1
	Фасады
	0,3

	2.2
	Крыши, в том числе кровли
	0,4

	2.3
	Отделочные работы
	0,25

	2.4
	Системы и сети инженерно-технического обеспечения
	0,3

	3
	Наружные сети инженерно-технического обеспечения
	

	3.1
	Сети газо-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
	1,1

	3.2
	Сети электроснабжения, связи, информатизации
	1,0

	4
	Объекты благоустройства, расположенные на территории городских и сельских поселений
	

	4.1
	Дороги и проезды местного значения 
	1,4

	4.2
	Восстановление озеленения территорий благоустройства (улиц, скверов и т.д.), дворовых и внутриквартальных
	0,9

	4.3
	Обстановка и обустройство дорожных сооружений, набережные и берегоукрепительные сооружения
	1,9





[bookmark: прил_4]Приложение № 4 к Методике

Перечень временных сооружений и вспомогательных устройств,
не учтенных нормативами ВЗиС

1. Временные сооружения:
1) [bookmark: _Toc501724351]подъездные дороги, в том числе землевозные, за пределами строительной площадки;
2) [bookmark: _Toc501724352]сети инженерно-технического обеспечения от источника подключения до распределительных устройств на строительной площадке;
3) [bookmark: _Toc501724353]дороги вдоль трассы (притрассовые дороги) при строительстве магистральных линейных сооружений общей сети;
4) [bookmark: _Toc501724354]подъездные пути (автомобильные, железнодорожные и т.п.) при строительстве линейных и площадочных сооружений с целью обеспечения строительства строительными ресурсами в случае, когда строительство искусственных сооружений (мостов, путепроводов, туннелей и т.д.) осуществляется до начала работ на строительной площадке;
5) [bookmark: _Toc501724356]лежневые, зимние дороги, ледовые переправы, переезды через ручьи, предназначенные для бесперебойного обеспечения строительства материалами, изделиями, конструкциями и оборудованием, машинами и механизмами, а также прохождения строительной техники в течение всего периода строительства;
6) [bookmark: _Toc501724357]вахтовые поселки (затраты по строительству (возведению) и последующей разборке инвентарных жилых и общественных зданий и инженерных сооружений временного пользования, устройство оснований и фундаментов под них, вводов инженерных сетей, благоустройство поселка, а также аренда и приспособление существующих зданий и помещений для размещения вахтовых работников, амортизация (аренда) мобильных (инвентарных) зданий и сооружений (с учетом необходимого оснащения, включая оборудование, мебель и хозяйственный инвентарь), затраты на текущий ремонт на срок эксплуатации вахтового поселка, перемещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений от пункта сбора до вахтового поселка и обратно), расходы на которые осуществляются за счет капитальных вложений, выделяемых целевым назначением;
7) [bookmark: _Toc501724358]подвесные дороги и кабель-краны для перемещения материалов, изделий, конструкций и оборудования;
8) [bookmark: _Toc501724360]конструкции для установки стационарного телекоммуникационного оборудования для обеспечения сотовой связи, интернета и средств фото- и видеофиксации на период строительства.
2. Временные специальные вспомогательные сооружения и устройства:
1) рельсовые пути грузоподъемных кранов (башенных, козловых и портально-стреловых) и основания под них;
2) [bookmark: _Toc501724361]землевозные дороги в карьере и на отвале, за исключением учтенных в сметных нормах;
3) [bookmark: _Toc501724362]конструкции для защиты зданий и сооружений от повреждений при производстве буровзрывных работ;
4) [bookmark: _Toc501724363]основания для обеспечения устойчивой работы оборудования при погружении (устройстве) свай, шпунтовых ограждений, а также для производства работ методом «стена в грунте», технологические площадки и проезды для работы грузоподъемных кранов;
5) конвейерные линии для монтажа стальных конструкций крупными блоками;
6) [bookmark: _Toc501724364]железнодорожные или автодорожные объезды (обходы), связанные со строительством новых или переустройством действующих зданий и сооружений;
7) [bookmark: _Toc501724365]сооружения и устройства, связанные с технологией выполнения подземных горнокапитальных работ: возведение временных надшахтных зданий, укладка временных откаточных путей, устройство временных очистных сооружений;
8) [bookmark: _Toc501724366]дороги внутри строящихся объектов капитального строительства для монтажа каркаса;
9) [bookmark: _Toc501724367]ограждающие конструкции, отделяющие действующие помещения от вновь строящихся, пристраиваемых или реконструируемых, а также ограждающие конструкции, необходимые для обеспечения ввода в эксплуатацию и эксплуатации отдельной части здания или сооружения в составе очереди или пускового комплекса;
10) [bookmark: _Toc501724368]возведение сетей или сооружений, необходимость в которых вызвана вводом объектов в эксплуатацию по временной схеме;
11) [bookmark: _Toc501724369]сооружение рабочего моста, необходимого для транспортных связей между берегами реки, временных пешеходных мостов и переходов при наличии экономического обоснования, либо при отсутствии иного технического решения в организации производства работ, отраженных в разделе ПОС объекта капитального строительства;
12) [bookmark: _Toc501724370]основания и конструкции временных промежуточных опор при строительстве мостовых сооружений;
13) [bookmark: _Toc501724371]причалы для производства берегоукрепительных работ при сооружении больших переходов по прокладке трубопроводов;
14) устройство кружал;
15) временные камеры запуска и приема средств очистки и диагностики при строительстве и переустройстве магистральных трубопроводов нефти и газа;
16) страховочные рельсовые пакеты при строительстве и переустройстве коммуникаций;
17) шумозащитные экраны;
18) немобильные пункты очистки или мойки колес транспортных средств.

[bookmark: _Toc501724374]Указанные перечни временных сооружений и устройств, необходимых на период выполнения работ по строительству объектов капитального строительства, и временных устройств, необходимых на период выполнения отдельных видов работ для конкретного объекта капитального строительства, не являются исчерпывающими и могут быть дополнены на основании проектной документации.





Перечень законодательных и нормативных документов
[1] Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 16.
[2] [bookmark: _Ref498874789][bookmark: _Ref514146429]Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов» (в редакции от 27.04.2018 ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. № 1 (часть II), Ст.184.
[3] [bookmark: _Ref518591064][bookmark: _Ref515534117][bookmark: _Ref512193193]Методика определения величины накладных расходов в строительстве (ПРОЕКТ).
[4] Приказ Минстроя России от 29.03.2017 № 659/пр «Об утверждении форм предоставления информации, необходимой для формирования сметных цен строительных ресурсов» / [Электронный ресурс]. - Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru 2017. № 0001201707200004.
[5] [bookmark: _Ref514151424][bookmark: _Ref512504929]Приказ Минстроя России от 08.02.2017 № 77/пр «Об утверждении Методики применения сметных цен строительных ресурсов» // Информационный бюллетень о нормативной, методической и типовой проектной документации, 2017. № 3.	
[6] [bookmark: _Ref515548573]Методика определения сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонте) объектов капитального строительства на территории Российской Федерации (ПРОЕКТ).



Примечание: при пользовании Методикой целесообразно проверить действие ссылочных нормативных правовых актов и методик, включенных в федеральный реестр сметных нормативов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании Методикой следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
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В соответствии с пунктом 33 статьи 1, пункт


ом


 


7.5 части 1 статьи 6, част


ью


 


3 


статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание 


законодательства Российской Федерации, 2005,
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1, ст. 16; 2014, № 19, ст.
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2016, № 27, ст. 4302; 2017, № 31, ст. 4740; 2018, № 1, ст. 91; № 32, ст.
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35), 


подпунктом 5.4.23(1) пункта 5 Положения о Министерстве строительства 


и


 


жилищно


-


коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного 


постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 
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кой Федерации, 2013, № 47, ст.


 


6117; 2016, №


 


47, 


ст. 6673, 2017, № 52 ст.


 


8137), приказываю:
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у


 


определения затрат на строительство 


 


временных зданий и сооружений
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2.


 


Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 


заместителя 


Министра строительства и жилищно


-


коммунального хозяйства 


Российской


 


Федерации Д.А. Волкова.


 


 


 


В.В. Якушев


 




https://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#okveds=21&npa=91961               Об утверждении  Методики  определения затрат на строительство    временных зданий и сооружений       В соответствии с пунктом 33 статьи 1, пункт ом   7.5 части 1 статьи 6, част ью   3  статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2005,   №   1, ст. 16; 2014, № 19, ст.   2336;  2016, № 27, ст. 4302; 2017, № 31, ст. 4740; 2018, № 1, ст. 91; № 32, ст.   51 35),  подпунктом 5.4.23(1) пункта 5 Положения о Министерстве строительства  и   жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного  постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038  (Собрание законодательства Российс кой Федерации, 2013, № 47, ст.   6117; 2016, №   47,  ст. 6673, 2017, № 52 ст.   8137), приказываю:     1.   Утвердить прилагаемую  Методик у   определения затрат на строительство    временных зданий и сооружений .   2.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  заместителя  Министра строительства и жилищно - коммунального хозяйства  Российской   Федерации Д.А. Волкова.       В.В. Якушев  

