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	№ п/п
	Ссылка на чертежи
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Причины изменения

	
	
	
	
	Объемы по ранее утвержденной ПД
	Объемы корректировки ПД
	Разница в объемах
	

	1. 
	2016.518-ОК-П-ТКР4.1, лист 1
	Разбивка трассы кабельной линии и контрольно-исполнительная съемка
	км
	0,74
	0,79
	+0,05км
	Проектирование Пешеходного тоннеля 2016.518-ОК-П-ТКР3.4

	1. Строительные работы

	1. 
	-//-
	Рытье траншей под укладку эл. кабеля  в п/э трубах в земле, вручную, в отвал (группа грунта – 4)
	м3
	25,2
	44,0
	+18,8 м3
	-//-

	2. 
	-//-
	Устройство песчаной постели для укладки эл. кабелей п/э в трубах, h=0,3м
	м3
	8,4
	12,9
	+4,5 м3
	-//-

	3. 
	-//-
	Обратная засыпка траншей ранее разработанным грунтом
	м3
	16,8
	31,1
	+14,3 м3
	-//-

	4. 
	-//-
	Прокладка двустенных гофрированных п/э труб копофлекс 75мм в траншее
	м
	102
	132
	+30 м
	-//-

	5. 
	-//-
	Прокладка двустенных гофрированных п/э труб копофлекс 50мм в траншее
	м
	0
	60
	+60 м
	-//-

	6. 
	-//-
	Прокладка двустенных гофрированных п/э труб копофлекс 50мм  по стенам  технических помещений тоннеля
	м
	0
	20
	+20 м
	-//-

	7. 
	-//-
	Затягивание эл. кабеля ПвВГ 4х50 в п/э трубы 75мм
	м
	80
	110
	+30 м
	-//-

	8. 
	-//-
	Затягивание эл. кабеля ПвВГ 4х16 в п/э трубы 75мм
	м
	22
	22
	0
	

	9. 
	-//-
	Затягивание эл. кабеля ПвВГнг - LS 4х4 в п/э трубы 50мм
	м
	0
	30
	+30м
	-//-

	10. 
	-//-
	Затягивание эл. кабеля ВВГнг - LS 3х4 в п/э трубы 50мм
	м
	0
	50
	+50м
	-//-

	11. 
	-//-
	Затягивание эл. кабеля ПвВГнг - LS 4х4 в металлические трубы dвн=25мм (трубы предусмотрены в ПД ЗАО «Институт Гипростроймост»
	м
	0
	35
	+35м
	-//-

	12. 
	-//-
	Затягивание эл. кабеля ВВГнг - LS 3х4 в металлические трубы dвн=25мм (трубы предусмотрены в ПД ЗАО «Институт Гипростроймост»
	м
	0
	35
	+35м
	-//-

	13. 
	-//-
	Бурение котлованов под устройство фундаментов ФМ-0,219-2,5 для металлических опор ОГС 1,3-10
	м3
	4,0
	4,0
	0
	

	14. 
	-//-
	Монтаж закладной детали ФМ-0,219-2,5 под опору ОГС 1,3-10
	шт.
	8
	8
	0
	

	15. 
	-//-
	Бетонирование трубы фундамента бетоном (бетон В20)
	м3
	2,8
	2,8
	0
	

	16. 
	-//-
	Монтаж опор ОГС ,3-10 на фундамент ФМ-0,219-2,5
	шт.
	8
	8
	0
	

	17. 
	-//-
	Развозка опор по трассе
	шт.
	8
	8
	0
	

	18. 
	-//-
	Развозка по трассе материалов оснастки опор
	шт.
	8
	8
	0
	

	2. Погрузочные работы и транспорт

	1. 
	-//-
	Погрузка грунта 4 группы из отвала на самосвалы. 
	т
	15,12
	23,22
	+8,1т
	-//-

	2. 
	-//-
	Транспорт грунта на 20 км.
	т
	15,12
	23,22
	+8,1т
	-//-

	3. 
	-//-
	Погрузка песка на самосвалы и перевозка со склада
	м3
	8,4
	12,9
	+4,5 м3
	-//-

	3. Монтажные работы

	1. 
	-//-
	Установка нового пункта питания 
	шт.
	1
	1
	0
	

	2. 
	-//-
	Укладка сигнальной ленты «Осторожно, кабель!»
	м
	80
	110
	+30
	-//-

	3. 
	-//-
	Установка концевой муфты EРKT-0031 на кабель ПвВГ 4х50 – 1кВ
	шт.
	20
	20
	0
	

	4. 
	-//-
	Установка концевой муфты EРKT-0015 на кабель ПвВГ 4х16 – 1кВ
	шт.
	1
	1
	0
	

	5. 
	-//-
	Затягивание кабеля ПвВГ 4х50 в кабель канал в конструкции моста
	м
	150
	150
	0
	

	6. 
	-//-
	Прокладка кабеля ПвВГ 4х50 по опоре контактной сети на скобах
	м
	60
	60
	0
	

	7. 
	-//-
	Прокладка кабеля ПвВГ 4х16 по опоре контактной сети на скобах
	м
	10
	10
	0
	

	8. 
	-//-
	Затягивание кабеля ПвВГ 4х50 в опоры и трубы фундамента
	м
	24
	24
	0
	

	9. 
	-//-
	Разводка и подключение жил в пункте питания
	жил
	20
	27
	+7жил
	-//-

	10. 
	-//-
	Затягивание провода ВВГ 3х1,5 мм2 в опоры 
	м
	704
	704
	0
	

	11. 
	-//-
	Монтаж провода ВВГнг 3х1,5 мм2 открыто по стенам
	м
	0
	50
	+50м
	-//-

	12. 
	-//-
	Монтаж провода СИП2 4х50 по опорам 
	м
	570
	570
	0
	

	13. 
	-//-
	Монтаж провода СИП2 4х16 по опорам 
	м
	120
	120
	0
	

	14. 
	-//-
	Установка арматуры для крепления провода СИП2:
- Анкерный зажим SO 158.1 

- Промежуточная подвеска SO 260

- Бандажный крюк SOT 29.10

- Лента СОТ 37

- Скрепа СОТ 36

- Бандажные ремешки PER 26.150

- Концевой колпачок РК 99.2595

- Концевой колпачок РК 99.025
	
	
	
	
	

	15. 
	
	
	шт.
	40
	40
	0
	

	16. 
	
	
	шт.
	6
	6
	0
	

	17. 
	
	
	шт.
	46
	46
	0
	

	18. 
	
	
	м
	92
	92
	0
	

	19. 
	
	
	шт.
	92
	92
	0
	

	20. 
	
	
	шт.
	92
	92
	0
	

	21. 
	
	
	шт.
	56
	56
	0
	

	22. 
	
	
	шт.
	8
	8
	0
	

	23. 
	-//-
	Установка зажима SLIP 22.1 
	шт.
	64
	64
	0
	

	24. 
	-//-
	Установка однорожкового кронштейна
	шт.
	25
	25
	0
	

	25. 
	-//-
	Установка двухрожкового кронштейна
	шт.
	8
	8
	0
	

	26. 
	-//-
	Монтаж светильников ЖКУ50N-250-001 с натриевой лампой ДНаТ 250 на кронштейнах консольного типа
	шт.
	41
	41
	0
	

	27. 
	-//-
	Монтаж светодиодных светильников ARCTIC.OPL ECO LED 1500 HFD 5000K на потолке пешеходного перехода
	шт.
	0
	3
	+3шт.
	-//-

	28. 
	-//-
	Монтаж светодиодного светильника со встроенным блоком питания ARCTIC.OPL ECO LED 1500 EM 5000K на потолке подземного  пешеходного перехода
	шт.
	0
	1
	+1шт.
	-//-

	29. 
	-//-
	Монтаж светодиодных светильников CD LED 27 4000K на потолке в технических помещениях подземного пешеходного перехода
	шт.
	0
	4
	+4шт.
	-//-

	30. 
	-//-
	Монтаж светильников ЖТУ77-1х100-125-У4 с газоразрядной лампой ДНаТ 100 на декоративных опорах
	шт.
	13
	13
	0
	-//-

	31. 
	-//-
	Монтаж комплекта клеммников SV 50 в опорах 
	шт.
	8
	8
	0
	

	32. 
	-//-
	Монтаж распределительных коробок в подземном пешеходном переходе
	шт.
	0
	8
	+8 шт.
	-//-

	33. 
	-//-
	Монтаж однополюсных автоматических выключателей типа S201C 3А в опорах
	шт.
	8
	8
	0
	

	34. 
	-//-
	Монтаж выключателя одноклавишного, 10А
	шт.
	0
	3
	+3шт
	-//-

	35. 
	-//-
	Монтаж в пунт питания таймера ТЭМ 181
	шт
	0
	1
	+1 шт.
	-//-

	36. 
	2016.518-ОК-П-ТКР4.1, лист 5
	Заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50х5
	шт
	8
	8
	0
	

	37. 
	-//-
	Проводник заземляющий из круглой стали Д=6мм (по опоре)
	м
	70
	70
	0
	

	38. 
	-//-
	Проводник заземляющий из круглой стали Д=12мм (в земле)
	м
	3,5
	3,5
	0
	

	39. 
	-//-
	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали 40х5
	шт.
	1
	1
	0
	

	4. Демонтажные работы

	1. 
	2016.518-ОК-П-ТКР4.1, лист 1
	Демонтаж опор наружного освещения
	шт.
	2
	2
	0
	//-

	2. 
	-//-
	Демонтаж светильников наружного освещения
	шт.
	17
	17
	0
	

	3. 
	-//-
	Демонтаж кронштейнов однорожковых
	шт.
	13
	13
	0
	

	4. 
	-//-
	Демонтаж кронштейнов двухрожковых
	шт.
	2
	2
	0
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