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	1. 
	Затраты Подрядчика, в том числе:
	ЗАО ПК "Электрические сети"
	
	Договор на ПИР №955/13/176-юр от 25.06.2013 г.
	7 000 820,82           в т.ч. НДС          
1 067 921,82
	6 328 083,94          в т.ч. НДС 18%    
965 300,94
	6 328 083,94


	1.1
	1) Разработка проектно-сметной документации по реконструкции и строительству сооружения (воздушно-кабельная линия 110 кВ ЧТЭЦ-1- Гусеничная-ЧТЗ-ЧГРЭС Восточная.
	
	№46 от 30.08.2013 г



	Акту №955/1 от 30.08.13 г.




	

	4 252 787,73
	

	
	
	
	№50 от 18.09.2013 г.

	Акту №955/2 от 18.09.13 г.


	
	1 839 296,21
	

	
	
	
	№72 от 11.12.2013 г.
	Акту №955/3 от 11.12.13 г.
	
	236 000,00
	

	2.

	Затраты Подрядчика, в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Реконструкции и строительство сооружения (воздушно-кабельная линия 110 кВ ЧТЭЦ -1- Гусеничная-ЧТЗ-ЧГРЭС Восточная.
	ЗАО "Технос"
	
	ДС №1, ДС №2, ДС №3 к Договору подряда №25/ГП-13/175-юр от 24.06.2013г.
	116 134 232,63
	116 134 232,63
	116 134 232,63

	
	
	ЗАО "Технос"
	КС-3 №1 от 20.09.13 г. на 23 763 208,95
 С/ф №99 от 20.09.13

	КС-2 №1 от 20.09.2013

	
	22 419 177,54
	

	
	
	ОАО Страховая акционерная компания «Энергогарант»
	
	Договор подрядчика на страхование строительно-монтажных работ №136500-240-000069 от 24.06.2013 г.
	
	1 344 031,41
	

	
	
	ЗАО "Технос"
	КС-3 №3 от 15.11.13 г. на 42 479 012,34
 С/ф №126 от 15.11.13
	КС-2 №2/1 от 15.11.2013 г.
	
	36 335 465,06
	

	
	
	
	
	КС-2 №2/2 от 15.11.2013 г.
	
	6 143 547,28
	

	
	
	
	КС-3 №2 от 27.12.13 г. на 47 161 286,56
 С/ф №146 от 27.12.13

	КС-2 №3/1 от 27.12.2013 г.
	
	42 671 530,52
	

	
	
	
	
	КС-2 №3/1 от 27.12.2013 г.
	
	1 591 906,14
	

	
	
	
	
	КС-2 №3/3 от 27.12.2013 г.
	
	234 736,22
	

	
	
	
	
	КС-2 №3/4 от 27.12.2013 г.
	
	2 663 113,68
	

	
	
	
	КС-3 №1 от 31.07.2014
	КС-2 №1 от 31.07.2014 г.
	
	2 730 724,78

	



