[bookmark: _GoBack]










Методика определения сметной стоимости
строительства (реконструкции, капитального ремонта)
объектов капитального строительства
на территории Российской Федерации

[bookmark: _Toc501658909]

Область применения
1.1. Методика определения сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов капитального строительства на территории Российской Федерации (далее – Методика) предназначена для определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов, а также сметной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома (общего имущества в многоквартирном доме), осуществляемого полностью или частично за счет средств регионального оператора, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо средств собственников помещений в многоквартирном доме.
В иных случаях положения Методики носят рекомендательный характер и применяются, если это определено федеральным законом или договором.
1.2. Методика определяет единый порядок формирования сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее – строительство) объектов капитального строительства при планировании (обосновании) инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства и при подготовке проектной (иной технической) документации.
1.3. Приведенные в Методике подходы к определению сметной стоимости строительства объектов капитального строительства и терминология соответствуют законодательству и нормативным правовым актам Российской Федерации и применяются совместно с ними, а также нормативными и методическими документами, содержащими положения и нормы по ценообразованию и сметному нормированию в области градостроительной деятельности [1].

2 [bookmark: _Toc501658910]Общие положения
Методика состоит из разделов, подразделов, заголовков, пунктов и приложений.
Разделы пронумерованы одной арабской цифрой и имеют наименование, определяющее обобщенное содержание устанавливаемых методикой положений. Подразделы пронумерованы двумя арабскими цифрами, разделенными точкой, в наименовании которых имеются указание на общие требования к определению сметной стоимости и наименования сметных расчетов, требования к порядку составления которых приведены в подразделе. Наименование заголовков указывает на элементы (совокупность элементов) сметной стоимости строительства, порядок определения которых описан в пунктах методики, относящихся к заголовку. Заголовок приводится без указания номера. Нумерация пунктов содержит три арабских цифры, разделенные точками. Приложения пронумерованы арабскими цифрами и имеют наименование.
2.1. Порядок формирования стоимости строительства объектов капитального строительства определяется этапом инвестиционно-строительного процесса. В целях настоящей Методики под этапом инвестиционно-строительного процесса понимают определенную стадию инвестиционного проекта по созданию объектов капитального строительства и различают:
· этап планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства;
· этап подготовки проектной документации;
· этап закупочных процедур.
Для каждого этапа инвестиционно-строительного процесса различают:
· вид стоимости строительства;
· подходы к формированию стоимости строительства;
· используемые показатели и сметные нормативы;
· формы представления результатов расчета стоимости строительства.
2.2. На стадии планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства формируется предполагаемая (предельная) стоимость строительства объектов капитального строительства. Определение предполагаемой (предельной) стоимости строительства осуществляется на основании укрупненных нормативов цены строительства или стоимостных показателей объектов-аналогов и оформляется в порядке, приведенном в разделе 3 Методики.
2.3. На этапе подготовки проектной документации формируется сметная стоимость строительства объектов капитального строительства (далее – сметная стоимость строительства). Определение сметной стоимости строительства объектов капитального строительства производится путем разработки сметы на строительство объектов капитального строительства (сметы на строительство) с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов.
2.4. На этапе закупочных процедур в соответствии с законодательством Российской Федерации [5],[9],[21] формируются начальная (максимальная) цена контракта (договора), цена контракта (договора) на строительство объектов капитального строительства. Определение начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, а также расчеты за выполненные работы осуществляются в порядке, установленном нормативными и методическими документами [45],[53].

3 [bookmark: p3][bookmark: _Toc501658911]Порядок определения стоимости строительства на этапе планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства
[bookmark: _Toc501658912]Общие положения по определению предполагаемой (предельной) стоимости строительства 
3.1.1. Определение предполагаемой (предельной) стоимости строительства производится по стройке в целом с учетом планируемых затрат в ценах реализации инвестиционного проекта по созданию объекта капитального строительства путем подготовки сметного расчета.
3.1.2. [bookmark: пп_3_1_2]Расчет предполагаемой (предельной) стоимости строительства осуществляется одним из методов:
1) на основании укрупненных нормативов цены строительства (далее – НЦС) [52],[56];
2) на основании сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство (далее – объекты-аналоги). Метод на основании сметной стоимости объектов-аналогов применяется при отсутствии НЦС.
3.1.3. Выбор укрупненного норматива цены строительства осуществляется при условии сопоставимости назначения, проектной мощности и иных характеристик планируемого к строительству объекта капитального строительства.
3.1.4. Критерии применения стоимостных показателей объектов-аналогов устанавливаются Правительством Российской Федерации [22].
Основными условиями применения стоимостных показателей объектов-аналогов являются сопоставимость следующих характеристик объекта капитального строительства, планируемого к строительству, и объекта-аналога:
· функциональное назначение;
· единица мощности;
· природные и иные условия территории, на которой планируется осуществлять строительство;
· конструктивные характеристики;
· сметные нормативы, используемые для определения стоимости строительства;
· сметные цены строительных ресурсов;
· прочие условия, влияющие на стоимость строительства.

3.2. [bookmark: _Toc501658913]Порядок определения предполагаемой (предельной) стоимости строительства
3.2.1. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства определяется в следующей последовательности:
· подготовка необходимых данных для расчета предполагаемой (предельной) стоимости строительства;
· выбор метода расчета;
· определение расчетной стоимости строительства;
· расчет прогнозного индекса-дефлятора;
· формирование предполагаемой (предельной) стоимости строительства.
3.2.2. Расчет предполагаемой (предельной) стоимости строительства выполняется на основе из следующих необходимых данных:
· перечня объектов капитального строительства, входящих в стройку;
· показателей, характеризующих проектные решения объектов капитального строительства, входящих в стройку:
· функциональное назначение;
· показатели мощности (пропускная способность, количество мест и т.п.);
· экспликационные характеристики и объемно-планировочные решения по объектам капитального строительства, входящим в стройку (общая площадь, строительный объем, протяженность и т.п.);
· конструктивные решения несущих и ограждающих строительных конструкций;
· планируемых сроков осуществления строительства объектов капитального строительства.
3.2.3. Выбор метода определения стоимости строительства осуществляется с учетом положений п. 3.1.2 Методики для каждого объекта капитального строительства, входящего в стройку.
3.2.4. При определении расчетной стоимости с использованием НЦС следует руководствоваться порядком, установленным методикой применения укрупненных нормативов цены строительства [56].
Определение расчетной стоимости строительства на основании объектов-аналогов осуществляется с учетом следующих положений.
Расчетная стоимость определяется в уровне ценовых показателей НЦС в ценах субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется строительство. Приведение стоимостных показателей объекта-аналога к уровню ценовых показателей НЦС осуществляется с использованием данных прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, к уровню ценовых показателей субъекта Российской Федерации, на которой планируется осуществлять строительство, – с использованием информации о коэффициентах перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации, утвержденных в установленном порядке.
Работы и затраты, не учтенные в НЦС и стоимостных показателях объектов-аналогов, но относимые на стоимость строительства, включаются в расчетную стоимость строительства на основании сметных нормативов, сведения о которых внесены в федеральный реестр сметных нормативов, с учетом положений Методики.
3.2.5. Расчет прогнозного индекса-дефлятора осуществляется исходя из планируемых сроков осуществления строительства объектов капитального строительства в порядке, определенном методикой применения укрупненных нормативов цены строительства [56].
3.2.6. Определение предполагаемой (предельной) стоимости строительства осуществляется на основании данных о расчетной стоимости строительства и в порядке, изложенном в методике применения укрупненных нормативов цены строительства [56].

4 [bookmark: _Toc501658914]Порядок определения сметной стоимости строительства при подготовке проектной документации
4.1. [bookmark: _Toc501658915]Общие положения по определению сметной стоимости строительства при подготовке проектной документации
4.1.1. На стадии подготовки проектной документации определяется сметная стоимость строительства объектов капитального строительства.
4.1.2. Сметная стоимость строительства включает следующие элементы:
· стоимость строительных (ремонтно-строительных) работ;
· стоимость работ по монтажу оборудования (монтажных работ);
· стоимость оборудования;
· прочие затраты.
4.1.3. Суммарная стоимость строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ составляет стоимость строительно-монтажных работ (СМР) и включает стоимость:
· прямых затрат, в том числе:
· трудовых ресурсов (оплаты труда рабочих);
· материалов, изделий и конструкций;
· эксплуатации технических ресурсов (машин и механизмов);
· накладных расходов;
· сметной прибыли;
· отдельных видов прочих затрат, относимых на стоимость СМР (средства на строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений и дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время).
[bookmark: пп_4_1_3_last]В составе прямых затрат при обосновании проектной и иной технической документацией учитывается разница в стоимости электроэнергии, получаемой от стационарных и передвижных источников электроэнергии.
4.1.4. В состав сметной стоимости включаются прочие работы и затраты (в том числе стоимость пусконаладочных работ) перечень, порядок и условия учета которых в сметной стоимости строительства приведены в разделе 4.6 Методики.
4.1.5. При определении сметной стоимости строительства производится разработка сметы на строительство объектов капитального строительства (сметы на строительство), включающей пояснительную записку к сметной документации и сметную документацию.
4.1.6. Сметные расчеты, включаемые в сметную документацию, разрабатываются с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен трудовых, технических и материальных ресурсов (далее – строительные ресурсы).
4.1.7. При подготовке сметной документации применяется ресурсный метод определения сметной стоимости.
Ресурсный метод предполагает определение сметной стоимости в текущих ценах на основании потребности в строительных ресурсах (выраженной в натуральных показателях), необходимых для реализации проектного решения, и сметных цен строительных ресурсов.
Формирование потребности в строительных ресурсах осуществляется на основании сметных норм с учетом технологии и объемов работ по строительству объектов капитального строительства. При отсутствии в сметных нормах количественных показателей строительных ресурсов, потребность в них определяется на основании проектной и иной технической документации.
Определение стоимости строительных ресурсов производится в текущем уровне цен в порядке, определенном методикой применения сметных цен строительных ресурсов [42].

4.2. [bookmark: _Toc501658916]Состав и характеристика сметных норм и сметных цен, используемых при определении сметной стоимости строительства
4.2.1. Сметные нормы, используемые для формирования сметной стоимости строительства, разработаны на основе принципа усреднения с определением нормативного количества строительных ресурсов, необходимого и достаточного для выполнения соответствующего вида работ.
4.2.2. Для целей определения сметной стоимости строительства применяются следующие сметные нормы:
· государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы;
· государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы;
· государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования;
· государственные элементные сметные нормы на капитальный ремонт оборудования;
· государственные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы.
4.2.3. Государственные элементные сметные нормы представлены отдельными сборниками, сгруппированными в зависимости от назначения и видов работ, содержащими техническую часть и таблицы сметных норм. В технической части каждого сборника приведены общие требования к порядку применения сметных норм и определению объемов работ, перечень технологических операций и работ, учтенных в сметных нормах, но не указанных в составах работ, а также справочная информация, необходимая при использовании сметных норм.
4.2.4. Структура и состав сборников сметных норм, порядок их применения приведены в соответствующих методиках разработки и применения сметных норм [1], [49],[50].
4.2.5. Полный перечень сметных норм содержится в федеральном реестре сметных нормативов [29].
4.2.6. При применении сметных норм для определения сметной стоимости следует руководствоваться принципом максимального совпадения технологии производства работ, принятой в технической документации, и состава работ, перечня, характеристик и расхода строительных ресурсов, учтенных сметными нормами.
4.2.7. Сметные цены строительных ресурсов включают:
· сметные цены на затраты труда;
· сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование;
· сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов;
· сметные цены услуг на перевозку грузов для строительства.
4.2.8. Сметные цены строительных ресурсов определяются расчетным путем в соответствии с требованиями соответствующих методик [1],[1],[1] (д.б. [46], [47], [48]) утвержденных в установленном порядке, и размещаются в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее - ФГИС) [29].
4.2.9. Порядок использования сметных цен строительных ресурсов для целей определения сметной стоимости приведен в методике применения сметных цен строительных ресурсов [42].

4.3. [bookmark: _Toc501658917]Состав сметной документации и требования к ее подготовке
4.3.1. При определении сметной стоимости строительства разрабатывается сметная документация и пояснительная записка к сметной документации.
Общие требования к составу сметной документации и пояснительной записки к сметной документации установлены постановлением Правительства Российской Федерации [25].
4.3.2. В составе сметной документации разрабатываются следующие сметные расчеты:
· сводка затрат;
· сводный сметный расчет стоимости строительства;
· объектные сметные расчеты (сметы);
· локальные сметные расчеты (сметы);
· сметные расчеты на отдельные виды затрат.
Сметные расчеты разрабатываются по формам, приведенным в приложении 3 Методики. 
Сметные расчеты разрабатываются в определенной последовательности, переходя от мелких к более крупным элементам сметной стоимости.
4.3.3. Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются на конструктивные решения и (или) виды (комплексы) работ.
Детализация локальных сметных расчетов (смет) на конструктивные решения и виды (комплексы) работ должна обеспечить использование их итоговых ценовых показателей на последующих этапах инвестиционно-строительного процесса.
4.3.4. Объектные сметные расчеты (сметы) разрабатываются на отдельные объекты капитального строительства и включают итоговые стоимостные показатели локальных сметных расчетов (смет).
В случае если сметная стоимость объекта капитального строительства определена по одному локальному сметному расчету (смете), то объектный сметный расчет (смета) не разрабатывается.
4.3.5. Сводный сметный расчет стоимости строительства разрабатывается на строительство объектов капитального строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат.
4.3.6. Сводка затрат разрабатывается при одновременном строительстве объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения на основании данных объектных и локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат.
4.3.7. Сметные расчеты на отдельные виды затрат разрабатываются для определения стоимости прочих затрат.
4.3.8. Сметные расчеты разрабатываются на основании:
· проектной и иной технической документации;
· сметных нормативов;
· информации о сметных ценах строительных ресурсов;
· информации о размере и (или) стоимости отдельных видов прочих затрат.
4.3.9. К сметной документации прилагаются и являются ее неотъемлемой частью документы, подтверждающие включение в сметную стоимость отдельных видов затрат, расчетные обоснования предусмотренных сметной документацией затрат, для которых не установлены сметные нормы и прочие обосновывающие документы и материалы.
4.3.10. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в сметной документации приводятся следующим образом:
· в локальных сметных расчетах (сметах) – с округлением до целых рублей;
· в объектных сметных расчетах (сметах) и сводном сметном расчете стоимости строительства – в тысячах рублей с округлением до двух значащих цифр после запятой.
4.3.11. Каждому сметному расчету присваивается шифр, содержащий буквенное обозначение и номер.
4.3.12. Буквенное обозначение для сметных расчетов отражает вид документа:
· Р – сметный расчет на отдельный вид затрат;
· ЛС – локальный сметный расчет (смета);
· ОС - объектный сметный расчет (смета);
· ССР – сводный сметный расчет стоимости строительства;
· СЗ – сводка затрат.
4.3.13. Нумерация локальных сметных расчетов (смет) осуществляется с учетом формирования нумерации объектных сметных расчетов (смет) и номера главы сводного сметного расчета стоимости строительства, в которую включаются стоимостные показатели объектных сметных расчетов (смет).
Номер локального сметного расчета (сметы) включает три группы цифр: первые две цифры соответствуют номеру главы сводного сметного расчета, вторые две цифры – порядковому номеру строки в главе сводного сметного расчета, третья группа цифр – порядковому номеру локального сметного расчета (сметы) в объектном сметном расчете (смете). Например, ЛС-02-01-01.
Номер объектному сметному расчету (смете) присваивается аналогично, при этом не включает последнюю группу цифр, соответствующую номеру локального сметного расчета (сметы). Например, ОС-02-01.
Сводный сметный расчет стоимости строительства содержит одну цифру, соответствующую его номеру в составе сметной документации. Например, ССР-1.
4.3.14. Оформление сметной документации производится с учетом положений стандартов, устанавливающих общие требования к оформлению проектной документации.
4.3.15. Порядок разработки сметных расчетов приведен в соответствующих разделах Методики.

4.4. [bookmark: p4_4][bookmark: _Toc501658918]Порядок составления локальных сметных расчетов (смет)
4.4.1. Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются в текущем уровне цен по форме 1, приведенной в приложении 3 Методики.
4.4.2. В локальных сметных расчетах (сметах) для учета конструктивных особенностей объекта капитального строительства и технологических процессов могут быть выделены разделы.
4.4.3. Сметная стоимость, определяемая локальными сметными расчетами (сметами), включает сметную стоимость прямых затрат, оборудования, накладных расходов, сметной прибыли.
Сметные прямые затраты, сметная стоимость оборудования, накладных расходов и сметной прибыли определяются в порядке, приведенном в соответствующих разделах Методики.

[bookmark: _Toc501658919]Порядок определения в локальных сметных расчетах (сметах) размера средств на оплату труда рабочих
4.4.4. Сметная стоимость оплаты труда рабочих в локальном сметном расчете (смете) определяется на основании сметных норм, сметных цен на затраты труда и данных об объемах работ, принятых на основании технической документации по формуле (1):
	
	(1)



	где:
	
	

	
	–
	затраты труда рабочих или пусконаладочного персонала на измеритель сметной нормы по i-той сметной норме, чел.-ч;

	
	–
	сметная цена на затраты труда соответствующего среднего разряда работы или категории пусконаладочного персонала, руб./ чел.-ч;

	
	–
	объем работ по i-той сметной норме в соответствии с ее измерителем;

	,
	где:

	I
	–
	количество сметных норм в локальном сметном расчете (смете).



4.4.5. Основой для определения затрат труда рабочих или пусконаладочного персонала на измеритель сметной нормы, а также среднего разряда работ или состава звена пусконаладочного персонала являются сметные нормы.
4.4.6. Сметная цена на затраты труда определяется на основании данных ФГИС в соответствии с методикой применения сметных цен строительных ресурсов [42].
4.4.7. Состав затрат, учитываемый в сметной цене на затраты труда, приведен в методике определения сметных цен на затраты труда [1]. (д.б. [46])

[bookmark: _Toc501658920]Порядок определения в локальных сметных расчетах (сметах) стоимости эксплуатации машин и механизмов
4.4.8. Сметная стоимость эксплуатации машин и механизмов в локальном сметном расчете (смете) определяется на основании данных о составе, времени эксплуатации и сметных ценах на эксплуатацию машин и механизмов по формуле (2):
	
	(2)



	где:
	
	

	
	–
	время эксплуатации k-той машины (механизма), маш.-ч;

	
	–
	сметная цена эксплуатации k-той машины (механизма), руб./ маш.-ч;

	,
	где:

	K
	–
	количество наименований машин и механизмов в локальном сметном расчете (смете).



4.4.9. Время эксплуатации машин и механизмов () принимается на основании нормативной потребности в машинах и механизмах, приведенной в сметных нормах и объемов работ, принятых на основании технической документации, по формуле (3):
	
	(3)



	где:
	
	

	
	–
	время эксплуатации k-той машины (механизма) по i-той сметной норме, маш.-ч;



4.4.10. В локальные сметные расчеты (сметы) могут быть дополнительно включены затраты на эксплуатацию машин и механизмов. Необходимость дополнительного учета таких затрат должна быть определена положениями методик и (или) технических частей сборников сметных норм при соответствующем обосновании проектной и иной технической документацией.
4.4.11. Сметная цена на эксплуатацию машины (механизма) ( определяется на основании данных ФГИС в соответствии с методикой применения сметных цен строительных ресурсов [42].
4.4.12. [bookmark: пп_4_4_12][bookmark: _Ref498960189]Сметная цена на эксплуатацию машины (механизма) включает все затраты, приведенные в методике определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов [48].
4.4.13. Состав (количество) строительных машин и механизмов определяется на основании данных сметных норм, учитываемых в локальном сметном расчете (смете) в соответствии с проектной и иной технической документацией.
4.4.14. Сметная стоимость перебазировки машин и механизмов, по которым данные затраты не включены в сметную цену, но предусмотрены проектной и иной технической документацией, при соответствующем обосновании, подтверждающем необходимость их учета, включается в локальные сметные расчеты (сметы) согласно методике применения сметных цен строительных ресурсов [42] и определяются в порядке, приведенном в методике определения сметных цена на эксплуатацию машин и механизмов [1]. (д.б. [48])

[bookmark: _Toc501658921]Порядок определения в локальных сметных расчетах (сметах) стоимости материальных ресурсов
4.4.15. Сметная стоимость материальных ресурсов (М) в локальном сметном расчете (смете) определяется на основании данных об их составе, количестве и сметных ценах на материалы, изделия и конструкции по формуле (4):
	
	(4)



	где:
	
	

	
	–
	количество j-того материального ресурса, в натуральных единицах измерения;

	
	–
	стоимость j-того материального ресурса, руб.;

	,
	где:

	J
	–
	количество наименований материальных ресурсов в локальном сметном расчете (смете).



4.4.16. Количество материальных ресурсов () принимается на основании нормативных показателей расхода материальных ресурсов, приведенных в сметных нормах и объемов работ, принятых на основании технической документации, по формуле (5):
	
	(5)



	где:
	
	

	
	–
	нормативный показатель расхода j-того материального ресурса по i-той сметной норме, в натуральных единицах измерения;



4.4.17. Количество материальных ресурсов (), не учтенных в сметных нормах, расход которых зависит от проектных решений, включается в локальные сметные расчеты (сметы) на основании данных проектной и иной технической документации с учетом трудноустранимых потерь и отходов, связанных с перемещением материальных ресурсов от приобъектного склада до рабочей зоны (зоны монтажа) и их обработкой при производстве соответствующих видов работ, определяемых согласно положениям соответствующих методик [57].
4.4.18. [bookmark: пп_4_4_18][bookmark: _Ref498960232]Стоимость материального ресурса () учитывает все затраты, указанные в методике применения сметных цен строительных ресурсов [42] и определяется на основании расчета суммированием его сметной цены, заготовительно-складских расходов и стоимости перевозки.
4.4.19. Сметная цена материального ресурса принимается на основании информации, размещенной во ФГИС в соответствии с методикой [47]. При отсутствии во ФГИС сметной цены на предусмотренные проектной и иной технической документацией материальные ресурсы, сметная цена определяется по обосновывающим документам.
4.4.20. Заготовительно-складские расходы определяются в процентах от сметной цены материального ресурса в размерах, установленных методикой применения сметных цен строительных ресурсов [42].
4.4.21. Стоимость перевозки рассчитывается в порядке, определенном методиками применения сметных цен строительных ресурсов и определения затрат на доставку грузов для строительства [42].
4.4.22. Расчет стоимости материального ресурса () производится по форме, приведенной в приложении 4 Методики.
4.4.23. При формировании сметной стоимости монтажных работ (работ по монтажу и капитальному ремонту оборудования) с использованием ГЭСНм и ГЭСНмр учитываются особенности определения сметной стоимости материальных ресурсов.
4.4.24. В сметных нормах на монтаж оборудования и капитальный ремонт оборудования учтены затраты на нормируемые материальные ресурсы, перечень и расход которых приведены в таблицах ГЭСНм и ГЭСНмр: основные, остающиеся в деле (подкладочные и прокладочные материалы, болты, гайки, электроды, металл и др.); вспомогательные, не остающиеся в деле, для изготовления и устройства приспособлений, необходимых для производства монтажных работ (бревна, брусья, доски, шпалы и т.п.), с учетом их оборачиваемости, а также вспомогательные материальные ресурсы, не остающиеся в деле, используемые для индивидуального испытания смонтированного оборудования, сушки и других целей (электроэнергия, газ, пар, вода, воздух, топливо).
4.4.25. Затраты на вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, не учтенные в сметных нормах ГЭСНм и ГЭСНмр (обтирочные – ветошь, концы, бумага и др., промывочные – керосин, бензин, смазочное масло, солидол, тавот и т.п.), следует учитывать в локальных сметных расчетах (сметах) дополнительно в следующих размерах:
· 2 (два) процента от сметной оплаты труда рабочих, определенной с применением ГЭСНм;
· 3 (три) процента от сметной оплаты труда рабочих, определенной с применением ГЭСНмр.
4.4.26. В отдельных сборниках ГЭСНм не учтены и подлежат дополнительному учету в локальных сметных расчетах (сметах) следующие виды материальных ресурсов:
·  материальные ресурсы, используемые для индивидуального испытания смонтированного оборудования, сушки и других целей, электроэнергия, газ, пар, вода, воздух, топливо, средства для обезжиривания, промывки технологических трубопроводов и др. Количество указанных материальных ресурсов определяется на основании их расхода, приведенного в приложениях к сборникам ГЭСНм;
·  материальные ресурсы, расход которых зависит от проектных решений. Перечень указанных материалов, изделий и конструкций приводится в технических частях или приложениях к соответствующим сборникам ГЭСНм, нормы расхода материальных ресурсов принимаются на основании данных, приведенных в приложениях сметных норм, при их отсутствии – в порядке, приведенном в Методике.

[bookmark: _Toc501658922]Порядок определения в локальных сметных расчетах (сметах) размера сметных прямых затрат
4.4.27. Сметная стоимость прямых затрат () по локальному сметному расчету (смете) определяется по формуле (6):
	
	(6)



	где:
	
	

	
	–
	сметные прямые затраты по i-той сметной норме, руб.



4.4.28. Сметные прямые затраты по i-той сметной норме () рассчитываются по формуле (7):
	
	(7)



	где:
	
	

	
	–
	время эксплуатации m-ной машины (механизма), маш.-ч;

	
	–
	сметная цена эксплуатации m-ной машины (механизма), руб./ маш.-ч. Принимается в соответствии с п. 4.4.12 Методики;

	
	где:

	M
	–
	количество наименований машин (механизмов) по i-той сметной норме;

	
	–
	количество n-ого материала, изделия или конструкции, в натуральных единицах измерения;

	
	–
	стоимость n-ого материала, изделия или конструкции, руб. Принимается в соответствии с п. 4.4.18 Методики;

	,
	где:

	N
	–
	количество наименований материалов, изделий или конструкций по i-той сметной норме.




[bookmark: _Toc501658923]Порядок определения в локальных сметных расчетах (сметах) сметных затрат на оборудование
4.4.29. При формировании сметной стоимости в локальных сметных расчетах (сметах) следует отдельно определять сметную стоимость:
· инженерного оборудования;
· технологического оборудования;
· транспортных средств;
· инструмента для технологических процессов;
· производственного и хозяйственного инвентаря, в том числе мебели;
· лабораторного оборудования.
4.4.30. В сметные расчеты включается стоимость транспортных средств, относящихся к подвижному составу транспортного хозяйства предприятий производственного назначения, используемых для перемещения грузов в ходе обслуживания технологических процессов переработки, выпуска продукции (подвижной состав для перевозки грузов по железнодорожным путям, автомобильные транспортные средства и прочие транспортные средства).
В сметной документации не учитывается стоимость транспортных средств, не связанных с технологией производства и не участвующих в технологических процессах переработки, выпуска продукции.
4.4.31. В локальных сметных расчетах (сметах) учитываются затраты на производственный и хозяйственный инвентарь, лабораторное оборудование, необходимые для первоначального оснащения строящихся или реконструируемых объектов капитального строительства.
4.4.32. Сметная стоимость производственного и хозяйственного инвентаря объектов непроизводственного назначения относится к сметной стоимости оборудования.
Для объектов производственного назначения сметная стоимость инструмента для технологических процессов, производственного инвентаря относится к сметной стоимости оборудования, хозяйственного инвентаря – к прочим затратам, при этом методические подходы к расчету их стоимости аналогичны подходам к определению сметной стоимости оборудования.
4.4.33. Сметная стоимость оборудования в локальном сметном расчете (смете) определяется на основании данных о его составе, характеристиках, количестве и сметных ценах в порядке, аналогичном определению сметной стоимости материальных ресурсов.
Наименование, характеристики и количество оборудования определяется на основании данных технической документации.
Расчет стоимости оборудования производится по форме, приведенной в приложении 3 Методики.
4.4.34. В соответствии с техническими условиями на изготовление и поставку оборудования в сметную стоимость оборудования могут быть включены затраты на:
· шеф-монтаж, осуществляемый представителями предприятий-изготовителей оборудования или по их поручению специализированными организациями, имеющими лицензию на выполнение шеф-монтажа оборудования, контроль над соблюдением требований и специальных условий при производстве работ по монтажу оборудования;
· доводку на месте установки крупного металлургического, угольного, горнорудного и другого оборудования, осуществляемую в технологической цепи совместно с другим оборудованием или ввиду экономической нецелесообразности сооружения на заводах-изготовителях дорогостоящих и редко используемых повторно стендов и испытательных станций;
· доизготовление (доработку и укрупнительную сборку) в построечных условиях оборудования, как правило, крупногабаритного и тяжеловесного, отгруженного на стройплощадку заводом-изготовителем в виде отдельных узлов и деталей (за исключением доизготовления, учитываемого в составе сметных норм на монтаж оборудования);
· проектирование оборудования, индивидуально изготавливаемого по специальным техническим условиям, на которое отсутствуют стандарты и отраслевые нормы;
· изготовление специальной оснастки в индивидуальном исполнении, необходимой для монтажа крупногабаритного, тяжеловесного или технически сложного при производстве работ по монтажу оборудования.
В случае, если указанные выше затраты не учтены в сметной  цене оборудования, их стоимость определяется с учетом следующих положений.
Стоимость шеф-монтажа определяется сметным расчетом и учитывает все расходы, связанные с его проведением, относится на сметную стоимость оборудования.
Стоимость доводки, доизготовления и укрупнительной сборки оборудования, изготовления специальной оснастки для монтажа оборудования определяется сметным расчетом и относится к сметной стоимости СМР.
Стоимость проектирования оборудования определяется одним из вариантов.
· Если проектирование выполняется сторонней организацией, не осуществляющей изготовление оборудования, указанные затраты определяются на основании расчета в соответствии с методиками, разработанными и утвержденными в установленном порядке, учитываются в главе 12 сводного сметного расчета стоимости строительства в составе затрат на разработку проектной документации.
· Если проектирование осуществляется организацией, осуществляющей изготовление оборудования, стоимость проектирования учитывается в сметной цене оборудования.
4.4.35. При формировании сметной стоимости работ по монтажу оборудования с использованием ГЭСНм учитываются особенности определения сметной стоимости отдельных видов работ.
4.4.36. При применении в локальных сметных расчетах (сметах) сметных норм на монтаж оборудования их корректировка по массе производится в порядке, приведенном в методике применения сметных норм. При этом корректировка не выполняется по сметным нормам на монтаж электротехнических установок, оборудования связи, приборов, средств автоматизации и вычислительной техники, технологических трубопроводов (кроме сметных норм, в которых справочно приведена масса трубопровода), оборудования, по которому сметные нормы имеют измеритель «т», а также в случаях, когда в наименовании сметной нормы приведена масса оборудования.
4.4.37. [bookmark: _Ref505269801]Сметные затраты на установку лабораторного оборудования и мебели, на монтаж которых отсутствуют сметные нормы, определяются в зависимости от условий поставки и подключения к системам инженерно-технического обеспечения в процентах от их сметной стоимости в соответствии с таблицей 1.
Определенные указанным образом затраты относятся на сметную стоимость оборудования и учитывают все расходы, связанные с установкой лабораторного оборудования и мебели, в том числе затраты по перемещению до проектных отметок.
[bookmark: таб1]Таблица 1 – Сметные нормативы затрат на установку лабораторного оборудования и мебели
	№ п/п
	Условия поставки и подключения
к системам инженерно-технического обеспечения
	Затраты на установку, %

	1
	Поставка осуществляется в собранном виде, при этом не требуется предварительная разборка и последующая сборка при монтаже и подключение к системам инженерно-технического обеспечения
	1

	2
	Поставка осуществляется в разобранном виде, либо необходима предварительная разборка и последующая сборка при монтаже, при этом не требуется подключение к системам инженерно-технического обеспечения
	4

	3
	Поставка осуществляется в разобранном виде, либо необходима предварительная разборка и последующая сборка при монтаже, а также требуется подключение к системам инженерно-технического обеспечения
	6



[bookmark: _Toc501658924]Порядок определения в локальных сметных расчетах (сметах) накладных расходов и сметной прибыли
4.4.38. Стоимость накладных расходов и сметной прибыли в локальных сметных расчетах (сметах) определяется в порядке и с применением нормативов, приведенных соответственно в методике определения величины накладных расходов в строительстве [38] и методике определения величины сметной прибыли в строительстве [39].
К нормативам накладных расходов и сметной прибыли могут применяться коэффициенты в случаях и порядке, указанных в методике определения величины накладных расходов в строительстве [38] и методике определения величины сметной прибыли в строительстве [39].
4.4.39. В локальных сметных расчетах (сметах) сметная стоимость накладных расходов и сметной прибыли приводится:
· по итогу каждой позиции;
· после итога прямых затрат по разделам (при формировании разделов);
· после итога прямых затрат по локальному сметному расчету (смете).



[bookmark: _Toc501658925]Особенности определения сметной стоимости реконструкции и капитального ремонта объектов
4.4.40. При отнесении работ к выполняемым при капитальном ремонте или реконструкции объектов капитального строительства следует руководствоваться положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации [1], а также учитывать конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения реконструкции и капитального ремонта, представленные в технической документации.
4.4.41. При определении сметной стоимости капитального ремонта применяются сметные нормы на ремонтно-строительные работы (ГЭСНр), при реконструкции – сметные нормы сборника 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений». В случае отсутствия сметных норм на ремонтно-строительные работы и работы при реконструкции объектов капитального строительства сметная стоимость определяется с применением сметных норм на строительные и специальные строительные работы. При этом сметные нормы на строительные и специальные строительные работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых элементов конструктивных решений, включаются в сметные расчеты с применением коэффициентов в порядке, приведенном в методике применения сметных норм [1]. (д.б. [41])
4.4.42. [bookmark: _Ref505270095]Учет условий производства работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства осуществляется в сметных расчетах согласно положениям раздела 4.4 Методики.

[bookmark: _Toc501658926]Особенности определения сметных затрат на пусконаладочные работы
4.4.43. Для целей разработки сметной документации сметная стоимость пусконаладочных работ разделяется на затраты «вхолостую» и «под нагрузкой». С этой целью в локальных сметных расчетах (сметах) после итога общей сметной стоимости пусконаладочных работ указывается (в том числе) сметная стоимость «вхолостую» и «под нагрузкой».
4.4.44. Сметная стоимость пусконаладочных работ «вхолостую» относится к сметной стоимости прочих затрат и учитывается в главе 9 (графы 7 и 8) сводного сметного расчета.
4.4.45. Сметная стоимость пусконаладочных работ «под нагрузкой» не относится на сметную стоимость строительства объектов капитального строительства и в сметной документации не предусматривается.
Затраты на пусконаладочные работы «под нагрузкой» включаются в сводную смету на ввод в эксплуатацию предприятий, зданий и сооружений и относятся:
· по объектам производственного назначения – к основной деятельности эксплуатирующей организации (предприятия) с включением в себестоимость продукции; 
· по объектам непроизводственного назначения – к расходам на содержание здания, сооружения.
Сводные сметы на ввод в эксплуатацию предприятий, зданий и сооружений  являются документами, определяющими сметный лимит средств, необходимых для проведения пусконаладочных работ «под нагрузкой», комплексного опробования оборудования с выпуском первой партии продукции, обеспечивающих ввод в эксплуатацию вновь строящихся и реконструируемых объектов.
4.4.46. При включении в сводный сметный расчет сметной стоимости пусконаладочных работ следует учитывать следующие положения:
· по объектам производственного назначения следует руководствоваться структурой полного комплекса пусконаладочных работ, приведенной в приложении 5 Методики;
· по объектам непроизводственного назначения (не связанных с выпуском продукции и (или) получением дохода от ее реализации), все затраты на проведение пусконаладочных работ относятся к затратам «вхолостую».

[bookmark: _Toc501658927]Порядок определения в локальных сметных расчетах (сметах) сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования
4.4.47. При определении в локальных сметных расчетах (сметах) затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования следует руководствоваться порядком, изложенным в методике применения сметных норм [1]. (д.б. [41])
4.4.48. В локальных сметных расчетах (сметах) учитывается сметная стоимость материальных ресурсов, необходимых для проведения работ по демонтажу строительных конструкций и оборудования, при обосновании проектной или иной технической документацией.
4.4.49. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования следует дополнительно учитывать стоимость погрузки, перевозки и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке конструктивных элементов объектов капитального строительства и оборудования. Наименование, перечень, масса и расстояние перевозки строительного мусора и материалов, полученных при разборке, определяются на основании проектной и иной технической документации.
4.4.50. Решение о дальнейшем использовании материалов, полученных при разборке конструктивных элементов объектов капитального строительства и оборудования, принимается заказчиком.

[bookmark: _Toc501658928]Порядок учета в локальных сметных расчетах (сметах) условий производства работ, предусмотренных проектной документацией
4.4.51. Сметными нормами предусмотрено производство работ в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.
4.4.52. Условия производства работ и усложняющие факторы, предусмотренные проектной или иной технической документацией, при разработке локальных сметных расчетов (смет) следует учитывать в соответствии с положениями, приведенными в методике применения сметных норм [1]. (д.б. [41])
4.4.53. При определении сметной стоимости работ по строительству жилых зданий [2] учет условий производства работ и усложняющих факторов осуществляется в порядке, определенном для объектов непроизводственного назначения.

4.5. [bookmark: _Toc501574256][bookmark: _Toc501658929][bookmark: _Toc501658930]Порядок составления объектных сметных расчетов (объектных смет)
4.5.1. Объектные сметные расчеты (сметы) разрабатываются в текущем уровне цен по форме 2, приведенной в приложении 3 Методики.
4.5.2. Сметная стоимость в объектных сметных расчетах (сметах) определяется путем суммирования данных локальных сметных расчетов (смет) с распределением затрат по элементам сметной стоимости: стоимость строительных (ремонтно-строительных) работ, монтажных работ, оборудования и прочих затрат.
4.5.3. В объектных сметных расчетах (сметах) приводятся данные о расчетных измерителях и показателях единичной стоимости расчетного измерителя по каждому конструктивному решению (виду работ) из соответствующих локальных сметных расчетов (смет).
4.5.4. [bookmark: _Ref498943264]В объектные сметные расчеты (сметы) при соответствующем обосновании технической документацией могут быть дополнительно включены:
· средства на строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений;
· дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время;
· отдельные виды прочих затрат, относимые на сметную стоимость строительства объекта капитального строительства.
4.5.5. Порядок определения размера и учета указанных затрат приведен в Методике.
4.5.6. Итогом объектного сметного расчета (сметы) является сметная стоимость строительства объекта капитального строительства в текущем уровне цен.

4.6. [bookmark: p4_6][bookmark: _Toc501658931]Порядок составления сводного сметного расчета стоимости строительства
[bookmark: _Toc501658932]Состав сводного сметного расчета стоимости строительства
4.6.1. Сводный сметный расчет стоимости строительства (далее – сводный сметный расчет) разрабатываются в целом на стройку или этап строительства по форме 3, приведенной в приложении 3 Методики, в текущем уровне цен.
4.6.2. В сводном сметном расчете определяется сметная стоимость строительства объектов капитального строительства, входящих в стройку, расположенных в пределах строительной площадки, по которым подготовлена проектная и иная техническая документация, а также сметные затраты Заказчика (Инвестора) по стройке в целом с учетом природных условий территории и других особенностей земельного участка.
4.6.3. В сводном сметном расчете сметные затраты распределяются по главам, установленным постановлением Правительства Российской Федерации [25].
	Глава 1
	Подготовка территории строительства

	Глава 2
	Основные объекты строительства

	Глава 3
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения

	Глава 4
	Объекты энергетического хозяйства

	Глава 5
	Объекты транспортного хозяйства и связи

	Глава 6
	Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

	Глава 7
	Благоустройство и озеленение территории

	Глава 8
	Временные здания и сооружения

	Глава 9
	Прочие работы и затраты

	Глава 10
	Содержание службы заказчика. Строительный контроль

	Глава 11
	Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства

	Глава 12
	Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы


Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав.
4.6.4. Сметная стоимость в сводном сметном расчете определяется путем суммирования итоговых стоимостных показателей объектных и локальных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат с распределением затрат по элементам сметной стоимости: стоимость строительных (ремонтно-строительных) работ, монтажных работ, оборудования и прочих затрат. Итоговые показатели включаются без учета затрат, указанных в п. 4.5.4 Методики.
4.6.5. За итогом глав сводного сметного расчета приводятся резерв средств на непредвиденные работы и затраты и сумма налога на добавленную стоимость.
4.6.6. В сводном сметном расчете приводятся итоговые данные по каждой главе, по итогам глав 1-7, 1-8, 1-9, 1-12, а также после резерва средств на непредвиденные работы и затраты и суммы налога на добавленную стоимость.

[bookmark: пп_4_6_70][bookmark: _Toc501658933]Определение размера средств, включаемых в главу 1 сводного сметного расчета
4.6.7. В главу 1 сводного сметного расчета включается сметная стоимость работ и затрат, связанных с оформлением земельного участка, разбивочными работами и освоением территории строительства, произведенных на момент подготовки проектной документации и планируемых к осуществлению в период строительства объектов капитального строительства.
Перечень работ и затрат, включаемых в главу 1 сводного сметного расчета приведен в приложении 2 Методики.
4.6.8. Перечень работ и затрат, включаемых в главу 1 сводного сметного расчета и указанный в приложении 2 Методики, не является исчерпывающим и может быть дополнен затратами, учитывающими специфические особенности строительства и относимыми на капитальные вложения, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и при соответствующем обосновании проектной и иной технической документацией.

[bookmark: _Toc501658934]Определение размера средств, включаемых в главы 2 - 7 сводного сметного расчета
4.6.9. В главы 2–7 сводного сметного расчета включаются сметные затраты в соответствии с наименованием глав. Сметная стоимость указанных затрат определяется объектными и локальными сметными расчетами (сметами) в текущем уровне цен.
4.6.10. В главу 2 включается сметная стоимость объектов капитального строительства, являющихся основными для стройки.
4.6.11. В главу 3 включается сметная стоимость объектов капитального строительства подсобного и обслуживающего назначения.
При определении сметной стоимости строительства объектов производственного назначения в главу 3 включается сметная стоимость объектов капитального строительства, предназначенных для подсобных производственных целей (не относящихся к числу энергетических объектов и объектов транспортного хозяйства и связи, предусматриваемых в соответствующих главах), а также для обслуживания предприятия. К ним относятся подсобные цеха, газогенераторные, компрессорные, складские здания, эстакады, галереи, административные здания, лаборатории, предприятия общественного питания, медицинского и бытового обслуживания работников производства, входящих в стройку и др.
При сочетании в одном объекте капитального строительства основного и подсобного производств, его сметная стоимость учитывается в главе 2 сводного сметного расчета.
При определении сметной стоимости строительства объектов непроизводственного назначения в главу 3 включается сметная стоимость хозяйственных корпусов, проходных, мусоросборников и др.
4.6.12. В главу 4 включается сметная стоимость строительства объектов энергетического хозяйства, входящих в стройку: трансформаторных подстанций, линий электропередач (воздушных и кабельных) и др. Сметная стоимость электротехнических установок, запроектированных в составе объектов капитального строительства, включаются в сметную стоимость данных объектов.
4.6.13. В главу 5 включается сметная стоимость объектов транспортного хозяйства и связи. К объектам транспортного хозяйства относятся: подъездные дороги к предприятиям и дороги на территории предприятий (автомобильные, железнодорожные), причальные и прочие портовые сооружения, площадки для стоянки транспортных средств, автозаправочные станции, здания и сооружения по техническому обслуживанию, гаражи и т.п.
В главе 5 предусматриваются средства на устройство сетей связи всех видов (телефонной, телевизионной, радиосвязи и др.), при этом здания и сооружения связи включаются в главу 4 сводного сметного расчета.
4.6.14. [bookmark: _Ref505270816]В главу 6 включается сметная стоимость сетей инженерно-технического обеспечения (сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения). К ним относятся: плотины, водозаборные сооружения, насосные станции, здания перекачки, водонапорные башни, очистные сооружения, фильтры, котельные, наружные трубопроводы со всеми относящимися к ним сооружениями и т.п.
В главу 6 не включаются сметные затраты на устройство систем инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства. 
4.6.15. В главу 7 включается сметная стоимость затрат по благоустройству и озеленению территории объектов капитального строительства, в том числе работ по вертикальной планировке (без образования рельефа), устройству дорожек, тротуаров, малых архитектурных форм, ограждению территории, наружному освещению, посадке деревьев, кустарников, устройству газонов и клумб и др.

[bookmark: _Toc501658935]Определение размера средств, включаемых в главу 8 сводного сметного расчета
4.6.16. В главу 8 сводного сметного расчета включаются затраты на строительство и разработку титульных временных зданий и сооружений.
Перечень затрат, относящихся к титульным временным зданиям и сооружениям, приведен в методике определения затрат на строительство временных зданий и сооружений [35].
4.6.17. Размер средств, предназначенных на строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений, определяется в текущем уровне цен одним из способов:
· по сметным нормативам, приведенным в методике определения затрат на строительство временных зданий и сооружений [35];
· по расчету, основанному на данных проекта организации строительства (далее – ПОС) в соответствии с указанным в нем перечнем и характеристиками титульных временных зданий и сооружений.
Порядок применения сметных нормативов на строительство титульных временных зданий и сооружений приведен в методике определения затрат на строительство временных зданий и сооружений [35].
Определение размера средств по расчету, основанному на данных ПОС, осуществляется путем подготовки локальных сметных расчетов (смет) в соответствии с требованиями, установленными Методикой.
Одновременное использование указанных способов не допускается за исключением случаев, установленных методикой определения затрат на строительство временных зданий и сооружений [35].
4.6.18. Полученная сумма средств включается в графы 4, 5 и 8 сводного сметного расчета стоимости строительства.

[bookmark: пп_4_6_190][bookmark: _Toc501658936]Определение стоимости прочих работ и затрат, включаемых в главу 9 сводного сметного расчета
4.6.19. В главу 9 включается сметная стоимость работ и затрат, не учитываемых в других главах сводного сметного расчета. Прочие работы и затраты включаются в сводный сметный расчет в текущем уровне цен.
Перечень и подходы к определению прочих работ и затрат приведены в приложении 2 Методики.
4.6.20. Перечень прочих работ и затрат, включаемых в главу 9 сводного сметного расчета, указанный в приложении 2 Методики, не является исчерпывающим и может быть дополнен затратами, учитывающими специфические особенности строительства и относимыми на капитальные вложения, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и при соответствующем обосновании проектной и иной технической документацией.

[bookmark: _Toc501658937]Определение размера средств, включаемых в главу 10 сводного сметного расчета
4.6.21. В главу 10 (графы 7 и 8) в текущем уровне цен включаются средства на содержание службы заказчика, в том числе строительный контроль.
Средства на содержание службы заказчика рассчитываются в соответствии с методикой определения затрат на службу заказчика [40].
Затраты на проведение строительного контроля заказчиком определяются в порядке и размерах, установленных Правительством Российской Федерации [27].

[bookmark: _Toc501658938]Определение размера средств, включаемых в главу 11 сводного сметного расчета
4.6.22. В главу 11 (графы 7 и 8) включаются затраты, связанные с подготовкой эксплуатационных кадров для строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства, определяемые в текущем уровне цен по сметным расчетам на отдельный вид затрат на основании данных проектной и иной технической документации.
4.6.23. Расчет затрат осуществляется исходя из данных о количестве и квалификационном составе работников, сроков подготовки, затрат на подготовку, заработной платы работников и прочих затрат, связанных с подготовкой эксплуатационных кадров.

[bookmark: _Toc501658939]Определение размера средств, включаемых в главу 12 сводного сметного расчета
4.6.24. [bookmark: _Ref505271634]В главу 12 включаются затраты на:
· инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
· подготовку проектной документации;
· проведение авторского надзора;
· затраты, связанные с испытанием свай, проводимых подрядной организацией в период разработки проектной документации;
· экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий;
· проведение проверки достоверности определения сметной стоимости;
· проведение публичного технологического и ценового аудита;
· подготовку обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций;
· аудит проектной документации.
Перечень затрат, включаемых в главу 12, может быть дополнен в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Указанные затраты определяются в текущем уровне цен и включаются в графы 7 и 8 сводного сметного расчета.
4.6.25. Затраты на проведение инженерных изысканий и подготовку проектной документации определяются на основании расчета в соответствии с методиками, разработанными в установленном порядке [43],[44] или включаются по результатам закупочных процедур.
4.6.26. Включение затрат на осуществление авторского надзора допускается по объектам, обязательное проведение авторского надзора по которым предусмотрено законодательством Российской Федерации. Лимит затрат на проведение авторского надзора определяются в размере 0,2% от итога графы 8 глав 1-9 сводного сметного расчета и включаются в графы 7 и 8.
Указанный лимит затрат не включает стоимость проезда на строительную площадку и обратно лица, осуществляющего авторский надзор.
4.6.27. Затраты, связанные с испытанием свай, проводимых подрядной организацией в период разработки проектной документации, определяются путем разработки локальных сметных расчетов (смет) в порядке, установленном Методикой или включаются по результатам закупочных процедур. Стоимость указанных работ учитывает затраты на приобретение свай, транспортные затраты, связанные с их доставкой к месту производства работ, погружение в основание, устройство приспособлений для нагрузки, испытание свай в грунте динамической или статической нагрузками, осуществление технического руководства и наблюдения в период испытаний, обработку данных испытаний и другие связанные с указанными работами затраты. Затраты, связанные с испытанием свай, включаются в графы 4 и 8 сводного сметного расчета.
4.6.28. Учет остальных затрат в главе 12 осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации [19],[21],[31].

[bookmark: _Toc501658940]Определение резерва средств на непредвиденные работы и затраты
4.6.29. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации и (или) в ходе строительства в результате уточнения проектных решений и (или) условий строительства в отношении объектов капитального строительства (видов работ), предусмотренных технической документацией.
4.6.30. [bookmark: _Ref505271764]Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется заказчиком по согласованию с главным распорядителем средств соответствующего бюджета (за исключением случаев, когда заказчиком является главный распорядитель средств) в размерах, не превышающих:
· 2 (двух) процентов – для объектов капитального строительства непроизводственного назначения;
· 3 (трех) процентов – для объектов капитального строительства производственного назначения;
· [bookmark: пп_4_6_30_4]10 (десяти) процентов – для уникальных объектов капитального строительства, а также объектов атомной энергетики, гидротехнических сооружений первого класса, объектов космической инфраструктуры, метрополитенов.
4.6.31. Сметная стоимость резерва средств на непредвиденные работы и затраты определяется от итогов по главам 1-12 сводного сметного расчета стоимости и приводятся отдельной строкой с распределением по графам 4-8.

[bookmark: _Toc501658941]Определение размера средств, предусматриваемых за итогом сводного сметного расчета
4.6.32. За итогом сводного сметного расчета приводится сумма налога на добавленную стоимость. Размер налога на добавленную стоимость принимается в размере, установленном законодательством Российской Федерации [4].
Расчет суммы налога на добавленную стоимость выполняется от итогов глав 1-12 сводного сметного расчета с учетом резерва средств на непредвиденные работы и затраты за исключением стоимости работ и услуг, не подлежащих налогообложению в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса Российской Федерации [4].
Полученная сумма налога на добавленную стоимость показывается отдельной строкой с распределением по графам 4-8.

[bookmark: _Toc501658942]Порядок учета затрат на отдельные виды работ, предусмотренные проектной и иной технической документацией
4.6.33. Затраты на выполнение работ, связанных с созданием произведений изобразительного искусства монументального и станкового характера определяются на основании отдельно разрабатываемых локальных сметных расчетов (смет) с учетом следующих положений.
Стоимость работ по созданию произведений изобразительного искусства монументального характера силами специалистов в сфере архитектуры и искусства относится к сметной стоимости прочих затрат (графа 7 сводного сметного расчета), в иных случаях – к сметной стоимости строительных работ и монтажных работ (графы 4 и 5 сводного сметного расчета).
Стоимость произведений изобразительного искусства станкового характера относится к сметной стоимости оборудования и включается в графу 6 сводного сметного расчета.
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[bookmark: прил1][bookmark: _Toc501658943]Приложение 1. Термины и определения

Авторский надзор – контроль лица, осуществившего подготовку проектной документации, за соблюдением в процессе строительства требований проектной документации и подготовленной на ее основе рабочей документации
Архитектурно-строительное проектирование – подготовка проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного участка, а также отдельных разделов проектной документации при проведении капитального ремонта объектов капитального строительства
Ведомость объемов работ – документ установленной формы, подготовленный в составе проектной и (или) рабочей документации и содержащий перечень работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства с указанием качественных и количественных характеристик таких работ и условий их выполнения
Дефектная ведомость – первичный учетный документ, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете по результатам обследования технического состояния объекта капитального строительства и содержащий перечень дефектов строительных конструкций и инженерного оборудования объекта капитального строительства с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов
Здание – результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных
Инвентарь производственный – предметы, используемые в производственном процессе строящегося (реконструируемого) предприятия и создающие условия для осуществления и облегчения технологических операций (рабочие столы, верстаки, инвентарь для осуществления мер по охране труда, стеллажи и т.п.)
Инвентарь хозяйственный – предметы хозяйственного и служебного назначения, непосредственно не используемые в производственном процессе строящегося (реконструируемого) предприятия (мебель, противопожарный инвентарь, персональные компьютеры, печатающие устройства, модемы и другая многофункциональная, копировальная и вычислительная техника)
Инженерная защита территории – комплекс сооружений и мероприятий, направленных на предупреждение отрицательного воздействия опасных геологических, экологических и других процессов на территорию, здания и сооружения, а также защиту от их последствий
Инструмент для технологических процессов – технические средства, приспособления, используемые в производственном процессе строящегося (реконструируемого) предприятия, обладающие индивидуальными (уникальными) свойствами и предназначенные для обеспечения условий изготовления (выпуска) конкретных видов продукции
Капитальный ремонт линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов
Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов
Конструктивное решение (элемент) – технологически законченный элемент объекта капитального строительства, включающий необходимый для его возведения (устройства) комплекс работ (строительные конструкции: подземная часть, наружные стены, внутренние стены, перегородки, заполнение оконных и дверных проемов, крыша, полы, отделочные работы и т.п.; системы инженерно-технического обеспечения: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, вентиляции, кондиционирования, электроосвещения, электроснабжения и т.п.)
Лабораторное оборудование – различные инструменты или снаряжение, используемое для выполнения экспериментов, осуществления изменений, проведения испытаний, анализа (микроскопы, весы, анализаторы, прессы и т.п.)
Материальные ресурсы – материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемые при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, включенные в классификатор строительных ресурсов
Накладные расходы – нормативная часть сметных затрат на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объектов капитального строительства, необходимых для создания общих условий производства, его обслуживания, организации и управления
Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным подрядчиком (исполнителем) – цена контракта, определяемая и обосновываемая заказчиком посредством применения проектно-сметного метода, указываемая в документации о закупке в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Оборудование инженерное – оборудование, несущее функциональную нагрузку в здании или сооружении и обеспечивающее заданные параметры эксплуатации объекта капитального строительства
Оборудование технологическое (функциональное) – оборудование, используемое в технологических процессах переработки, выпуска продукции предприятий производственного назначения. Для объектов непроизводственного назначения к технологическому оборудованию относится оборудование, используемое для оказания услуг
Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек
Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов
Опасный геологический процесс – изменение состояния приповерхностной части литосферы (геологической среды), обусловленное естественными или техногенными причинами, которое может привести к негативным последствиям для человека, объектов хозяйства и окружающей среды
Помещение – часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями
Прогнозный индекс-дефлятор – безразмерный показатель, определяемый Министерством экономического развития Российской Федерации в рамках разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, применяемый при расчете начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным подрядчиком (исполнителем);
Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта
Рабочая документация – документация, разрабатываемая в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства и состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий
Реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов
Реконструкция объектов капительного строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов
Сеть инженерно-технического обеспечения – совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений
Система инженерно-технического обеспечения – одна из систем здания или сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безопасности
Сметная норма – совокупность количественных показателей материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат труда работников в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов (далее – строительные ресурсы), установленных на принятую единицу измерения, и иных затрат, применяемых при определении сметной стоимости строительства
Сметная прибыль – это нормативная часть сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, предназначенная для уплаты отдельных налогов и покрытия расходов подрядных организаций на развитие производства, социальной сферы и материальное стимулирование работников
Сметные нормативы – сметные нормы и методики применения сметных норм и сметных цен строительных ресурсов, используемые при определении сметной стоимости строительства
Сметные цены строительных ресурсов – сводная агрегированная в территориальном разрезе документированная информация о стоимости строительных ресурсов, установленная расчетным путем на принятую единицу измерения и размещаемая в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве
Сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов
Строительная конструкция – часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции
Строительство объектов капитального строительства – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства)
Стройка – совокупность объектов капитального строительства, их частей и комплексов, расположенных в пределах земельного участка, выделенного под застройку, по которым осуществляется строительство, реконструкция на основании единой проектной документации
Текущий ремонт – комплекс систематически и своевременно проводимых организационно-технических мероприятий, ремонтно-строительных работ, устранение мелких повреждений и неисправностей с целью предупреждения износа строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, а так же улучшения эксплуатационных показателей
Текущий уровень цен – уровень цен, принятый при разработке сметной документации, и сложившийся на дату ее представления для проведения проверки достоверности сметной стоимости
Территория строительства (строительная площадка) – территория, выделенная застройщику в установленном градостроительным законодательством порядке и используемая для размещения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства, временных зданий и сооружений и других объектов, используемых в процессе выполнения работ по строительству (реконструкции)
Техническая документация – совокупность документов, содержащая систему графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых и достаточных для осуществления строительства объектов капитального строительства. Техническая документация может быть представлена проектной документацией, рабочей документацией, ведомостью объемов работ, дефектной ведомостью или иной документацией в соответствии с законодательством Российской Федерации
Транспортные средства – подвижной состав транспортного хозяйства предприятий производственного назначения, используемый для перемещения грузов в ходе обслуживания технологических процессов переработки, выпуска продукции (подвижной состав для перевозки грузов по железнодорожным путям, автомобильные транспортные средства и прочие транспортные средства)
Федеральный реестр сметных нормативов – государственный информационный ресурс, размещаемый во ФГИС, содержащий сведения об утвержденных сметных нормативах
Цена контракта (договора) – цена предмета контракта (договора), установленная положениями контракта (договора) на строительство объектов капитального строительства
Элемент строительной конструкции – составная часть сборной или строительной конструкции.
Этап строительства – строительство или реконструкция объекта капитального строительства из числа объектов капитального строительства, планируемых к строительству, реконструкции на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных объектов капитального строительства на этом земельном участке), а также строительство или реконструкция части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно.

Иные термины, используемые в Методике, применяются в значении, определенном законодательством Российской Федерации, сметными нормативами, утвержденными в установленном порядке.
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	№ п/п
	Номер глав сводного сметного расчета, наименование
работ и затрат
	Порядок определения
и обоснования стоимости
работ и затрат
	Порядок включения работ и затрат
в сводный сметный расчет

	1
	2
	3
	4

	1
	Глава 1
	
	

	1.1
	Оформление земельного участка и разбивочные работы
	
	

	1.1.1
	Затраты, связанные с проведением геодезических работ, выполняемых на территории строительства до начала строительства
	Определяются расчетом на основании сметных нормативов [29]
	Графы 7 и 8

	1.1.2
	Затраты на приобретение в собственность земельных участков для строительства, возмещение убытков в связи с изъятием под строительство земельных участков и расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества, компонентов природной среды, арендные платежи за арендуемые земельные участки на период строительства и (или) архитектурно-строительного проектирования, плата за сервитут, земельный налог на период строительства
	Определяются расчетом в соответствии с законодательством [3],[4],[15],[20]
	Графы 7 и 8

	1.1.3
	Затраты, связанные с получением исходных данных и технических условий, необходимых для архитектурно-строительного проектирования, исполнительной контрольной съемкой существующих на территории строительства сетей инженерно-технического обеспечения
	Определяются расчетом в соответствии с законодательством [1]
	Графы 7 и 8

	1.2
	Затраты по освоению территории строительства
	
	

	1.2.1
	Затраты по разминированию территории строительства
	Определяются расчетом на основании методик, утвержденных в установленном порядке [37]
	Графы 7 и 8

	1.2.2
	Затраты, связанные с выполнением археологических раскопок на территории строительства
	Определяются расчетом на основании сметных нормативов
	Графы 7 и 8

	1.2.3
	Затраты, связанные с освобождением территории строительства от имеющихся объектов капитального строительства, лесных насаждений и прочих объектов, препятствующих осуществлению строительства, перенос сетей инженерно-технического обеспечения и прочих объектов капитального строительства
	Определяются локальными сметными расчетами (сметами), разработанными в порядке, установленном Методикой
	Графы 4, 5, 6 и 8

	1.2.4
	Затраты на проведение мероприятий по возмещению вреда, наносимого окружающей среде при строительстве
	Определяются расчетом в соответствии с законодательством [3], [28],[33]
	Графы 5, 7 и 8

	1.2.5
	Затраты по инженерной защите территории строительства от различных геологических процессов (сели, оползни, обвалы, подтопление и т.п.)
	Определяются локальными сметными расчетами (сметами), разработанными в порядке, установленном Методикой
	Графы 4, 5, 6 и 8

	1.2.6
	Затраты, связанные с изменением схемы движения транспорта на период строительства, в том числе связанные с устройством объездов для городского транспорта
	Определяются локальными сметными расчетами (сметами), разработанными в порядке, установленном Методикой
	Графы 4, 5, 6 и 8

	3
	Глава 9
	
	

	3.1
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время
	Определяются по нормативам на основании методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время [34]
	Графы 4, 5 и 8

	3.2
	Затраты, связанные с доставкой рабочих от места жительства (сбора) до территории строительства и обратно (при условии строительства в полевых условиях)
	Определяются расчетом на основании проектной и иной технической документации
	Графы 7 и 8

	3.3
	Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом
	Определяются расчетом на основании методики [36]
	Графы 7 и 8

	3.4
	Расходы на командировки рабочих для выполнения работ по строительству
	Определяются расчетом на основании данных проектной и иной технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации [4],[18],[24]
	Графы 7 и 8

	3.5
	Затраты по содержанию спасательных служб при осуществлении строительства
	Определяются расчетом на основании данных проектной и иной технической документации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации [32]
	Графы 7 и 8

	3.6
	Затраты, связанные с проведением на территории строительства специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда, соответствующих требованиям охраны труда и безопасности производства (борьба с радиоактивностью, силикозом, малярией, энцефалитным клещом, гнусом и т.п.)
	Определяются расчетом на основании данных проектной и иной технической документации
	Графы 7 и 8

	3.7
	Затраты на проведение пусконаладочных работ
	Включаются затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую».
Затраты определяются локальными сметными расчетами (сметами), разработанными в порядке, установленном Методикой
	Графы 7 и 8

	3.8
	Затраты на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их по окончании строительства
	Определяются локальными сметными расчетами (сметами), разработанными в порядке, установленном Методикой
	Графы 4 и 8

	3.9
	Затраты, связанные с изготовлением документов технического и кадастрового учета
	Определяются расчетом в соответствии с законодательством [1], [17]
	Графы 7 и 8

	3.10
	Затраты по подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения
	Определяются расчетом в соответствии с законодательством [1]
	Графы 7 и 8

	3.11
	Затраты по размещению и утилизации (обезвреживанию) строительного мусора, загрязненного грунта
	Определяются расчетом на основании данных проектной и иной технической документации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации [11],[23]
	Графы 7 и 8

	3.12
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду
	Определяются расчетом в соответствии с законодательством [3],[23] 
	Графы 7 и 8

	3.13
	Затраты на проведение мониторинга компонентов окружающей среды, состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе строительства объектов капитального строительства
	Определяются расчетом на основании сметных нормативов и данных проектной и иной технической документации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации [16]
	Графы 7 и 8




[bookmark: прил3][bookmark: _Toc501658945]Приложение 3. Формы сметной документации

[bookmark: прил3_ф1]Форма 1

СОГЛАСОВАНО									УТВЕРЖДАЮ


_____________________________________________________________________________________________
(наименование стройки)
________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-_______

_____________________________________________________________________________________________
(наименование конструктивного решения)

Основание ___________________________________________________________________________________
(проектная и иная техническая документация)

Сметная стоимость _______________________________ руб., 
в том числе:
строительных
(ремонтно-строительных) работ _________________ руб.;
монтажных работ _____________________________ руб.;
оборудования ________________________________ руб.;
прочих затрат ________________________________ руб.,
в том числе пусконаладочных работ ______________ руб.

Нормативные затраты труда ______________________ чел.-ч.

Расчетный измеритель
конструктивного решения
(вида работ)                        ________________________

Показатель единичной стоимости
на расчетный измеритель _________________________ руб.

Составлен в текущем уровне цен ___________________20____г. 

	№
п/п
	Обоснование (шифр сметной нормы, код строительного ресурса, методика)
	Наименование
работ, затрат,
строительных ресурсов
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	на единицу
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	



Составил__________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил__________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Примечание.
Удаление отдельных реквизитов из форм сметной документации не допускается.

[bookmark: прил3_ф2]Форма 2


СОГЛАСОВАНО									УТВЕРЖДАЮ

__________________________________________________________________________________________
(наименование стройки)
__________________________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)


ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-__________

Основание ________________________________________________________________________________
(проектная и иная техническая документация)

Сметная стоимость _______________________________________________________________ тыс. руб.

Расчетный измеритель 
объекта капитального строительства ________________________________________________________

Показатель единичной стоимости
на расчетный измеритель 
объекта капитального строительства ___________________________________________________ руб.

Составлен в текущем уровне цен __________________20____г.

	№
п/п
	Обосно-вание
	Наименование локальных сметных расчетов (смет)
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Расчетный измеритель конструктив-ного решения (вида работ)
	Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных) работ
	монтажных работ
	оборудо-вания
	прочих затрат
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Главный инженер проекта__________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник________________________отдела__________________________________
(наименование)                                   [подпись (инициалы, фамилия)]
Составил_________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил_________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



[bookmark: прил3_ф3]Форма 3

Заказчик________________________________________________________________________
(наименование организации)
Утвержден ____     _________________ 20____г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью ___________________________ тыс. руб.

________________________________________________________________________________
(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССР-__________

________________________________________________________________________________
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен __________________20____г.

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	



Руководитель
проектной организации______________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер
проекта____________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник_____________________отдела_______________________________________
(наименование) 			подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик___________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


[bookmark: прил3_ф4]Форма 4


Заказчик________________________________________________________________________
(наименование организации)
Утверждена ____     _________________ 20____г.

Сводка затрат в сумме _____________________________________ тыс. руб.

_______________________________________________________________________________
(ссылка на документ об утверждении)
"____"______________20___г.

СВОДКА ЗАТРАТ № СЗ - ______

________________________________________________________________________________
(наименование стройки)

Составлена в текущем уровне цен __________________20____г.

	№ п/п
	Наименование
затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	объектов
производственного назначения
	объектов непроизводственного назначения
	всего

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Сметная стоимость:
	
	
	

	1.1
	строительных и монтажных работ
	
	
	

	1.2
	оборудования
	
	
	

	1.3
	прочих затрат
	
	
	

	2
	Сметная стоимость всего,
в том числе
	
	
	

	2.1
	НДС
	
	
	



Руководитель
проектной организации______________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер
проекта____________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник_____________________отдела_______________________________________
(наименование)                               [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик___________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



[bookmark: прил3_ф5]Форма 5

СМЕТА №
на проектные (изыскательские) работы




Заказчик________________________________________________________________________
(наименование организации)

Подрядчик _______________________________________________________________________________
(наименование организации, выполняющей инженерные изыскания
или подготовку проектной документации)

Стройка ________________________________________________________________________________
(наименование стройки)

__________________________________________________________________________________________
(наименование стадии проектирования)

Вид работ ________________________________________________________________________________
                         (наименование вида работ - инженерные изыскания или подготовка проектной документации)



	№ п/п
	Перечень
выполняемых работ
	Исполнители
	Количество чел.-дн
	Оплата труда, руб.

	
	
	Количество
	Должность
	
	за 1 день
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Всего оплата труда ________________________________________________________ тыс. руб.

Другие прямые затраты_____________________________________________________ тыс. руб.

Накладные расходы________________________________________________________ тыс. руб.

Итого прямые затраты и накладные расходы___________________________________ тыс. руб.

Сметная прибыль __________________________________________________________ тыс. руб.

Всего ____________________________________________________________________ тыс. руб.
(сумма прописью)


Руководитель
проектной организации ______________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер
проекта ____________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Составил ___________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


[bookmark: прил4][bookmark: _Toc501658946]Приложение 4. Форма расчета стоимости материальных ресурсов


РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ № __________


	№ п/п
	Код (обосно-вание)
	Наименование материального ресурса
	Ед. изм.
	Сметная цена, руб.
	Заготовительно-складские расходы, руб.
	Цена услуг
по перевозке грузов, руб./т
	Масса брутто 
ед. изм.,
т/ед. изм.
	Стоимость перевозки, руб./ед. изм.
	Стоимость материаль-ного ресурса, руб.

	
	
	
	
	
	
	Т1
	Т2
	
	Т1
	Т1
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечание.
Заполнение данной формы выполняется с учетом положений раздела 4.4 Методики


[bookmark: прил5][bookmark: _Toc501658947]Приложение 5. Структура полного комплекса пусконаладочных работ


	№ сборника сметных норм
	Наименование сборника сметных норм на пусконаладочные работы
	№ отдела
	№ раздела
	№ таблицы
	Доля пусконаладочных работ для объектов капитального строительства, %

	
	
	
	
	
	«вхолостую»
	«под нагрузкой»

	
	1
	2
	3
	4
	6
	7

	1
	Электротехнические устройства
	
	
	
	80
	20

	2
	Автоматизированные системы управления
	
	
	
	80
	20

	3
	Системы вентиляции и кондиционирования
	1
	
	
	75
	25

	
	
	2
	
	
	-
	100*

	4
	Подъемно-транспортное оборудование
	
	
	
	55
	45

	5
	Металлообрабатывающее оборудование
	
	
	
	70
	30

	6
	Холодильные и компрессорные установки
	1
	1
	1
	14
	86

	
	
	
	
	2
	28
	72

	
	
	
	
	3
	36
	64

	
	
	
	
	4, 5
	35
	65

	
	
	
	2
	
	57
	43

	
	
	
	3
	
	47
	53

	
	
	2
	1
	1, 2
	53
	47

	
	
	
	
	3
	50
	50

	
	
	
	2
	
	25
	75

	
	
	3
	1
	1
	50
	50

	
	
	
	
	2-13
	22
	78

	7
	Теплоэнергетическое оборудование
	1-7, 9
	
	
	60
	40

	
	
	8
	
	
	-
	100*

	
	
	10
	
	
	50
	50

	8
	Деревообрабатывающее оборудование
	
	
	
	60
	40

	9
	Сооружения водоснабжения и канализации
	1
	
	
	25
	75

	
	
	2
	
	
	30
	70

	
	
	3
	
	
	10
	90



* Работы, предусмотренные сметными нормами отдела 2 «Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха на санитарно-гигиенические (технологические) требования к воздушной среде» сборника 3 «Системы вентиляции и кондиционирования», выполняются на действующих предприятиях (во введенных в эксплуатацию зданиях и сооружениях) при достижении проектной мощности. Работы, предусмотренные сметными нормами отдела 8 «Режимно-наладочные испытания» сборника сметных норм «Теплоэнергетическое оборудование», проводятся на действующих предприятиях.
Стоимость работ, полученная с применением указанных сметных норм, не относятся к пусконаладочным работам, не включается в сводную смету на ввод в эксплуатацию предприятия, здания, сооружения.


[bookmark: прил6][bookmark: _Toc501658948]Приложение 6. Примеры заполнения форм сметных расчетов

[bookmark: _Toc501658949]Пример заполнения формы локального сметного расчета (сметы)

	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	OOO «Проект»
	
	Департамент строительства и архитектуры г. N

	
	
	

	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]




	Строительство детского сада на 330 мест по ул. Садовая, 778 в г. N

	(наименование стройки)

	

	Детский сад на 330 мест по ул. Садовая, 778 в г. N

	(наименование объекта капитального строительства)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-03

	Внутренние стены и перегородки

	(наименование конструктивного решения)

	

	Основание
	142/12-1-АР листы 20, 22, 26

	(проектная и иная техническая документация)




Сметная стоимость                                           1 476 139 руб., 
в том числе:
строительных
(ремонтно-строительных) работ                   1 476 139 руб.;
монтажных работ _____________________________ руб.;
оборудования ________________________________ руб.;
прочих затрат ________________________________ руб.,
в том числе пусконаладочных работ ______________ руб.

Нормативные затраты труда     1283,8357 чел.-ч.

Расчетный измеритель
конструктивного решения
(вида работ)                                               1000 м2 перегородок

Показатель единичной стоимости
на расчетный измеритель                    1 476,14 руб.

Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2017 года

	№
п/п
	Обоснование (шифр сметной нормы, код строительного ресурса, методика)
	Наименование
работ, затрат,
строительных ресурсов
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	на единицу
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Перегородки кирпичные
	
	
	
	

	1
	08-02-002-03
	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2
	1,37
	42 754,62
	58 574

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	233,1329
	167,25
	38 991

	
	
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	
	3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	5,7814
	263,53
	1 524

	
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	5,6307
	1 467,25
	8 262

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0,1507
	445,18
	67

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,411
	24,52
	10

	
	04.3.01.12-0002
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25
	м3
	3,151
	1 995,18
	6 287

	
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0,003151
	53 558,46
	169

	
	08.4.03.02-0001
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм
	т
	0,1233
	38 195,46
	4 710

	
	11.1.03.01-0080
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	м3
	0,02192
	3 579,91
	78

	1.1
	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	6,9048
	10 049,86
	69 392

	
	Методика определения величины НР в строительстве, приложение ___ п. 8
	Накладные расходы 102% от ФОТ
	
	
	
	41 325

	
	Методика определения величины СП в строительстве, приложение ___ п. 1
	Сметная прибыль 8% от ПЗ и НР
	
	
	
	13 543

	
	
	Итого по позиции с НР и СП
	
	
	
	182 834

	2
	08-02-002-03
	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2
	2,84
	42 754,62
	121 424

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	483,2828
	167,25
	80 829

	
	
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	
	3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	11,9848
	263,53
	3 158

	
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	11,6724
	1 467,25
	17 126

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0,3124
	445,18
	139

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,852
	24,52
	21

	
	04.3.01.12-0002
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25
	м3
	6,532
	1 995,18
	13 033

	
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0,006532
	53 558,46
	350

	
	08.4.03.02-0001
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм
	т
	0,2556
	38 195,46
	9 763

	
	11.1.03.01-0080
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	м3
	0,04544
	3 579,91
	163

	2.1
	05.2.03.16-0004
	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	14,3136
	21 526,73
	308 125

	
	Методика определения величины НР в строительстве, приложение ___ п. 8
	Накладные расходы 102% от ФОТ
	
	
	
	85 667

	
	Методика определения величины СП в строительстве, приложение ___ п. 1
	Сметная прибыль 8% от ПЗ и НР
	
	
	
	41 217

	
	
	Итого по позиции с НР и СП
	
	
	
	556 433

	 
	 
	Итоги по разделу
	 
	 
	 
	 

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	716,4157
	
	119 820

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	17,7662
	
	4 682

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	734,1819
	
	124 502

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	25 594

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в сметных нормах
	
	
	
	34 584

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в сметных нормах
	
	
	
	377 517

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	412 101

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	557 515

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	126 992

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	Методика определения величины НР в строительстве, приложение ___ п. 8
	Конструкции из кирпича и блоков 102% от ФОТ
	
	
	
	126 992

	
	Методика определения величины СП в строительстве, приложение ___ п. 1
	Сметная прибыль 8% от ПЗ и НР
	
	
	
	54 760

	
	
	Итого прямые затраты с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	739 267


	
	
	Оборудование
	
	
	
	

	
	
	Итого по разделу
	
	
	
	739 267

	
	
	Перегородки из ГКЛ
	
	
	
	

	3
	10-05-001-01
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих
	100 м2
	5,79
	24 735,34
	143 218

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	567,42
	177,97
	100 984

	
	
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	
	3,5
	
	

	
	91.21.12-004
	Ножницы: электрические
	маш.-ч
	3,2424
	214,97
	697

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,38793
	24,52
	10

	
	01.7.06.04-0002
	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ
	м
	880,08
	0,99
	871

	
	01.7.06.04-0007
	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной
	100 м
	10,2483
	1 241,16
	12 720

	
	01.7.15.07-0152
	Дюбель с шурупом 6/35 мм
	100 шт.
	9,7851
	90,28
	883

	
	01.7.15.14-0044
	Шуруп самонарезающий: (TN) 3.5/25 мм
	100 шт.
	204,5607
	26,67
	5 456

	
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка: "Тифенгрунд", КНАУФ
	кг
	115,8
	81,73
	9 464

	
	14.5.11.03-0001
	Шпаклевка "Унифлот", КНАУФ
	кг
	57,9
	63,79
	3 693

	
	14.5.11.03-0004
	Шпаклевка "Фугенфюллер", КНАУФ
	кг
	445,83
	18,93
	8 440

	3.1
	01.6.01.02-0006
	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм
	м2
	1215,9
	74,89
	91 059

	3.2
	01.7.06.11-0012
	Лента уплотнительная шириной: 50 мм
	м
	729,54
	8,14
	5 938

	3.3
	07.2.06.03-0112
	Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0.6
	м
	874,29
	27,43
	23 982

	3.4
	07.2.06.03-0195
	Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0.6
	м
	1181,16
	42,49
	50 187

	3.5
	12.2.05.05-0045
	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС
	м3
	596,37
	4 628,17
	276 010

	
	Методика определения величины НР в строительстве, приложение ___ п. 8
	Накладные расходы 91% от ФОТ
	
	
	
	91 895

	
	Методика определения величины СП в строительстве, приложение ___ п. 1
	Сметная прибыль 8% от ПЗ и НР
	
	
	
	54 583

	
	
	Итого по позиции с НР и СП
	
	
	
	736 872

	 
	 
	Итоги по разделу
	 
	 
	 
	 

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	567,42
	
	100 984

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	567,42
	
	100 984

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	697

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в сметных нормах
	
	
	
	41 537

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в сметных нормах
	
	
	
	447 176

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	488 713

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	590 394

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	91 895

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	Методика определения величины НР в строительстве, приложение ___ п. 8
	Деревянные конструкции 91% от ФОТ
	
	
	
	91 895

	
	Методика определения величины СП в строительстве, приложение ___ п. 1
	Сметная прибыль 8% от ПЗ и НР
	
	
	
	54 583

	
	
	Оборудование
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	736 872


	
	
	Оборудование
	
	
	
	

	
	
	Итого по разделу
	
	
	
	736 872

	 
	 
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	 
	 
	 
	 

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	1283,8357
	
	220 804

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	17,7662
	
	4 682

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	1301,6019
	
	225 486

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	26 291

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в сметных нормах
	
	
	
	76 121

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в сметных нормах
	
	
	
	824 693

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	900 814

	
	
	Итого прямые затраты по смете
	
	
	
	1 147 909

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	218 887

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	Методика определения величины НР в строительстве, приложение ___ п. 8
	Конструкции из кирпича и блоков 102% от ФОТ
	
	
	
	126 992

	
	Методика определения величины НР в строительстве, приложение ___ п. 10
	Деревянные конструкции 91% от ФОТ
	
	
	
	91 895

	
	Методика определения величины СП в строительстве, приложение ___ п. 1
	Сметная прибыль 8% от ПЗ и НР
	
	
	
	109 343

	
	
	Итого прямые затраты с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	1 476 139

	
	
	Оборудование
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	1 476 139





Составил__________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил__________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



[bookmark: _Toc501658950]Пример заполнения формы объектного сметного расчета (сметы)


	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	OOO «Проект»
	
	Департамент строительства и архитектуры г. N

	
	
	

	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]




	Строительство детского сада на 330 мест по ул. Садовая, 778 в г. N

	(наименование стройки)

	

	Детский сад на 330 мест по ул. Садовая, 778 в г. N

	(наименование объекта капитального строительства)



ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-02-01

	Основание
	142/12-1

	(проектная и иная техническая документация)



Сметная стоимость                            123 564,46 тыс. руб.

Расчетный измеритель 
объекта капитального строительства             330 мест

Показатель единичной стоимости
на расчетный измеритель 
объекта капитального строительства 374 437 76 руб.

Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2017 года

	№
п/п
	Обосно-вание
	Наименование локальных сметных расчетов (смет)
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Расчетный измеритель конструктив-ного решения (вида работ)
	Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных) работ
	монтажных работ
	оборудо-вания
	прочих затрат
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	ЛС-02-01-01
	Подземная часть
	17 190,17
	 
	 
	 
	17 190,17
	2400 м2 площади застройки
	7 162,57

	2
	ЛС-02-01-02
	Стены наружные
	20 903,53
	 
	 
	 
	20 903,53
	1 800 м3 кладки
	11 613,07

	3
	ЛС-02-01-03
	Внутренние стены и перегородки
	1 476,14
	 
	 
	 
	1 476,14
	1000 м2 перегородок
	1 476,14

	4
	ЛС-02-01-04
	Лестницы
	1 669,80
	 
	 
	 
	1 669,80
	70 м3 железобетона
	23 854,29

	5
	ЛС-02-01-05
	Перекрытия, покрытия
	12 615,93
	 
	 
	 
	12 615,93
	1 140 м3 железобетона
	11 066,61

	6
	ЛС-02-01-06
	Крыша
	7 144,04
	 
	 
	 
	7 144,04
	2 300 м2 покрытия кровли
	3 106,10

	7
	ЛС-02-01-07
	Полы
	7 344,37
	 
	 
	 
	7 344,37
	5 240 м2 общей площади
	1 401,60

	8
	ЛС-02-01-08
	Окна
	4 218,68
	 
	 
	 
	4 218,68
	800 м2 оконных проемов
	5 273,35

	9
	ЛС-02-01-09
	Двери
	2 428,86
	 
	 
	 
	2 428,86
	710 м2 дверных проемов
	3 420,93

	10
	ЛС-02-01-10
	Внутренняя отделка
	14 144,29
	 
	 
	 
	14 144,29
	4 400 м2 отделываемой поверхности
	3 214,61

	11
	ЛС-02-01-11
	Прочие строительные конструкции
	3 826,77
	 
	300,58
	 
	4 127,35
	5 240 м2 общей площади
	787,66

	12
	ЛС-02-01-12
	Холодное водоснабжение
	1 241,79
	 
	241,79
	 
	1 483,58
	5 240 м2 общей площади
	283,13

	13
	ЛС-02-01-13
	Горячее водоснабжение
	1 724,27
	 
	 
	 
	1 724,27
	5 240 м2 общей площади
	329,06

	14
	ЛС-02-01-14
	Водоотведение
	1 074,30
	 
	 
	 
	1 074,30
	5 240 м2 общей площади
	205,02

	15
	ЛС-02-01-15
	Отопление
	3 524,44
	300,25
	48,52
	 
	3 873,21
	5 240 м2 общей площади
	739,16

	16
	ЛС-02-01-16
	Индивидуальный тепловой пункт
	242,14
	54,89
	987,54
	 
	1 284,57
	1 тепловой пункт
	1 284 570,00

	17
	ЛС-02-01-17
	Вентиляция и кондиционирование воздуха
	1 529,18
	279,56
	50,12
	 
	1 858,86
	5 240 м2 общей площади
	354,74

	18
	ЛС-02-01-18
	Электроснаб-жение и электро-освещение
	134,90
	4 985,23
	320,78
	 
	5 440,91
	5 240 м2 общей площади
	1 038,34

	19
	ЛС-02-01-19
	Сети связи и сигнализации
	196,58
	238,75
	938,41
	 
	1 373,74
	5 240 м2 общей площади
	262,16

	20
	ЛС-02-01-20
	Лифт
	 
	48,02
	504,16
	 
	552,18
	1 лифт
	552 180,00

	21
	ЛС-02-01-21
	Технологическое оборудование, мебель, инвентарь для первичного оснащения
	 
	 
	12 920,25
	 
	12 920,25
	330 мест
	39 152,27

	
	
	ВСЕГО
	102 388,04
	5 851,81
	15 324,61
	 
	123 564,46
	
	





Главный инженер проекта__________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник________________________отдела__________________________________
(наименование)                                   [подпись (инициалы, фамилия)]
Составил_________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил_________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



[bookmark: _Toc501658951]Пример заполнения формы сводного сметного расчета стоимости строительства

	Заказчик
	Департамент строительства и архитектуры г. N

	(наименование организации)



Утвержден 25 декабря 2017 года

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 248 591,39 тыс. руб.

	Приказом от 25.12.2017 № 12-34/85-ОЛ


(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССР-1

	Строительство детского сада на 330 мест по ул. Садовая, 778 в г. N

	(наименование стройки)



Составлен в текущем цен IV квартала 2017 года

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	 
	Глава 1. Подготовка территории строительства
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	РС-01-01-01
	Подготовка территории
	323,14
	126,64
	
	
	449,78

	
	
	Итого по главе 1
	323,14
	126,64
	
	
	449,78

	
	 
	Глава 2. Основные объекты строительства
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ОС-02-01
	Детский сад на 330 мест
	102 388,04
	5 851,81
	15 324,61
	
	123 564,46

	
	
	Итого по главе 2
	102 388,04
	5 851,81
	15 324,61
	
	123 564,46

	
	 
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	РС-02-01-01
	Трансформаторная подстанция 2КТП-БМ-К/К-1250-10/0,4 ХЛ1
	224,93
	66,56
	4 684,35
	
	4 975,84

	4
	РС-02-01-02
	Сети электроснабжения 10 кВ
	152,99
	423,96
	83,05
	
	660,00

	
	
	Итого по главе 4
	377,92
	490,52
	4 767,40
	
	5 635,84

	
	 
	Глава 6. Наружные сети
и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	РС-06-01-01
	Сети водоснабжения
	3 525,28
	3 350,85
	
	
	6 876,13

	6
	РС-06-02-01
	Сети водоотведения
	10 411,85
	1 263,96
	217,17
	
	11 892,98

	7
	ОС-06-03
	Сети теплоснабжения
	6 073,48
	21,92
	4,06
	
	6 099,46

	8
	РС-06-04-01
	Сети газоснабжения
	77,02
	54,13
	
	
	131,15

	9
	ОС-06-05
	Блочно-модульная котельная 5,6 МВт
	3 114,21
	172,13
	14 642,38
	
	17 928,72

	
	
	Итого по главе 6
	23 201,84
	4 862,99
	14 863,61
	
	42 928,44

	
	 
	Глава 7. Благоустройство
и озеленение территории
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	РС-07-01-01
	Проезды, дорожки и тротуары
	4 209,65
	
	
	
	4 209,65

	11
	РС-07-02-01
	Озеленение территории 
	4 711,23
	
	
	
	4 711,23

	12
	РС-07-03-01
	МАФ
	1 556,19
	
	
	
	1 556,19

	13
	РС-07-04-01
	Наружное освещение
	2 177,01
	1 158,46
	842,82
	
	4 178,29

	
	
	Итого по главе 7
	12 654,08
	1 158,46
	842,82
	
	14 655,36

	
	
	Итого по главам 1-7





	138 945,02
	12 490,42
	35 798,44
	
	187 233,88

	
	 
	Глава 8. Временные здания
и сооружения
	
	
	
	
	

	14
	Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, приложение ___, п. ___
	Средства на строительство временных зданий и сооружений 1,8%
	2 501,01
	224,83
	
	
	2 725,84

	
	
	Итого по главе 8
	2 501,01
	224,83
	
	
	2 725,84

	
	
	Итого по главам 1-8
	141 446,03
	12 715,25
	35 798,44
	
	189 959,72

	
	 
	Глава 9. Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Методика определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, приложение ___, п. ___, IV темп.з.
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,9%х0, 9= 1,71%
	2 418,73
	217,43
	
	
	2 636,16

	16
	ОС-09-01
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	848,63
	848,63

	
	
	Итого по главе 9
	2 418,73
	217,43
	
	848,63
	3 484,79

	
	
	Итого по главам 1-9
	143 864,76
	12 932,68
	35 798,44
	848,63
	193 444,51

	
	 
	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Методика определения затрат на службу заказчика, Приложение 3
	Строительный контроль 1,36%
	
	
	
	2 771,25
	2 771,25

	
	
	Итого по главе 10
	
	
	
	2 771,25
	2 771,25

	
	
	Итого по главам 1-10
	143 864,76
	12 932,68
	35 798,44
	3 619,88
	196 215,76

	
	 
	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Смета № ___ (Контракт от _____ № __)
	Инженерные изыскания
	
	
	
	1 373,71
	1 373,71

	19
	Смета № ___ (Контракт от _____ № __)
	Проектные работы (стадия П)
	
	
	
	3 201,19
	3 201,19

	20
	Смета № ___ (Контракт от _____ № __)
	Проектные работы (стадия РД)
	
	
	
	4 798,81
	4 798,81

	21
	ПП РФ от 05.03.2007 № 145
	Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
	
	
	
	950,40
	950,40

	
	
	Итого по главе 12
	
	
	
	10 324,11
	10 324,11

	
	
	Итого по главам 1-12
	143 864,76
	12 932,68
	35 798,44
	13 943,99
	206 539,87

	
	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
	
	
	
	
	

	22
	Методика определения сметной стоимости строительства 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%
	2 877,30
	258,65
	715,97
	278,88
	4 130,80

	
	
	Итого
	146 742,06
	13 191,33
	36 514,41
	14 222,87
	210 670,67

	
	
	Налоги
	
	
	
	
	

	23
	117-ФЗ от 05.08.2000
	НДС 18%
	26 413,57
	2 374,44
	6 572,59
	2 560,12
	37 920,72

	
	
	Итого
	173 155,63
	15 565,77
	43 087,00
	16 782,99
	248 591,39

	
	
	Всего по сводному сметному расчету стоимости строительства
	146 742,06
	13 191,33
	36 514,41
	52 143,59
	248 591,39




Руководитель
проектной организации______________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер
проекта____________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник_____________________отдела_______________________________________
(наименование) 			подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик___________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


[bookmark: _Toc501658952]Пример заполнения формы сводки затрат

	Заказчик
	

	(наименование организации)



Утверждена 25 декабря 2017 года

Сводка затрат сметной стоимостью 2 546 896,39 тыс. руб.

	Приказом от 25.12.2017 № 12-34/85-ОЛ


(ссылка на документ об утверждении)

СВОДКА ЗАТРАТ № СЗ - 1

	Строительство объектов капитального строительства

	(наименование стройки)



Составлена в текущем цен IV квартала 2017 года

	№ п/п
	Наименование
затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	объектов
производственного назначения
	объектов непроизводственного назначения
	всего

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Сметная стоимость:
	
	
	

	1.1
	строительных и монтажных работ
	189 082,75
	470 071,53
	659 154,28

	1.2
	оборудования
	1 083 589,58
	105 674,99
	1 189 264,57

	1.3
	прочих затрат
	545 431,00
	153 046,54
	698 477,54

	2
	Сметная стоимость всего,
в том числе
	1 818 103,33
	728 793,06
	2 546 896,39

	2.1
	НДС
	277 337,80
	111 171,82
	388 509,62



Руководитель
проектной организации______________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер
проекта____________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник_____________________отдела_______________________________________
(наименование)                               [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик___________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[bookmark: _Toc501658953]Пример заполнения формы расчета стоимости материальных ресурсов


РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ № 1


	№ п/п
	Код (обоснование)
	Наименование материального ресурса
	Ед. изм.
	Сметная цена, руб.
	Заготовительно-складские расходы, руб.
	Цена услуг
по перевозке грузов,
руб./т
	Масса брутто 
ед. изм.,
т/ед. изм.
	Стоимость перевозки, руб./ед. изм.
	Стоимость материаль-ного ресурса, руб.

	
	
	
	
	
	
	Т1
	Т2
	
	Т1
	Т1
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	11
	12
	13

	1
	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	8 601,24
	172,02
	283,50
	425,72
	3,6
	1 020,60
	1 532,59
	10 049,86



1. Код ресурса, наименование и единица изменения приняты на основании данных ресурсной ведомости (приложение 1 к расчету), разработанной с использованием данных сметных расчетов.
2. Сметная цена (гр. 3) принята на основании данных ФГИС для субъекта Российской Федерации.
3. Заготовительно-складские расходы (гр. 6) приняты в соответствии с п. 6.4.5 Методики применения сметных цен строительных ресурсов в размере 2 процентов от сметной цены.
4. Цена услуг по перевозке грузов (гр. 7 и 8) принята для автомобильного транспорта на основании данных ФГИС. Цена услуг определена в зависимости от класса груза и расстояния от двух ближайших к месту расположения объекта капитального строительства производителей.
5. Масса брутто принята на основании данных классификатора строительных ресурсов.
6. Стоимость перевозки автомобильным транспортом определена на основании положений п. 7.7 Методики применения сметных цен строительных ресурсов.
7. Стоимость материального ресурса рассчитана с учетом положений п. 6.4.5 Методики применения сметных цен строительных ресурсов.



Приложение 1
к расчету стоимости материальных ресурсов

	Строительство детского сада на 330 мест по ул. Садовая, 778 в г. N

	(наименование стройки)

	

	Детский сад на 330 мест по ул. Садовая, 778 в г. N

	(наименование объекта капитального строительства)



РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

(Извлечение)

	№ п/п
	Код
(обоснование)
	Наименование строительного ресурса
	Ед. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	…
	…
	…
	…
	…

	70
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,65093

	71
	01.7.06.04-0002
	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ
	м
	880,08

	72
	01.7.06.04-0007
	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной
	100 м
	10,2483

	73
	01.7.15.07-0152
	Дюбель с шурупом 6/35 мм
	100 шт.
	9,7851

	74
	01.7.15.14-0044
	Шуруп самонарезающий: (TN) 3.5/25 мм
	100 шт.
	204,5607

	75
	04.3.01.12-0002
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25
	м3
	9,683

	76
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0,009683

	77
	08.4.03.02-0001
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм
	т
	0,3789

	78
	11.1.03.01-0080
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	м3
	0,06736

	79
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка: "Тифенгрунд", КНАУФ
	кг
	115,8

	80
	14.5.11.03-0001
	Шпаклевка "Унифлот", КНАУФ
	кг
	57,9

	81
	14.5.11.03-0004
	Шпаклевка "Фугенфюллер", КНАУФ
	кг
	445,83

	82
	01.6.01.02-0006
	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм
	м2
	1215,9

	83
	01.7.06.11-0012
	Лента уплотнительная шириной: 50 мм
	м
	729,54

	84
	05.2.03.16-0004
	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	14,3136

	85
	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	6,9048

	86
	07.2.06.03-0112
	Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0.6
	м
	874,29

	87
	07.2.06.03-0195
	Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0.6
	м
	1181,16

	88
	12.2.05.05-0045
	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС
	м3
	59,637

	…
	…
	…
	…
	…





[bookmark: _Toc501658954]Нормативные ссылки
[1] [bookmark: _Ref498876651]Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ);
[2] [bookmark: _Ref498876817]Жилищный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ);
[3] [bookmark: _Ref498877436]Земельный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ);
[4] [bookmark: _Ref498877381]Налоговый кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
[5] [bookmark: _Ref498874887]Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ ред. от 26.07.2017 № 198-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
[6] [bookmark: _Ref498950614]Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;
[7] Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
[8] Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;
[9] [bookmark: _Ref498874884]Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
[10] Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер»;
[11] [bookmark: _Ref498879123]Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
[12] Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
[13] Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
[14] Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
[15] [bookmark: _Ref498877515]Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
[16] [bookmark: _Ref501545475]Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
[17] [bookmark: _Ref501548467]Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
[18] [bookmark: _Ref498878190]Постановление Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 № 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работникам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений»;
[19] [bookmark: _Ref498877247]Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
[20] [bookmark: _Ref498878036]Постановление Правительства Российской Федерации от 07.05.2003 № 262 «Об утверждении Правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц»;
[21] [bookmark: _Ref498875379]Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
[22] [bookmark: _Ref498874789]Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации»;
[23] [bookmark: _Ref498878839]Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»;
[24] [bookmark: _Ref498878198]Постановление Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки» («Положение об особенностях направления работников в служебные командировки»);
[25] [bookmark: _Ref498876136]Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
[26] Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов»;
[27] [bookmark: _Ref498878319]Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
[28] [bookmark: _Ref498878011]Постановление Правительства Российской Федерации от 23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;
[29] [bookmark: _Ref498875764]Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 № 959 «О федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве» («Положение о федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве»);
[30] Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов»;
[31] [bookmark: _Ref498877244]Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации»;
[32] [bookmark: _Ref498878569]Приказ Госстроя Российской Федерации от 06.09.2002 № 201 «Об утверждении нормативов затрат на содержание профессиональной горноспасательной службы в транспортном строительстве»;
[33] [bookmark: _Ref498878017]Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 525, Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству от 22.12.1995 № 67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;
[34] [bookmark: _Ref498878143]Методика определения дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (проект);
[35] [bookmark: _Ref498877041]Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений (проект);
[36] [bookmark: _Ref498878091]Методика определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом (проект);
[37] [bookmark: _Ref498877732]Методика определения стоимости работ по очистке местности от взрывоопасных предметов в сфере градостроительной деятельности, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.07.2010 № 317 «Об утверждении индивидуальных сметных нормативов»;
[38] [bookmark: _Ref498876628]Методика по определению величины накладных расходов в строительстве (проект);
[39] [bookmark: _Ref498876631]Методика по определению величины сметной прибыли в строительстве (проект);
[40] [bookmark: _Ref498877173]Методика по определению затрат на службу заказчика (проект);
[41] [bookmark: _Ref498876529][bookmark: _Ref505255387]Методика применения сметных норм, утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2016 г. № 1028/пр;
[42] [bookmark: _Ref498876036][bookmark: _Ref501569079]Методика применения сметных цен строительных ресурсов, утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.02.2017 г. № 77/пр;
[43] [bookmark: _Ref498940517]Методика разработки сметных нормативов на работы по инженерным изысканиям (проект);
[44] [bookmark: _Ref498940518]Методика разработки сметных нормативов на работы по подготовке проектной документации (проект);
[45] [bookmark: _Ref498875410]Методические рекомендации по определению начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) (проект);
[46] [bookmark: _Ref501643303]Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.12.2016 г. № 1000/пр;
[47] [bookmark: _Ref501643422]Методические рекомендации по определению сметных цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства, утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.12.2016 г. № 1001/пр;
[48] [bookmark: _Ref501643341]Методические рекомендации по определению сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов, утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.12.2016 г. № 999/пр;
[49] [bookmark: _Ref498875543]Методические рекомендации по разработке государственных элементных сметных норм на строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы, утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.02.2017 г. № 76/пр;
[50] [bookmark: _Ref498875545]Методические рекомендации по разработке государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.02.2017 г. № 78/пр;
[51] Методические рекомендации по разработке единичных расценок на строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.02.2017 г. № 75/пр;
[52] [bookmark: _Ref498938823]Методические рекомендации по разработке нормативов цены строительства, утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.02.2017 г. № 69/пр;
[53] [bookmark: _Ref498875413]Методические рекомендации по расчетам за выполненные работы по контрактам, цена которых является твердой (проект);
[54] Методические указания по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтажные и пусконаладочные работы, утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.02.2017 г. № 81/пр;
[55] Методические документы по формированию сметного раздела проектной документации с применением укрупненных нормативов цены строительства. МДС 81-02-13-2014, утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 167/пр;
[56] [bookmark: _Ref498875446]Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры. МДС 81-02-12-2011, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 г. № 481;
[57] [bookmark: _Ref501643918]Методика по разработке и применению нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве (проект).

Примечание – При пользовании Методикой целесообразно проверить действие ссылочных нормативных правовых актов и методик, включенных в федеральный реестр сметных нормативов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании Методикой следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.


Содержание

1	Область применения	1
2	Общие положения	1
3	Порядок определения стоимости строительства на этапе планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства	2
3.1.	Общие положения по определению предполагаемой (предельной) стоимости строительства	2
3.2.	Порядок определения предполагаемой (предельной) стоимости строительства	3
4	Порядок определения сметной стоимости строительства при подготовке проектной документации	4
4.1.	Общие положения по определению сметной стоимости строительства при подготовке проектной документации	4
4.2.	Состав и характеристика сметных норм и сметных цен, используемых при определении сметной стоимости строительства	6
4.3.	Состав сметной документации и требования к ее подготовке	7
4.4.	Порядок составления локальных сметных расчетов (смет)	8
Порядок определения в локальных сметных расчетах (сметах) размера средств на оплату труда рабочих	9
Порядок определения в локальных сметных расчетах (сметах) стоимости эксплуатации машин и механизмов	9
Порядок определения в локальных сметных расчетах (сметах) стоимости материальных ресурсов	11
Порядок определения в локальных сметных расчетах (сметах) размера сметных прямых затрат	13
Порядок определения в локальных сметных расчетах (сметах) сметных затрат на оборудование	14
Порядок определения в локальных сметных расчетах (сметах) накладных расходов и сметной прибыли	16
Особенности определения сметной стоимости реконструкции и капитального ремонта объектов	17
Особенности определения сметных затрат на пусконаладочные работы	17
Порядок определения в локальных сметных расчетах (сметах) сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования	18
Порядок учета в локальных сметных расчетах (сметах) условий производства работ, предусмотренных проектной документацией	18
4.5.	Порядок составления объектных сметных расчетов (объектных смет)	19
4.6.	Порядок составления сводного сметного расчета стоимости строительства	19
Состав сводного сметного расчета стоимости строительства	19
Определение размера средств, включаемых в главу 1 сводного сметного расчета	20
Определение размера средств, включаемых в главы 2 - 7 сводного сметного расчета	21
Определение размера средств, включаемых в главу 8 сводного сметного расчета	22
Определение стоимости прочих работ и затрат, включаемых в главу 9 сводного сметного расчета	22
Определение размера средств, включаемых в главу 10 сводного сметного расчета	23
Определение размера средств, включаемых в главу 11 сводного сметного расчета	23
Определение размера средств, включаемых в главу 12 сводного сметного расчета	23
Определение резерва средств на непредвиденные работы и затраты	24
Определение размера средств, предусматриваемых за итогом сводного сметного расчета	25
Порядок учета затрат на отдельные виды работ, предусмотренные проектной и иной технической документацией	25
Приложение 1. Термины и определения	26
Приложение 2. Рекомендуемый перечень основных видов прочих работ и затрат и порядок определения их стоимости	31
Приложение 3. Формы сметной документации	35
Приложение 4. Форма расчета стоимости материальных ресурсов	40
Приложение 5. Структура полного комплекса пусконаладочных работ	41
Приложение 6. Примеры заполнения форм сметных расчетов	42
Пример заполнения формы локального сметного расчета (сметы)	42
Пример заполнения формы объектного сметного расчета (сметы)	46
Пример заполнения формы сводного сметного расчета стоимости строительства	48
Пример заполнения формы сводки затрат	51
Пример заполнения формы расчета стоимости материальных ресурсов	52
Нормативные ссылки	54

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРОЕКТУ МЕТОДИКИ
Источник: https://vk.com/club103941850?w=wall-103941850_1506
При первом прочтении. Замечания и предложения к проекту Методики определения сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов капитального строительства на территории Российской Федерации 
1. В самом начале настоящей Методики предлагается ввести общепринятый при разработке методик раздел «Введение» (по образу и подобию аналогичного раздела в МДС 81-35.2004). 
2. По последнему абзацу подпункта 4.1.3. 
В настоящее время расход электроэнергии (получаемой от передвижных электростанций) определяется, в соответствии с опубликованными ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» в выпуске № 9 (66) за 2006г. журнала «Вестник ценообразования и сметного нормирования», нормативами показателей расхода электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, на 1 млн. руб. сметной стоимости (в базисном уровне цен 2001г.). 
Указанные нормативы показателей расхода электроэнергии до сих пор не включены в «Федеральный реестр сметных нормативов» и не утверждены Минстроем России. 
В связи с этим учесть в составе прямых затрат разницу в стоимости электроэнергии, получаемой от стационарных и передвижных источников электроэнергии, не представляется возможным по следующим причинам: 
· действующие нормативы показателей расхода электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, разработаны на показатель: 1 млн. руб. сметной стоимости СМР в базисном уровне цен 2001г., а настоящей Методикой предлагается определять сметную стоимость ресурсным методом; 
· поэтому применить существующие нормативы показателей расхода электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, к сметной стоимости, определяемой ресурсным методом в текущем уровне цен, не представляется возможным (не разработаны соответствующие нормативы). 
Учитывая такое положение дел, предлагается разработать в настоящей Методике Порядок учета в сметной документации затрат на разницу в стоимости электроэнергии, получаемой от стационарных и передвижных источников электроэнергии, а в приложении к ней (Методике) привести вновь разработанные нормативы показателей расхода электроэнергии, привязанные к текущему уровню цен. 
3. По подпункту 4.4.37. 
Предлагается в таблице 1 название последней (правой) графы изложить в следующей редакции: «Затраты на установку, % (от стоимости оборудования и мебели)», так как непонятно от какой стоимости необходимо начислять процентные затраты на установку лабораторного оборудования и мебели. 
4. По подпункту 4.4.42. 
Учитывая чрезвычайную сложность и практическую невозможность выполнения сметных расчетов, учитывающих усложняющие факторы и условия производства работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, предлагается в указанном подпункте сохранить редакцию подпункта 4.7. действующей в настоящее время «Методики определения сметной стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. МДС 81-35.2004». 
5. По разделу «Определение размера средств, включаемых в главу 1 сводного сметного расчета». 

Как показал опыт применения «Методики определения сметной стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. МДС 81-35.2004» работы и затраты, не включенные в главу 1 ССР, но отнесенные к ней отдельными письмами Госстроя России, Минрегиона России, Росстроя, Госстроя и Минстроя России, при прохождении государственной экспертизы не включаются в сметную документацию, так как указанные письма не включены в «Федеральный реестр сметных нормативов». При этом ссылка на то, что перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен затратами, учитывающими специфические особенности строительства и относимыми на капитальные вложения, на практике, по вышеуказанным причинам, не работает и не принимается во внимание. 
В связи с этим предлагается раздел «Определение размера средств, включаемых в главу 1 сводного сметного расчета» оставить в прежней редакции, но при этом приложение 2 Методики дополнить следующими работами и затратами: 
· затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат (компенсация ущерба рыбному хозяйству, животному миру; возмещение потерь лесохозяйственного производства, вызванное изъятием (выкупом) под строительство лесохозяйственных угодий; возмещение ущерба при закрытии движения судов по реке, при изменении маршрутов пассажирского автотранспорта в связи с закрытием движения при строительстве, реконструкции, ремонта; возмещение убытков при ухудшении качества земель, временном занятии земельных участков, ограничении прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков); 
· затраты по обмерам и обследованию реконструируемых зданий и сооружений; 
· затраты на осушение территории строительства (строительство временных водостоков, устройство дренажа, водоотводных нагорных канав и другие мероприятия, связанные с неблагоприятными геологическими и гидрологическими условиями), проведением на ней других мероприятий, связанных с прекращением или изменением условий водопользования, а также с защитой окружающей среды и ликвидацией неблагоприятных условий строительства; 
· затраты на приведение земельных участков, предоставленных во временное пользование на период строительства, в состояние, пригодное для использования в сельском, лесном, рыбном хозяйстве, или для других целей в соответствии с проектом восстановления (рекультивации) нарушенных земель; 
· затраты на подготовку территории для строительства временных зданий и сооружений, в т.ч. осушение, подсыпку или намыв, расчистка от леса с последующими рекультивацией или восстановлением условий водопользования; 
· первоначальная очистка от снега территории строек, начинаемых в зимний период; 
· водолазное обследование акватории строительства, подъем и утилизация мусора, посторонних предметов, необходимое дноуглубление для работы плавкранами, доставки материалов и т.п. 
· обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры на период строительства. 
Примечание: Возможно есть еще какие-то работы и затраты, которые также можно включить в главу 1 ССР Методики. 
6. По подпункту 4.6.14. 
Второй абзац указанного подпункта противоречит первому абзацу. Предлагается второй абзац или исключить, или дополнительно разъяснить, какие сметные затраты не включаются в гл.6 ССР. 
7. По разделу «Определение стоимости прочих работ и затрат, включаемых в главу 9 сводного сметного расчета». 
Как показал опыт применения «Методики определения сметной стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. МДС 81-35.2004» прочие работы и затраты, не включенные в главу 9 ССР, но отнесенные к ней отдельными письмами Госстроя России, Минрегиона России, Росстроя, Госстроя и Минстроя России, при прохождении государственной экспертизы не включаются в сметную документацию, так как указанные письма не включены в «Федеральный реестр сметных нормативов». При этом ссылка на то, что перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен затратами, учитывающими специфические особенности строительства и относимыми на капитальные вложения, на практике, по вышеуказанным причинам, не работает и не принимается во внимание. 
В связи с этим предлагается раздел «Определение стоимости прочих работ и затрат, включаемых в главу 9 сводного сметного расчета» оставить в прежней редакции, но при этом приложение 2 Методики дополнить следующими прочими работами и затратами: 
· затраты по эксплуатации и обслуживанию временных дорог, объездов для бесперебойного движения транспорта и реализованных схем организации дорожного движения на время производства работ (Приказ Минтранса РФ от 1 ноября 2007 г. N 157 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. N 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета"); 
· затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций к месту работы и обратно к месту постоянного или временного пребывания, или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта; 
· затраты, связанные с использованием военно-строительных частей, студенческих отрядов и других контингентов (организованный набор рабочих), в том числе затраты, на передислокацию (перебазирование, доставку), содержание отрядов и частей, созданию временных городков; 
· затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую; 
· затраты по содержанию и эксплуатации разводных мостов на период производства работ; 
· дополнительные затраты по усиленной охране объектов строительства специализированными организациями (письмо Минрегиона России от 13.08.2008 №20070-СМ/08; Письмо КЭПП от 26.10.1999 №39/5061; распоряжения органов власти субъектов РФ); 
· компенсация затрат предприятий железнодорожного, речного, автомобильного транспорта и других организаций за предоставление «окон» – технологических перерывов в движении транспорта; 
· плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 
· затраты, связанные с обследованием и испытанием искусственных сооружений (Письмо Минрегиона России от 29.04.2009г. №12731-ИМ/08; ГОСТ Р 53778-2010); 
· затраты, связанные с проведением СМИС и СМИК (ГОСТ Р 22.1.12-2005); 
· затраты, связанные с внешним экспертным сопровождением в период строительства, реконструкции и при капитальном ремонте; 
· лимит средств на осуществление мероприятий по поиску и захоронению останков погибших во время Великой Отечественной войны; 
· затраты, связанные с контролем качества конструкций, материалов и выполнения отдельных видов работ (тепловизионный и т.п. контроль, испытание свай-оболочек, буровых свай). связанные с контролем качества конструкций (ГОСТ 5686-94); 
· затраты, связанные с арендой плавучих средств; 
· затраты, связанные с подготовкой безопасного пропуска ливневых и паводковых вод, ледохода; ликвидацией последствий паводков, ледохода; 
· затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией во время строительства объектов природоохранного назначения: очистных сооружений, очисткой сточных вод и др.; 
· затраты на траление судового хода на период производства работ; 
· затраты на оплату прав за использование патентов, изобретений, «ноу-хау»; 
· затраты на оплату услуг ГИБДД по сопровождению негабаритных и тяжеловесных грузов (Письмо Госстроя России от 13.08.1999 №10-307; письмо Минрегиона России от 09.04.2009 №10260-СМ/08); 
· затраты на очистку (мойку) колес автотранспорта на строительных площадках (при наличии требования администрации региона по установке пунктов очистки (мойки) колес) (письмо Росстроя от 24.09.2004 №ЮТ-4734/06); 
· затраты на технический надзор владельцев сетей, коммуникаций при переустройстве, работе в охранной зоне, в т.ч. в технологические «окна»; 
· затраты владельцев коммуникаций на отключение (подключение) при врезках, технологических присоединениях, а также затраты по повторному заполнению магистральных трубопроводов после врезки; 
· компенсация дополнительных затрат собственников сетей, коммуникаций, др. имущества обусловленных строительством объекта, в том числе дополнительные налоговые отчисления собственников, связанные с удорожанием стоимости имущества после переустройства (выноса из пятна строительства) и т.п.; 
· затраты на подготовку технических планов, кадастровых паспортов и технических паспортов на участки дороги, искусственные сооружения и другие элементы имущественного комплекса объекта, выполняемые лицензированной (аккредитованной) организацией, в объеме, достаточном для регистрации прав собственности и внесения в реестр объектов недвижимости; 
· расходы по эксплуатации объекта с момента открытия рабочего движения до сдачи заказчику по акту приемочной комиссии; 
· затраты на оплату возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами массой свыше 12т (система «Платон»); 
· затраты, связанные с разработкой программы производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации линейного объекта, а также при авариях на его отдельных участках (письмо Минстроя России от 27.01.2017г. №2275-АЖ/09). 
Примечание: Возможно есть еще какие-то прочие работы и затраты, которые также можно включить в главу 9 ССР Методики. 
8. По подпункту 4.6.24. 
Предлагается в главу 12 ССР включить, в соответствии с письмом Минрегиона России от 02.05.2014г. №10953-ИП/08, затраты на разработку ППР по особо опасным, технически сложным и уникальным объектам. 
9. По подпункту 4.6.30. 
Предлагается четвертый абзац подпункта изложить в следующей редакции»: «- 10 (десяти) процентов для уникальных объектов капитального строительства, а также объектов атомной энергетики, гидротехнических сооружений первого класса, объектов космической инфраструктуры, метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения», так как применение средств на непредвиденные работы и затраты в размере 10% при строительстве тоннелей и подземных сооружений специального назначения разрешено отдельными письмами федеральных органов управления. 
10. По приложению 1 «Термины и определения». 
Предлагается указанное приложение дополнить терминами: «красные линии строительства» и «полоса отвода линейных сооружений», так как эти термины востребованы при определении перечня и сметной стоимости титульных временных зданий и сооружений, находящихся за пределами красных линий строительства и полосы отвода линейных сооружений. 
11. Предлагается Методику дополнить приложениями в которых привести Коэффициенты к нормам затрат труда, оплате труда рабочих (с учетом коэффициентов к расценкам из технической части сборников), нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая затраты труда и оплату труда рабочих обслуживающих машины), для учета в сметах влияния условий производства работ, предусмотренных проектами (на строительные и специальные строительные работы, монтаж оборудования /монтажные работы/, ремонтно-строительные работы, пусконаладочные работы), что позволит правильно определять сметную стоимость и повысит удобство пользования Методикой. 
12. Предлагается для удобства пользования настоящую Методику дополнить «Содержанием» с указанием страниц (с которых начинаются разделы). 
13. Следует отметить, что Методика перегружена формулами, что усложняет пользование ею. Предлагается ее в части указанных формул несколько упростить. 
14. Также следует отметить, что Методика перегружена ссылками на другие Методики по определению отдельных видов сметных затрат. Это делает Методику неудобной в применении и нечитабельной, так как ее все время придется применять (читать, пользоваться) вместе со всеми другими методиками. Предлагается все основные положения по определению сметной стоимости изложить в настоящей Методике. Это сделает ее более самодостаточной и удобной в пользовании (более практичной). 
15. В связи с тем, что в настоящее время, в соответствии с решениями Минстроя России, работают рабочие группы по корректировке порядка учета в сметной документации затрат труда и заработной платы, затрат по эксплуатации строительных машин, затрат на строительные материалы, затрат на оборудование, логистических затрат, то после окончательного определения Минстроем России порядка учета в сметной документации указанных затрат и разработки ряда методик (по определению величины накладных расходов в строительстве; по определению величины сметной прибыли в строительстве; по определению затрат на строительство временных зданий и сооружений; по определению сметных норм дополнительных затрат при производстве СМР в зимнее время; по определению затрат, связанных с осуществлением СМР вахтовым методом), настоящую Методику предлагается коренным образом переработать и направить на повторное рассмотрение.
