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ПРИКАЗ
05.10.2010                                                                                                 № 765
Об утверждении Порядка формирования, согласования и утверждения сметной документации на техническое обслуживание и ремонт электросетевых объектов ОАО «ФСК ЕЭС» 
В целях обеспечения единых методических подходов к определению стоимости ремонтных работ и рационального использования финансовых ресурсов на техническое обслуживание и ремонт электросетевых объектов ОАО «ФСК ЕЭС» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Утвердить Порядок формирования, согласования и утверждения сметной документации на техническое обслуживание и ремонт электросетевых объектов ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Порядок) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Изложить пункты 4.3, 4.4, 4.6 Порядка финансирования работ по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций, утвержденного  приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 13.04.2010 № 247 «Об утверждении Порядка финансирования работ по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций» в следующей редакции: 
«4.3. Филиал в срок не более трех рабочих дней с момента возникновения технологического нарушения формирует предварительную смету на выполнение работ. Предварительная смета в ДПП не направляется.

4.4. По окончании проведения работ по ликвидации технологического нарушения до даты подписания финансового акта сдачи-приемки работ филиал направляет в ДПП окончательную смету работ, дефектную ведомость. Сметная документация составляется подрядчиком, согласовывается МЭС (ПМЭС) в течение трех рабочих дней с даты получения сметы от подрядчика и сопроводительным письмом направляется в ДПП для оценки достоверности определения стоимости АВР. 

4.6. ДПП на основе представленных материалов в срок не более пяти рабочих дней с даты получения сметной документации и обосновывающих документов проводит оценку достоверности сметной стоимости АВР, согласовывает её или направляет замечания в МЭС для их устранения. 

МЭС (ПМЭС) отрабатывает с подрядчиком устранение замечаний в сметной документации в срок не более трех рабочих дней с даты получения замечаний от ДПП и повторно направляет сметную документацию на согласование в ДПП с учетом устраненных замечаний. Подрядчик (ДЗО) устраняет замечания, выявленные МЭС или ДПП в срок не более трех рабочих дней с даты получения замечаний.».
3. Рекомендовать ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Фролкин Е.Н.) руководствоваться Порядком при формировании сметной документации на ремонт и техническое обслуживание.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Председателя Правления - главного инженера Гвоздева Д.Б.

Председатель Правления
  О.М. Бударгин
Рассылается: секретариат Чистякова В.Н., секретариат Гвоздева Д.Б., Департамент производственного планирования, Департамент экономического планирования и бюджетирования, филиалы ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Ржевский Д.В.

Ясницкая О.И. (710-95-93)
Визы: Чистяков В.Н., Трошенков Д.А., Гвоздев Д.Б., Казаченков А.В., Мангаров Ю.Н., Черезов А.В., Ржевский Д.В., Шатохина О.В., Акимов Л.Ю., Папин Д.А.
Приложение 

к приказу ОАО «ФСК ЕЭС»

от 05.10.2010  № 765
Порядок
формирования, согласования и утверждения сметной документации на техническое обслуживание и ремонт электросетевых объектов 
ОАО «ФСК ЕЭС»
Москва

2010 г.

1. Аннотация.

1.1. Цель разработки документа.
Настоящий Порядок предназначен для установления в исполнительном аппарате и филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС единого порядка при формировании, согласовании и утверждении сметной документации на техобслуживание и ремонт оборудования, зданий и сооружений ОАО «ФСК ЕЭС». 
1.2. Краткое содержание документа.
Настоящий Порядок включает:

· обзор действующей сметно-нормативной базы для определения стоимости работ на ремонт, техническое обслуживание и АВР электросетевых объектов и принципы перевода расценок в текущие цены,
· требования к оформлению сметной документации,

· требования к формированию сметной документации, 

· особенности формирования сметной документации на АВР,

· особенности формирования сметной документации на ремонт производственных зданий и сооружений,

· приложение типовых калькуляций (смет) на ремонт энергооборудования.
В системе локальных нормативных правовых актов ОАО «ФСК ЕЭС» по ценообразованию ремонтных работ Порядок занимает следующее место: 
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1.3. Целевой пользователь документа.
Настоящий Порядок предназначен для использования работниками исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС», филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» при определении и контроле за формированием  сметной стоимости работ на ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений на этапе процедуры заключения договоров подряда, исполнения договоров подряда, также при выполнении ремонтных работ хозяйственным способом, и во всех иных случаях, когда требуется формирование сметной документации. 
1.4. Ответственность за разработку документа.

Настоящий Порядок разрабатывается и ежегодно уточняется Департаментом производственного планирования. Ответственным за разработку и актуализацию настоящего Порядка является руководитель Департамента производственного планирования. 

2. Термины и определения. Принятые сокращения.

	Капитальный ремонт (КР) оборудования 
	Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. При необходимости в процессе проведения капитального ремонта оборудования может осуществляться модернизация отдельных узлов.

	Капитальный ремонт зданий и сооружений (КР ЗиС)
	При капитальном ремонте зданий и сооружений производится смена изношенных конструкций и деталей или замена их на более прочные и экономичные за исключением полной замены основных конструкций, срок службы которых в сооружении является наибольшим (каменные и бетонные фундаменты, все виды стен зданий, все виды каркасов стен, подземные коммуникации и пр.).

	Средний ремонт оборудования (СР)

	Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделий с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемым в объеме, установленном в нормативной документации.

	Текущий ремонт (ТР)
	Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей. 

При текущем ремонте оборудования должны выполняться его осмотр, очистка, регулировка и ремонт. 

	Текущий ремонт зданий и сооружений 
(ТР ЗиС)
	При текущем ремонте зданий и сооружений выполняются систематические работы по предохранению частей зданий и сооружений от преждевременного износа путем устранения мелких повреждений и неисправностей.

	Техническое обслуживание (ТО)
	Комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании (ГОСТ 18322 - 78), которые предусмотрены в конструкторских эксплуатационных или нормативных документах, а также необходимость, в которых выявлена по опыту эксплуатации. 

	Аварийно-восстановительные работы (АВР)
	Работы по устранению повреждения оборудования, возникшего в результате технологического нарушения, природных условий или в результате противоправных действий третьих лиц, не позволяющему оборудованию выполнить его функции.

	Сметная стоимость
	Сумма денежных средств, необходимых для осуществления ремонта в соответствии с проектными материалами (дефектной ведомостью). Сметная стоимость является основой для формирования договорных отношений и расчетов за выполненные подрядные работы.

	Сметная документация
	Локальный сметный расчет, локальная смета, объектный сметный расчет, объектная смета,  сводный сметный расчет, калькуляция.

	Базисный уровень стоимости
	Уровень стоимости, определяемый на основе сметных цен, зафиксированных на конкретную дату. Базисный уровень сметной стоимости предназначен для определения стоимости в текущих ценах и экономического анализа.

	Текущий уровень стоимости
	Уровень стоимости, определенный на основе цен, действующих на момент определения стоимости. 

	Прогнозный уровень стоимости
	Уровень стоимости, определяемый на основе цен, которые прогнозируются на будущий период, когда намечается осуществлять расчеты за выполненные ремонтные работы.

	Индексы изменения сметной стоимости 
	Отношение текущих (прогнозных) стоимостных показателей к базисным стоимостным показателям. 



	СНБ
	Сметно-нормативная база

	ЗиС
	Здания и сооружения

	ОЗП, МАТ, ЭММ, ЗПМ
	Расходы соответственно на заработную плату основных производственных рабочих, на материалы, эксплуатацию машин и механизмов, заработную плату механизаторов

	ТЗ
	Норма трудозатрат на выполнение работ

	НР
	Накладные расходы

	СП
	Сметная прибыль

	ССР
	Сводный сметный расчет

	ФОТ
	Фонд оплаты труда

	ПОС (ПОР)
	Проект организации строительства (Проект организации ремонта)

	ОАО «ФСК ЕЭС»
	Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее - Общество)

	ДЗО
	Дочернее зависимое общество ОАО «ФСК ЕЭС»

	ИА
	Исполнительный аппарат ОАО «ФСК ЕЭС»

	ДПП
	Департамент производственного планирования

	МЭС
	Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети

	ПМЭС
	Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - предприятие Магистральных электрических сетей

	ТОиР
	Техническое обслуживание и ремонт

	
	


3. Общие положения.

3.1. Расходы на все виды ремонтов и технического обслуживания основных средств включаются в состав расходов на производство и реализацию продукции. Расходами для целей настоящего Порядка признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты.

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Оценка затрат на ремонт оборудования, зданий и сооружений производится при формировании сметной стоимости на основе норм и программ проведения ремонтных работ в планируемом году, норм расходования материальных и трудовых ресурсов и прогнозируемых на период регулирования цен.
3.3. Основные нормативные документы, регламентирующие порядок и методы формирования сметной стоимости ремонтных работ, с последующими дополнениями и изменениями:
	№ п/п
	Обозначение документа (стандарта)
	Наименование документа (стандарта).



	1
	СО 34.04.181-2003


	«Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»

	2
	СО 153-34.20.____
	«Ведомственные укрупненные единичные расценки (ВУЕР) на ремонт и техническое обслуживание электрических сетей энергообъединений»



	
	
	«Ведомственные единичные пооперационные расценки (ВЕПР) на ремонт электротехнического оборудования»

	3
	МДС 81 - 35.2004


	«Методические указания по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», утвержденные постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (далее - МДС 81 - 35.2004)

	4
	ВСН-01-84

«Союзтехэнерго»,

Москва 1986
	«Инструкция по разработке проектов и смет на капитальный ремонт производственных зданий и сооружений предприятий МЭиЭ СССР»

	5
	РД 34.21.603086 

МУ 34-70-III-85

Москва Союзтехэнерго», 1986
	«Методические указания по определению сметной стоимости ремонта производственных зданий и сооружений энергопредприятий»

	6
	РД 34.21.521-91, 

«ОРГРЭС» 

Москва 1991 г.


	«Типовая инструкция по технической эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий», Часть I.

	7
	Прейскуранты ОРГРЭС
	«Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей» ОРГРЭС, Москва 1992 г., утвержден приказом Минэнерго СССР от 11.09.91 № 92а

	8
	Базовые цены (БЦ)
	Справочники «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» (разработаны ОАО ЦКБ «Энергоремонт», согласованы Минэнерго России в 2003 г.)


4. Обзор СНБ для определения стоимости работ на ремонт, техническое обслуживание и АВР электросетевых объектов. 
4.1. Основными ценообразующими документами по определению стоимости работ, являются «Ведомственные укрупненные единичные расценки на ремонт и техническое обслуживание электрических сетей энергообъединений», (далее - «ВУЕР-2000») и «Ведомственные единичные пооперационные расценки на ремонт электротехнического оборудования» (далее - «ВЕПР»). 

4.1.1. «ВУЕР-2000» на работы по ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей:

Сборники «ВУЕР-2000» содержат техническую часть и таблицы расценок. В технической части сборников «ВУЕР-2000» приводятся положения, обусловленные специфическими особенностями работ, которые необходимо учитывать при применении соответствующих сборников или их разделов.

Расценки рассчитаны на выполнение работ и операций в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

При производстве работ в условиях, усложненных внешними факторами, по сравнению с предусмотренными в расценках, к нормам затрат труда исполнителей и нормам времени эксплуатации строительных машин и механизмов следует применять корректирующие коэффициенты.

Стоимостные составляющие расценок представлены в ценах на 01.01.2000. 

В технической части «ВУЕР-2000» приведен механизм индексации расценок по условиям инфляции, а также даются рекомендации по учету конкретных экономических условий исполнителя работ.
Методика расчета стоимости услуг, выполняемых хозспособом, приведена в приказе ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.03.2010 № 118 «Об утверждении методики по расчету стоимости работ по техническому обслуживанию и ремонту, выполняемых филиалами ОАО «ФСК ЕЭС» собственными силами». 

Методика расчета стоимости услуг, выполняемых ДЗО, приведена в приказе ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.03.2010 № 119 «Об утверждении методики по расчету стоимости услуг по техническому обслуживанию и ремонту, выполняемых силами ДЗО».
4.1.2. Сборники «ВЕПР» разработаны для составления смет на ремонт основного оборудования подстанций (воздушных и масляных выключателей, разъединителей, силовых трансформаторов, компрессоров и шунтирующих реакторов). Расценки составлены для каждого класса напряжения и его типа по набору работ (операций). Все экономические показатели для расчетов расценок и рекомендации составления смет аналогичны сборникам  «ВУЕР-2000».

4.2. В случае отсутствия расценок на работы в справочниках ВУЕР/ВЕПР необходимо руководствоваться другими справочниками:

4.2.1. Справочники «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» (разработаны ОАО ЦКБ «Энергоремонт», согласованы Минэнерго России в 2003 г.).

Перевод в текущие цены осуществляется путем применения поправочных индексов, рассчитываемых на основе производственно-экономических показателях ремонтного предприятия (исполнителя работ) по методике, приведенной в Общих положениях к справочникам. 

При расчете поправочных индексов для ДЗО месячная тарифная ставка должна соответствовать тарифной ставки соответствующего разряда по приказу ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.03.2010 № 119 «Об утверждении методики по расчету стоимости услуг по техническому обслуживанию и ремонту, выполняемых силами ДЗО». 

При расчете поправочных индексов для внешнего подрядчика месячная тарифная ставка не должна превышать тарифной ставки соответствующего разряда по приказу ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.03.2010 № 119 «Об утверждении методики по расчету стоимости услуг по техническому обслуживанию и ремонту, выполняемых силами ДЗО».
Накладные расходы учитываются на уровне, не превышающем приведенного в «Общих положениях» применяемых справочников базовых цен. Рентабельность учитывается на уровне, не превышающем 10%.
4.2.2. Единичные расценки федерального уровня (ФЕР) и территориального уровня (ТЕР) в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. 

Методика определения стоимости при применении ФЕР, ТЕР изложена в МДС 81.35-2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской федерации» (утверждена постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1).
Перевод в текущие цены осуществляется посредством применения ежеквартально издаваемых Минрегионразвития России индексов изменения сметной стоимости СМР, проектных и изыскательских работ, а также индексы изменения сметной стоимости технологического оборудования, в разрезе регионов Российской Федерации.
Индексы изменения сметной стоимости ремонтных работ применяются к элементам затрат (ОЗП, МАТ, ЭММ). 
4.2.3. Расценки на безрельсовый такелаж крупногабаритного оборудования в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.1991 (разработаны Южэнергосетьпроект, утверждены протоколом Минэнерго России от 05 июля 1991 г. № АС-2916пр).
Методика определения стоимости работ по транспортировке и такелажу крупных трансформаторов и другого энергетического оборудования, от железнодорожных станций или портов до сетевых электроподстанций, изложена в технической части сборника. Накладные расходы и сметная прибыль не должны превышать предельных норм, установленных в МДС 81.33-2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» (утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 № 6), приложение 3 «Прочие отрасли» и МДС 81.25-2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» (утвержденные постановлением Госстроя России от 28.02.2001 № 15), приложение 3 п. 43.

Перевод в текущие цены осуществляется посредством применения  ежеквартально издаваемых Минрегионразвития России индексов изменения сметной стоимости СМР, проектных и изыскательских работ, а также индексы изменения сметной стоимости технологического оборудования.
4.2.4. «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей» ОРГРЭС, Москва 1992 г., утвержден приказом Минэнерго СССР от 11.09.1991 № 92а.
Перевод в текущие цены осуществляется посредством применения поправочного коэффициента, пример расчета, которого приведен в приложении 1 к настоящему Порядку.
4.3. Для определения стоимости работ разрешается применять ресурсный метод.   
При ресурсном методе определения стоимости осуществляется калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых для реализации проектного решения. Калькулирование ведется на основе выраженной в натуральных измерителях потребности в затратах труда рабочих, материалах, изделиях, конструкциях, данных о расстояниях и способах их доставки на место строительства, расхода энергоносителей на технологические цели, времени эксплуатации строительных машин и их состава. Указанные ресурсы выделяются из состава проектных материалов, различных нормативных и других источников (технологические карты, карточки оперативного реагирования и т.д.).

4.3.1.  Государственные элементные сметные нормы ГЭСН-2001. Стоимость при применении ГЭСН определяется в соответствии МДС 81.35-2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской федерации» (утвержденная постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1), а также технической части сборника. Накладные расходы и сметная прибыль не должны превышать предельных норм, установленных в МДС 81.33-2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» (утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. № 6) и МДС 81.25-2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» (утвержденные постановлением Госстроя России от 28.02.2001 № 15).
4.3.2.  «Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (ЕНиР). Стоимость при применении ЕНиР определяется в соответствии общим подходом при определении стоимости работ ресурсным методом и технической частью сборника. Предельный размер накладных расходов и сметной прибыли не должен превышать норм установленных для выбранного вида работ МДС 81-33.2004 и МДС 81-25.2001. 
4.3.3.  «Нормы времени на ремонт ВНВ1, ВНВ4-ВНВ6». Министерство топлива и энергетики Российской Федерации. Утверждены 01.09.1993. Стоимость при применении сборников определяется в соответствии с общим подходом при определении стоимости работ ресурсным методом и технической частью сборника. Предельный размер накладных расходов и сметной прибыли не должен превышать норм установленных для выбранного вида работ по аналогичным работам по ВУЕР.
4.3.4.  «Укрупненные нормы времени на ремонт УН1-УН4». Министерство топлива и энергетики Российской Федерации. Утверждены 27.12.1993. Стоимость при применении сборников определяется в соответствии общим подходом при определении стоимости работ ресурсным методом и технической частью сборника. Предельный размер накладных расходов и сметной прибыли не должен превышать норм установленных для выбранного вида работ по аналогичным работам по ВУЕР.
4.3.5.  При определении стоимости работ по вышеприведенным сборникам, используются нормы времени из соответствующих сборников с последующим переводом в ФОТ посредством применения действующих тарифных ставок в соответствии с приказами ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.03.2010 № 118 или от 02.03.2010 № 119.

4.4. В случае отсутствия норм и расценок в действующих СНБ разрабатывается индивидуальная сметная норма и единичная расценка. Порядок разработки представлен в приложении 2 к настоящему Порядку. 
Индивидуальные сметные нормы и расценки разрабатываются с учетом конкретных условий производства работ со всеми усложняющими факторами.

Расчет индивидуальной расценки предварительно согласовывается с ДПП, затем утверждается Главным инженером филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - ПМЭС. 

5. Общие требования к оформлению сметной документации.
Основным требованием по оформлению сметной документации является информативность:
5.1. В каждой позиции локального сметного расчета (локальной сметы, калькуляции) в обязательном порядке указывается сокращенное название сметного норматива и шифр нормы (например, ВУЕР ВЛ-7-31, ФЕР01-02-087-06).
5.2. При применении повышающих/понижающих коэффициентов к нормам ОЗП, МАТ, ЭММ, ЗПМ, ТЗМ в позициях локального сметного расчета (локальной сметы, калькуляции) в обязательном порядке указывается ссылка на техническую часть (ТЧ) или общую часть (ОЧ) сметных нормативов с указанием номера пункта, таблицы, строки таблицы как обоснование для применения повышающих/понижающих коэффициентов.
5.3. При начислении лимитированных затрат (зимнее удорожание, временные ЗиС, непредвиденные расходы и т.п.) в конце локального сметного расчета (локальной сметы), объектного расчета (объектной сметы), ССР в обязательном порядке указывается ссылка на сметный норматив с указанием номера таблицы, пункта таблицы как обоснование для применения размера лимитированных затрат.
5.4. Обязательным приложением к сметной документации является либо Дефектная ведомость, либо проект, либо опись работ (в случае текущего ремонта ЗиС), либо проект производства работ (далее - ППР), либо иной документ, по которому можно однозначно определить объем основных и сопутствующих работ и способы выполнения работ (ручной, механизированный, с лесов, и т.д.). Документы, перечисленные в данном пункте, должны быть подписаны ответственными представителями заказчика и исполнителя работ или иметь гриф утверждения заказчиком (проект, ППР). Форма Дефектной ведомости приведена в приложении 3 к настоящему Порядку.
5.5. Затраты на перебазировку транспортных средств, доставку оборудования и персонала автотранспортом должны быть подтверждены расчетом с указанием расстояния перебазировки, стоимости машино-часа, времени нахождения в пути.
5.6. Затраты на командировочные расходы должны быть подтверждены расчетом в соответствии с количеством трудозатрат на выполнение работ, указанием стоимости проживания и проезда к месту командирования. Расчет оформляется в соответствии с приложением 4 к настоящему Порядку.
5.7. Затраты на аренду помещений или спецтехники должны быть подтверждены соответствующими расчетами с приложением копий договоров аренды.
5.8. В названии сметы должно содержаться указание, к какому виду ремонта (капитальный, средний, текущий) или реконструкции относятся осмечиваемые работы и название объекта ремонта (реконструкции) с указанием инвентарного номера. В случае ремонта на ВЛ указываются номера пролета опор.
5.9. Сметная документация должна содержать подпись и расшифровку подписи лица, кто составил смету, и лица, кто проверил смету. Утверждает сметную документацию при выполнении работ хозспособом Директор ПМЭС, при выполнении работ подрядным способом - лицо, подписывающее договор, в составе договора.
5.10. Сметная документация должна быть заполнена четко, ясно, разборчиво, без исправлений и математических ошибок.
5.11. При использовании нескольких нормативных баз для определения стоимости работ:

1 вариант - составляются сводные расчеты на основе расчетов стоимости,  проведенных отдельно по каждой нормативной базе;

2 вариант - включаются в  основную смету одной позицией перед начислением НДС стоимость части работ определенной по другим нормативным базам с приложением расчета;
3 вариант - при малом количестве позиций допускается включать в одну смету расценки из разных СНБ, но отдельными разделами.
6. Требования к формированию сметной стоимости.

6.1. Смета (сметные расчеты, калькуляция) должны содержать разделы:

· стоимости работ,

· стоимости материалов и запасных частей,

· стоимость прочих услуг (перебазирования техники и доставки ремонтного персонала до места производства работ, командировочные затраты, услуги сторонних организаций, аренда спецтехники).
6.2. Стоимость работ определяется на основании СНБ в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка. Обоснованием физических объемов планируемых к выполнению работ являются Дефектные ведомости или иные обосновывающие документы в соответствии с п. 5.4 настоящего Порядка.
Районные и северные надбавки начисляются в соответствии с методологией применяемой для определения сметной стоимости работ СНБ.
Методика расчета стоимости услуг, выполняемых хозспособом, приведена в приказе ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.03.2010 № 118 «Об утверждении методики по расчету стоимости работ по техническому обслуживанию и ремонту, выполняемых филиалами ОАО «ФСК ЕЭС» собственными силами». 

Методика расчета стоимости услуг, выполняемых ДЗО, приведена в приказе ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.03.2010 № 119 «Об утверждении методики по расчету стоимости услуг по техническому обслуживанию и ремонту, выполняемых силами ДЗО».

6.3. Не допускается неправомерное применение расценок, приводящее к завышению стоимости работ.
6.4. Стоимость материалов и запасных частей включается в сметы независимо от того, кто поставляет материалы и запчасти Подрядчик или Заказчик, и определяется на основе договорных цен и цен, приведенных в прайс-листах с учетом транспортно-заготовительных расходов. Цены на материалы и запчасти не должны превышать среднерыночных по региону. 
В случае применения в сметной документации цен на материалы и запчасти выше среднерыночных по региону (текущие цены по сборникам Региональных центров по ценообразованию в строительстве (РЦЦС) либо текущие цены по журналу «Сметные цены в строительстве» с применением территориальных поправочных коэффициентов), к сметной документации должен быть  приложен протокол решения комиссии, в составе технических работников, экономистов и снабженцев, о целесообразности применения материалов и запчастей по ценам, превышающим среднерыночные по региону с приложением  обосновывающих материалов (письма заводов-изготовителей, платежные документы, объяснения о целесообразности применения). 
При заключении договоров подряда на выполнение ремонтных работ с использованием материалов и запчастей поставки Заказчика, стоимость договора подряда определяется без учета стоимости материалов и запчастей Заказчика. В конце сметного расчета после начисления лимитированных затрат указывается сумма возврата стоимости материалов поставки Заказчика.
Расход материальных ресурсов и запасных частей должен соответствовать объемам выполняемых работ и нормам расхода. При многократном использовании материалов обязательно применение коэффициента оборачиваемости.
6.5. Стоимость перебазирования техники и доставки ремонтных бригад к месту производства работ определяется по фактическим затратам, с приложением  расчета затрат и подтверждающих документов.
Время на перебазировку и перевозку персонала автотранспортом предприятия определяется исходя из средней скорости движения:
Летний период:
Шоссейная дорога - 45-50 км/час

Грунтовая дорога - 30-35 км/час

Зимний период:
Шоссейная дорога - 40-45 км/час

Грунтовая дорога - 25-30 км/час.

6.6. Поправочные индексы по конкретным объектам ремонта при выполнении внешним подрядчиком формируются в результате проведения конкурентных процедур по выбору исполнителя ремонта.

6.7. Выделение трудоемкости по позициям сметы с итоговым суммированием в конце сметы обязательно.
6.8. Результаты вычислений в сметной документации округляются до целых рублей. Налог на добавленную стоимость (НДС) округляется до копеек. Сметная стоимость с учетом НДС округляется до копеек. 

6.9. При необходимости составления нескольких локальных смет по одному объекту составляется объектная смета. При заключении договоров подряда с разными исполнителями работ сметная стоимость локальных смет уточняется по результатам конкурентных процедур. В локальных сметах обязательна ссылка на номер объектной сметы.

6.10. При изменении объемов выполняемых работ составляется ведомость исключаемых работ или ведомость дополнительных работ и производится уточнение сметной стоимости.

Расчеты с Подрядчиками за выполненные работы производятся в соответствии с уточненной сметной стоимостью ремонта. При этом Подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ по ремонту оборудования в полном соответствии с уточненной сметой и фактически выполненным объемом работ. Порядок расчетов определяется в договорах подряда.
6.11. Типовые сметы на ремонт оборудования, которыми необходимо руководствоваться при составлении сметной документации на ремонт, приведены в приложении 5 к настоящему Порядку. Расчет в типовых сметах приведен в ценах по состоянию на 01.01.2000 при выполнении работ в нормальных условиях. Коэффициенты, учитывающие условия труда, применять в соответствии с техническими частями сборников СНБ. В расчетах не учтены и подлежат дополнительному включению в сметы:

· затраты на стоимость основных материалов;
· затраты по доставке материалов до места производства работ;
· затраты по доставке персонала до места производства работ;
· затраты на командировочные расходы.

Для перевода в текущие цены использовать индексы и поправочные коэффициенты в соответствии с применяемыми сборниками СНБ в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.

7. Особенности формирования сметной стоимости на АВР и порядок ее согласования.
7.1. Расчет стоимости услуг при выполнении АВР осуществляется в формате калькуляции (сметы) на основании Методики по расчету стоимости услуг по техническому обслуживанию и ремонту, выполняемых силами ДЗО, (приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.03.2010 № 119) или Методики по расчету стоимости работ по техническому обслуживанию и ремонту, выполняемых филиалами ОАО «ФСК ЕЭС» собственными силами (приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.03.2010 № 118), с использованием сметно-нормативных баз в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.

7.2. Для мотивации срочности и качества выполнения аварийно-восстановительных работ применяется коэффициент срочности (далее КАВР) учитывающий увеличение затрат на ФОТ при выполнении работ в вечернее, ночное  время, выходные и праздничные дни. КАВР - процент выплат, равный 25%, который применяется к ФОТ для расчета стоимости работ при выполнении АВР ДЗО. 
В случаях, когда ДЗО по каким-либо причинам не привлекается к выполнению АВР, сторонний подрядчик при выполнении АВР в вечернее, ночное время, выходные и праздничные дни также может применять вышеуказанный КАВР  к затратам по ФОТ.
При выполнении АВР собственными силами затраты на ФОТ определяются, исходя из фактического режима работы ремонтного персонала в период устранения АВР. Затраты на ФОТ для устранения АВР учтены в общем годовом ФОТ по филиалу и дополнительному выделению не подлежат.
7.3. При расчете затрат на оплату труда непосредственных исполнителей работ необходимо применять тарифные ставки согласно приказам ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.03.2010 № 119 и от 02.03.2010 № 118. Учитывая срочность работ и нестандартность решений квалификация персонала (разряды и группы), занятого на выполнении АВР, учитывается по фактическим разрядам (группам) при пересчете индекса перевода ФОТ в текущие цены. 
7.4. Затраты на доставку бригады и перегон автотранспортных средств с места проведения плановых работ до места устранения АВР и обратно до места проведения плановых работ, после окончания всего комплекса работ, необходимо отражать в смете по фактическим затратам отдельной строкой с указанием расстояния перегона. 
7.5. Все фактические расходы должны быть подтверждены первичными (платежными) документами.  
7.6. Филиал в срок не более трех рабочих дней с момента возникновения технологического нарушения формирует  предварительную смету на выполнение работ. Предварительная смета в ДПП не направляется.

7.7. По окончании проведения работ по ликвидации технологического нарушения  до момента подписания финансового акта сдачи-приемки работ филиал направляет в ДПП окончательную смету работ, дефектную ведомость. Сметная документация составляется подрядчиком, согласовывается МЭС (ПМЭС) в течение трех рабочих дней с даты получения сметы от подрядчика и сопроводительным письмом направляется в ДПП для оценки достоверности определения стоимости АВР. 
7.8. ДПП на основе предоставленных материалов в срок не более пяти рабочих дней с даты получения сметной документации и обосновывающих документов (в соответствии с п. 5.4 настоящего Порядка) проводит оценку достоверности сметной стоимости АВР, согласовывает её или направляет замечания в МЭС для их устранения. 

7.9. МЭС (ПМЭС) отрабатывает с подрядчиком устранение замечаний в сметной документации в срок не более трех рабочих дней с даты получения замечаний от ДПП и повторно направляет сметную документацию на согласование в ДПП с учетом устранения замечаний. Подрядчик (ДЗО) устраняет замечания, выявленные МЭС или ДПП в срок не более трех рабочих дней с даты получения замечаний.
8. Особенности формирования сметной документации на ремонт производственных зданий и сооружений.
8.1. Сметная стоимость капитального ремонта зданий и сооружений определяется по методологии, принятой в капитальном строительстве.
8.2. Сметная документация на текущий и капитальный ремонт составляются в соответствии с:

· Методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004);
· Государственные элементные сметные нормы на строительные работы (ГЭСН-2001), Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (ГЭСНр-2001);
· Инструкцией по разработке проектов и смет на капитальный ремонт производственных зданий и сооружений предприятий МЭиЭ СССР 
(ВСН-01-84);

· Методическими указаниями по определению сметной стоимости ремонта производственных зданий и сооружений энергопредприятий (РД 34.21.603-86) с учетом дополнений и изменений, внесенных в систему ценообразования постановлениями Правительства Российской Федерации.
8.3. Примерная номенклатура работ по текущему ремонту зданий и сооружений приведена в приложении 3 к «Положению о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений (МДС 13-14.2000)».
Примерная номенклатура работ по капитальному ремонту зданий и сооружений приведена в приложении 8 к МДС 13-14.2000.

Периодичность ремонта зданий и сооружений и их конструктивных элементов приведена в приложениях 5-7 к МДС 13-14.2000.

8.4. Привязка нормативов накладных расходов и плановых накоплений по видам работ, определяемых в соответствии с наименованием сборников ГЭСНр-2001, ГЭСН-2001, приведена в МДС 81-25.2001 и МДС 81-33.2004 (МДС 81-34.2004). 

Величина накладных расходов на ремонтно-строительные работы, осуществляемые хозяйственным способом, определяется или по индивидуальной норме или по видам ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ с коэффициентом 0,6.

При производстве ремонтных работ хозяйственным способом плановые накопления в сметных расчетах не учитываются.

8.5. При определении сметной стоимости ремонтно-строительных работ базисно-индексным способом с применением индексов изменения сметной стоимости в целом по строительно-монтажным работам в разрезе субъектов Российской Федерации, утвержденных Минрегионразвития России, коэффициент к нормативам накладных расходов к=0,94 не применяется, т.к. учтен при расчете среднего индекса на СМР. В расчете индексов по статьям затрат (оплата труда, материалы, механизмы) к=0,94 не учтен и применяется к нормам накладных расходов при формировании сметной документации. При расчете за выполненные ремонтно-строительные работы применяются индексы по статьям затрат.
8.6. При определении сметной стоимости работ по капитальному ремонту производственных зданий коэффициент 0,9 к нормативам накладных расходов не применяется.

8.7. Расходы на уплату единого социального налога включены в норматив накладных расходов по разделу «расходы на обслуживание работников строительства».

8.8. При определении сметной стоимости ремонтных работ, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве с использованием сборников ГЭСН-2001, ФЕР-2001, ТЕР-2001 нормативы сметной прибыли следует применять с коэффициентом 0,85.

8.9. Размер средств на строительство титульных временных зданий и сооружений может определяться:

· по нормам сборника ГСНс-81-05-01-2001 с коэффициентом 0,8 на ремонтно-строительные работы;

· по расчету, основанному на данных ПОР. 

Одновременное использование указанных способов не допускается.

Расчеты между заказчиками и подрядчиками за временные здания и сооружения производятся за фактически построенные временные здания и сооружения.

При отсутствии обоснования в ПОР указанные средства не должны включаться в сметную документацию.

Затраты на устройство временных нетитульных зданий и сооружений учтены нормами накладных расходов и в сметы (акты приемки выполненных работ) дополнительно не включаются. 

8.10. Возмещение дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время при расчетах между заказчиком и подрядчиком  производится по нормам ГСНс-81-05-02-2001 с коэффициентом 0,8 на ремонтно-строительные работы, предназначенных для расчета в зимний период. 
При ремонте объекта только в летний период указанные средства не должны включаться в сметную документацию. 

8.11. Затраты на устройство лесов, подмостей, люлек в соответствии с Проектами производства работ (ППР) учтены нормами накладных расходов (МДС 81-33.2001, раздел III «Расходы на организацию работ на строительных площадках», п. 2). 
Дополнительное включение в сметы данных затрат возможно только при непосредственном указании на это в технических частях к конкретным нормативным сборникам (ГЭСН, ГЭСНр, ТЕР, ТЕРр, ФЕР, ФЕРр и т.д.).

При одновременном выполнении однотипных работ (например: шпатлевка, затем окраска и т.д.) устройство лесов применяется один раз.
Объемы по устройству лесов принимаются только на высоту сверх учтенную расценками (например: если ремонтные работы выполняются на высоте 6 м, а в технической части сказано, что расценками учтено выполнение работ на высоте до 3-х метров включительно, то дополнительное устройство лесов принимается только на высоту 3 м). 

8.10. Не допускается включение объемов работ на монтаж защитных ограждений, т.к. они учтены нормами накладных расходов.

8.11. Не допускается включение стоимости конструкций, когда монтируются ранее демонтированные.

8.12. Не допускается определение стоимости работ по ремонту сооружений по сборникам на ремонт оборудования, так как это приводит к существенному завышению цены договора.
8.13. Затраты на очистку помещений от мусора включаются в сметную документацию один раз в случае нахождения мусора в помещении до начала работ. Уборка мусора в процессе производства работ дополнительно не учитывается, так как учтена в расценках на ремонтные работы.
Включению в сметную документацию подлежат затраты на погрузку мусора и вывозку его на свалку. Затраты на содержание свалки (талоны) сметную документацию и акты приемки выполненных работ не включаются, а оплачиваются подрядчику по счету при предоставлении обосновывающих документов. Объемный вес мусора принимать в соответствии с п. 4.10 МДС 81-38.2004.
9. Отличительные особенности применения СНБ при определении стоимости ремонтных и реконструктивных работ.
Приоритетность применения различных СНБ при определении стоимости ремонтных и реконструктивных работ приведена в таблице 1. Приоритетность означает применение в первую очередь расценок из СНБ верхней по списку, и только в случае отсутствия расценок в нем возможно применение расценок из следующей по списку приоритетов СНБ.
Приоритетность применения СНБ

Таблица 1

	
	Ремонт 
	Реконструкция

	
	
	

	Оборудование
	1.ВУЕР/ВЕПР
	ТЕРм (ФЕРм)

	
	2.БЦ
	

	
	3.ТЕРм (ФЕРм)
	

	
	4.Прейскуранты ОРГРЭС
	

	
	5. Прочие нормативы
	

	Здания и сооружения
	1.ТЕРр № 51-69
	1.ТЕР (ФЕР) № 46

	
	2.ТЕР (ФЕР) № 46
	2.ТЕР (ФЕР)

	
	3.ТЕР (ФЕР)
	3.ТЕРр (ФЕРр)


Территориальные единичные расценки имеют приоритетность перед федеральными единичными расценками.
Отличительные особенности формирования прочих работ и затрат при ремонте приведены в таблице 2.

Сравнительный перечень основных видов прочих работ и затрат, включаемых в ССР стоимости ремонта и реконструкции.
Таблица 2

	№ п/п
	Наименование глав, 

работ и затрат
	Порядок определения и обоснования стоимости прочих работ и затрат в текущем уровне цен 

(ссылки на законодательные и 
нормативные документы)

	
	
	РЕМОНТ
	ТПиР

	Глава 8. Временные здания и сооружения

	8.1.
	Затраты на строительство и разборку временных (титульных) зданий и сооружений (затраты по возведению, сборке, разборке, аморти​зации, текущему ремонту и перемещению нетитульных временных зданий и сооружений предусматриваются в составе норм накладных расходов на строительные и монтажные работы)


	- по расчету, основанному на данных ПОС в соответствии с необходимым набором титульных временных зданий и сооружений; 

-  по нормам, приведенным в Сборнике сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001, в процентах от сметной стоимости строительных  и монтажных работ по итогам глав 1-7 сводного сметного расчета и дополнительными затратами, не учтенными сметными нормами (при составлении сметной документации на капиталь​ный ремонт производственных зданий, реконструкцию и расширение действующих предприятий, зданий и соору​жений, строительство последующих очередей на террито​рии действующих предприятий или примыкающих к ней площадках к указанным нормам применяется коэффициент 0,8).


	Глава 9. Прочие работы и затраты

	9.1
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время
	Определяются от стоимости ремонтно-строительных работ по итогу глав 1-6 на основе ГСН 81-05-02-2001 с коэффициентом 0,8
	Определяются от стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1-8 на основе ГСН 81-05-02-2001

	9.6
	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков
	Включаются в сметную стоимость после предъявления документов от страховой компании в пределах цены, установленной в результате конкурсных торгов

	9.7
	Затраты на проведение пусконаладочных работ
	Не включаются, так как при проведении ремонтно-строительных работ возможны только наладочные работы (например: гидравлические испытания санитарно-технической системы)
	Размер средств определяется на основании смет на пусконаладочные работы  (не относятся на капвложения, оплачиваются за счет себестоимости продукции)

	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства

	10.1
	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия
	Не включаются
	Затраты Заказчика

	Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор

	12.1
	Проектные работы
	Для проведения ремонтных работ по восстановлению и усилению основных несущих конструкций дымовых труб, газоходов, градирен, модернизации сооружений, ремонту зданий и сооружений с заменой отдельных элементов на новые, отличающиеся по конструкции или материалам, и др., требующих, специальных проектных решений, энергопредприятие заказывает разработку ПСД проектной организации с соответствующей технической экспертизой этой документации в установленном порядке, а для дымовых труб с дополнительной экспертизой промышленной безопасности согласно "Правилам безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных дымовых труб" ПБ 03-445-02 (СО 34.04.181-2003, раздел 6, п. 6.6.4)
	При необходимости стоимость определяется расчетами на основе сборников базовых цен на проектные работы с применением индексов изменения стоимости

	12.2
	Изыскательские работы
	Не включаются
	Стоимость определяется расчетами на основе сборников базовых цен на изыскательские работы для строительства с применением индексов изменения стоимости

	12.3
	Авторский надзор
	Не включаются
	При условии совмещения функций проектной организации и подрядчика – затраты на авторский надзор не начисляются.

В случае осуществления авторского надзора проектной организацией, стоимость определяется расчетом в пределах 0,2% от итога по главам 1-9 сводного сметного расчета 

	12.4
	Непредвиденные работы и затраты
	Не включаются в ПСД. Стоимость дополнительных объемов работ определяется на основании дополнительных смет и оформляется дополнительным соглашением к договору.
	Размер средств определяется от итога глав 1-12 (не более 3%) в пределах цены,  установленной в результате конкурсных торгов

	За итогом вышеперечисленных глав

	1
	Возвратные суммы
	Определяются расчетами, учитывающими реализацию материалов и деталей, полученных от разборки временных зданий и сооружений, разбираемых конструкций и т.д. (за вычетом расходов по приведению их в пригодное состояние и доставке в места складирования).



	2
	Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС)
	Принимаются в соответствии с действующим законодательством РФ

	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И НОРМАТИВЫ



	1
	Стесненность (к нормам затрат труда, оплате труда рабочих

(с учетом коэффициентов к расценкам из технической части сборников),

 (включая затраты труда и оплату труда рабочих, обслуживающих машины), для учета в сметах влияния условий производства работ, предусмотренных проектами)
	Письмо  от 23.06.2004 № АП-3230/06 «О порядке применения Приложения №1 к  МДС 81-35.2004», Приложение №2 (если усложняющие факторы учтены элементными сметными нормами и единичными расценками, коэффициенты, приведенные в приложении №1, не применяются)

	Письмо  от 23.06.2004 
№ АП-3230/06 «О порядке применения Приложения №1 к  МДС 81-35.2004», Приложение №1 (если усложняющие факторы учтены элементными сметными нормами и единичными расценками, коэффициенты, приведенные в приложении №1, не применяются)

	2
	Накладные расходы
	МДС 81-33.2004  Приложение№5 (в соответствии с применяемыми сборниками)
	МДС 81-33.2004  Приложение №4 (в соответствии с применяемыми сборниками)

	2.1
	Укрупненные нормативы накладных расходов
	108 % от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) (МДС 81-33.2004  Приложение 3)

	3. 
	Сметная прибыль
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.2004 приложение №1 (с коэффициентом 0,85), приложение №2
	Письмо  от 18.11.2004 №АП-5536/06, Приложение №1

	4.
	Коэффициенты 1,15 и 1,25:
- ремонтно-строительные работы и реконструкция

-  монтаж оборудования,  демонтаж (разборку) отдельных конструктивных элементов (конструкций)


	1,15; 1,25 (кроме норм Сборника ГЭСН №46)

                      Не включается

Не применяются указанные коэффициенты в следующих случаях:

-      при определении стоимости капремонта наружных инженерных сетей
	1,15; 1,25 (кроме норм Сборника ГЭСН №46)

          Не включается


10. Ответственность.
10.1. Филиалы МЭС (ПМЭС) несут ответственность за формирование, согласование и утверждение сметной документации в соответствии с настоящим Порядком.

10.2. ДПП несет ответственность за соблюдение сроков и качества согласования сметной документации на АВР, предоставленной на согласование в ДПП в соответствии с настоящим Порядком.

Приложение 1
к Порядку
	Пример расчета поправочного коэффициента

	по ПРЕЙСКУРАНТУ на экспериментально-наладочные работы  и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей» (ОРГРЭС)


	
	
	
	
	по состоянию на 02.03.2010

	Наименование 
	ед.  изм.
	Значение
	Расчет
	Основание

	Месячная тарифная ставка для рабочего 6разряда 
	руб.
	9 886,00
	9886,00 
	Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.03.2010 № 118 (119) 

	Коэффициент режима 
	12,50%
	1 235,75
	9 886,00*0,125
	 

	Коэффициент ежемесячных премий
	100%
	11 121,75
	(9886,00+9886,00 *0,125)*1
	 

	Итого 
	 
	22 243,50
	9 886,00+1 235,75+ 
+11 121,75
	 

	Накладные расходы 
	103,96%
	23 125,23
	22 243,50*1,0396
	НР с учетом ставки ЕСН (110,6%*0,94=103,96%),  
где 110,6% - п. 7 Прейскуранта ОРГРЭС 2-е издание том 5; 
0,94 - коэффициент учитывающий снижение ЕСН

	Итого 
	 
	45 368,73
	22 243,50+23 125,23
	 

	Сметная прибыль
	  7%
	3 175,81
	45 368,73*0,07
	 

	Всего
	 
	48 544,54
	45 368,73+3 175,81
	 

	Стоимость 1 чел.-часа рабочего 6 разряда в соответствии с Методикой приказа ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.03.2010 № 118
	руб.
	293,18
	48 544,54/165,58
	Норма рабочего времени 2010 год -1987 часов / 12 месяцев = 165,58 часов

	Стоимость 1 чел.-дня рабочего 6 разряда в соответствии с Методикой приказа ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.03.2010 № 118
	руб.
	2 345,43
	293,18*8
	 

	Стоимость 1 чел.-дня рабочего 6 разряда в соответствии с Прейскурантом
	руб.
	4 220,00
	 
	Прейскурант ОРГРЭС 2-е издание том 5, п. 6 т.1 п. 18

	ИТОГО поправочный коэффициент 
	0,56
	2345,43/4220
	 


Приложение 2
к Порядку
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЕДИНИЧНОЙ РАСЦЕНКИ
(пример: уничтожение зарослей камыша) 
1. Для разработки индивидуальной единичной расценки на предприятии создается комиссия возглавляемая Главным инженером ПМЭС. В составе комиссии должны быть экономисты, нормировщики, специалисты по труду и заработной платы, специалисты по охране труда и технике безопасности, технические специалисты. 

2. Комиссия подписывает акт подтверждающий необходимость разработки расценки, результаты хронометража. 

3. Отчет должен состоять из Технической части и собственно расчета индивидуальной единичной расценки.

4. Техническая часть должна включать в себя:

4.1. Наименование расценки и перечень включенных в нее затрат, условия труда.
4.2. Порядок определения затрат труда, машинного времени и разряда рабочих.
4.3. Порядок определения тарифов рабочих и машинистов.
4.4. Перечень затрат и материалов не учтенных расценкой.
4.5. Порядок учета накладных расходов, сметной прибыли и дополнительных затрат. Рекомендуется учитывать накладные расходы и сметную прибыль, а также дополнительные затраты (зимнее удорожание, условия труда, доставка персонала и прочее) в соответствии с принятыми Ведомственными укрупненными единичными расценками на ремонт и техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ (ВУЕР_ВЛ_2000).
5. Расчет индивидуальной единичной расценки ведется по форме № 1 с учетом следующих требований:

5.1. В графу 3 индивидуальной расценки включается подробный перечень выполняемых работ (трудовых процессов) в соответствии с нормативной и технической документацией.
5.2. В состав работ не должны включаться работы, не относящиеся к работам по уничтожению зарослей камыша.
5.3. Состав звена (бригады) исполнителей работ устанавливается на основании нормативной и технической документации в соответствии с действующим ЕТКС работ и профессий, с учетом правил техники безопасности. 

5.4. Затраты труда персонала должны приниматься на основе утвержденных в установленном порядке нормативов трудозатрат, а при их отсутствии - определяться методами технического нормирования труда (хронометраж, самофотографирование трудовых процессов и т.п.).
5.5. При проведении хронометража необходимо составить программу проведения работ, утвержденную Главным инженером. Результаты оформить протоколом.  

5.6. Стоимость 1 чел.-ч. по категориям работников - исполнителей работ в текущем уровне цен принимается в соответствии приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.03.2010 № 118. Накладные расходы и сметная прибыль в единичные расценки не включаются.

5.7. Расценка должна учитывать затраты на выполнение комплекса работ, установленного с учетом требований:

- государственных и отраслевых стандартов;

- инструкций, технологических регламентов, руководящих технических материалов и другой технической документации;

- соответствующих глав 3-й части СНиП «Организация, производство и приемка работ»;

- органов государственного технического надзора по охране труда и технике безопасности, пожарной и газовой безопасности, охране окружающей среды.

6. Срок действия расценки текущий период (2010 год).

Форма № 1

Утверждаю: 

Главный инженер

_______________ ПМЭС

______________ / Ф.И.О./

 « ___»___________ 20___г.
Расчет индивидуальной единичной расценки на ремонт и техническое обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 35-750 кВ

                                                                   Уничтожение зарослей камыша вручную
                                                                                        наименование и техническая характеристика работ

                                                                                                   Измеритель: га
Расценка составлена в текущих ценах на 2010 год

	№

п/п
	Обосно-вание
	Наиме-нование работ (трудо-вых процес-сов)
	Ед. изм.
	Пря-мые за-траты
	Исполнители (должность, квалификация, категория, разряд)
	Затраты труда, чел.-ч
	Оплата труда, руб.
	Состав машин и механиз-мов
	Время работы машин и механизмов, машино-час
	Стоимость эксплуа-тации машин и механиз-мов, 
руб.
	Состав матери-алов
	Норма расхода по мате-риалу
	Цена на мате-риалы с учетом ТЗР
	Стои-мость мате-риалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Составил:
Проверил

Приложение 3
к Порядку
	Наименование филиала: МЭС Центра  
Наименование ПМЭС:________________ 
	
	 
	
	
	
	
	
	

	Объект ремонта: ВЛ 110 кВ (наименование) 
	Директор  Восточных электрических сетей
	
	
	

	Адрес: 
	 филиала ОАО "МОЭСК"
	
	
	

	Дефектная ведомость
	
	
	

	на аварийно - восстановительный ремонт                             в период с "___"____________ 20___ г. по "____"_____________ 20___ г. 

	(Наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта, филиала)
	
	
	

	№
п/п
	Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика
	Описание дефектов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Перечень работ, необходимых для устранения дефектов
	Ед. изм.
	ККол-во
	Необходимые для устранения  
материалы и оборудование  
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	    8
	9
	  10
	11

	1
	ВЛ110 кВ "________________"
	Обрыв проводов  в пролете опор 
№№ 20-21
	пролет
	1
	1. Разделение шлейфа
	шт.
	1
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	2. Опускание провода с анкерной опоры
	шт.
	1
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	3. Раскатка провода (вставка 15 м)
	м
	15
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	4. Подвеска провода
	шт.
	1
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	5. Соединение проводов между собой (скрутка)
	шт.
	1
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	6. Визировка проводов
	пролет
	1
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	7. Термитная сварка шлейфа
	шт.
	1
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	8. Расчистка трассы (подготовка рабочего места)
	га
	0,1
	 
	 
	 

	
	
	Угроза обрыва проводов в пролетах опор №№ 20-51
	шт.
	1
	1. Вырубка деревьев угрожающих падением на провода диам. до 400 мм
	шт.
	123
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	2. Вырубка деревьев угрожающих падением на провода диам. свыше 400 мм
	шт.
	30
	 
	 
	 

	Ответственный представитель Заказчика:                                                                          начальник службы ЛЭП                                            
	
	
	

	
	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О., дата подписания)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          Ответственный представитель Подрядчика:
	
	
	


(должность, подпись, Ф.И.О., дата подписания)




	Приложение 4

к Порядку

Стоимость затрат,  связанных с командированием рабочих для выполнения работ

____________________________________________________________________________

	(наименование объекта и выполняемых работ) - в соответствии с названием сметы



	№
 п/п
	Ф.И.О.
	Срок командировки 
	№ и дата авансового     отчета
	кол-во и стоимость      ч/дней  
	Итого суточные (руб.)
	Проезд (руб.)
	Проживание  (руб.)
	итого,                                                                               руб. (без НДС)

	
	
	
	
	до 7 дней
	от  8 - 14 дней
	от 15 - 21 дня
	от  22 - го более дней
	Иитого                    ч/дней
	
	
	
	

	
	
	начало
	окончание
	
	452  руб.
	452*1,3 руб..
	452*1,4 руб.
	452*1,5 руб.
	
	
	
	
	

	1
	Васильев А.В.
	10.05.2010
	24.05.2010
	№ 266 от 10.03.10 
	7
	7
	1
	 
	15
	7 910
	6 144,80
	14дн х 1200 = 16800
	30 854,80

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          0,00

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Итого (без НДС)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 854,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
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Методика распределения лимитов ТОиР между МЭС
(приказ № 370 от 31.05.2010)


Методики по расчету стоимости услуг по ТОиР, выполняемых ДЗО и хозспособом
(приказы № 119 от 02.03.2010 и №118 от 02.03.2010)


Порядок о формировании, согласовании и утверждении сметной документации


Методика расчета трансфертных цен 
(приказ №322 от 05.10.2006)


Бюджетное управление


Расчет трудозатрат для определения численности на техобслуживание


Порядок формирования, корректировки и отчетности по исполнению плана ТОиР
(приказ № 239 от 12.04.2010)



План ТОиР


Ремонт


Техобслуживанме



