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     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

МОНТАЖ РИГЕЛЕЙ 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Типовая технологическая карта разработана на монтаж ригелей.

Общие сведения 

Перед монтажом ригелей необходимо очистить и выпрямить соединяемые арматурные выпуски и закладные детали.

Ригели укладывают "насухо", опирая на консоли колонн.

На каждой конструктивной ячейке здания монтируются вначале нижние, а затем верхние ригели; выполняются работы с соответствующих площадок кондукторов.

В поперечном направлении ригели выверяют, совмещая их оси (выпуски верхней арматуры) с осями (выпусками арматуры) колонн, а в продольном направлении - соблюдая равные площадки опирания концов ригеля на консоли колонн (разность площадок опирания концов ригеля на консоли колонн не должна превышать ±5 мм).

После выверки ригелей их опорные закладные детали приваривают к консолям колонн. Работы выполняются в следующем порядке. Монтажник 3-го разряда производит строповку и подает команду машинисту крана на подъем. Машинист с помощью крана наводит ригель к месту установки. Монтажник 4-го разряда руководит работой крана. Монтажники 5-го и 3-го разряда, находясь на поворотных люльках, принимают ригель, укладывают его на полки и выверяют. После этого производится расстроповка ригеля.

Для соединения ригеля с колонной применяют ригели двух типов: с полками для опирания (рис.1,а) плит и прямоугольного сечения (рис.1,б). Стыки ригелей с колоннами по характеру воспринимаемых усилий бывают шарнирные или жесткие.
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Рис.1. Стыки ригеля с колонной:

а - ригеля с полками с колонной крайнего ряда, б - прямоугольного ригеля с колонной среднего ряда; 1 - ригель, 2 - колонна, 3 - закладная деталь колонны, 4 - плита крайнего ряда, 5 - выпуск арматуры, 6 - раствор, 7 - плита среднего ряда, 8 - крепление сваркой закладных элементов плиты и ригеля 

В шарнирном стыке в большинстве случаев ригель опирают на консоль колонны или ее торец, а затем сваривают их закладные детали. Если ригель или балку опирают непосредственно на торец колонны, то в оголовке колонны предусматривают анкерные болты. На оголовке колонны устанавливают ригель, к опорным листам которого приваривают стальные пластины с вырезами для анкерных болтов. После установки и выверки ригель закрепляют на анкерных болтах через шайбы, затягивая гайки. В шарнирных стыках заделка пространства между торцами ригеля и колонной по расчету не требуется.

При жестком соединении ригель в уровне нижнего пояса приваривают к колонне через закладные детали, а в уровне верхнего пояса соединяют выпуски арматуры закладных элементов и заполняют стыковую полость бетонной смесью.

Соединение плит перекрытия и покрытий с ригелем. Способ соединения плит перекрытий с ригелем зависит от ряда факторов, в том числе и от степени их совместной работы, предусмотренной расчетами.

В сборном разрезном перекрытии, когда плиты и ригели работают как самостоятельные элементы, плиты опирают на полки или поверх ригелей. В этом случае средние межколонные плиты приваривают к закладным деталям ригелей. Распорные плиты смежных пролетов в уровне верхней полки соединяют, сваривая стальные накладки. Швы между плитами перекрытий заделывают раствором. Совместная работа плит перекрытия достигается укладкой в швы между плитами арматурных каркасов и их последующим замоноличиванием.

Распорные плиты, расположенные по обе стороны колонны, приваривают на опорах и через накладки сваривают с плитами смежных пролетов в уровне верхнего пояса. Рядовые плиты перекрытий укладывают закладными деталями на закладные детали полок ригелей и сваривают.

Пристенную плиту устанавливают одним концом на монтажный столик, а другим - на закладную деталь полки ригеля.

В ряде случаев плиты перекрытий объединяют с ригелем. Для этого в продольные швы между плитами смежных пролетов закладывают арматурные каркасы.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Исполнители: 

рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене; 

рабочий, выполняющий монтажные работы; 

рабочий, выполняющий такелажные работы.

Схема организации рабочего места (рис.2) и порядок выполнения работ. 
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Рис.2. Схема организации рабочего места при монтаже ригелей

МС - рабочее место рабочего, выполняющего монтажные работы, старшего в звене, М - рабочее место рабочего, выполняющего монтажные работы, 1 - колонна, 2 - монтируемый ригель, 3 - групповой кондуктор 

До начала работ необходимо закончить монтаж конструкций, расположенных ниже уровня ригеля. Ригели стропуют двухветвевым стропом. При установке и выверке ригеля монтажники располагаются на площадке группового кондуктора, применяемого при установке колонн. В состав подготовительных работ входит нанесение осевых рисок на верхнюю поверхность ригеля у обоих торцов и на внешней плоскости колонн. Устанавливая ригель на консоль, монтажники ориентируются на эти риски. Для временного закрепления ригеля и его выверки служат кондукторы, устанавливаемые на колонны.

Для демонтажа ригеля монтажники его стропуют, снимают кондукторы, поднимают и перемещают ригель в зону складирования, где рабочий, выполняющий такелажные работы, принимает его и укладывает на подкладки.

Допускаемое смещение осей ригелей относительно осей опорных конструкций 5 мм.

Подготовка ригеля к монтажу (рис.3), исполнитель рабочий, выполняющий такелажные работы
[image: image3.png]



Рис.3. Подготовка ригеля к монтажу:

1 - ригель, 2 - карандаш, 3 - металлический метр, 4 - подкладка 

1. Рабочий, выполняющий такелажные работы подходит к ригелю, лежащему в зоне складирования, проверяет соответствие его маркировки проектной, наличие закладных деталей, чистоту поверхности.

2. При необходимости, используя скарпель и молоток, срубает наплывы бетона, а с помощью металлической щетки очищает от грязи, снега и наледи.

3. Ломом проверяет прочность монтажных петель.

4. Используя стальной метр 3, делит верхнюю плоскость ригеля 1 у его торцов пополам, а карандашом 2 наносит осевые риски.

5. Дает машинисту крана сигнал подать стропы к ригелю.

6. Заводит крюки стропа в петли конструкции и сигнализирует машинисту крана о необходимости натянуть стропы.

7. Проверив надежность зацепки, отходит в безопасную зону и дает команду машинисту крана поднять сборный элемент на высоту 200...300 мм.

8. Подходит к поднятому ригелю, проверяет надежность строповки и разрешает машинисту крана подать его в зону монтажа.

Подготовка места установки ригеля (рис.4), исполнители рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы
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Рис.4. Подготовка места установки ригеля:

1 - рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене, 2 - металлический метр, 3 - колонна, 4 - хомут кондуктора для закрепления колонн, 5 - кондуктор 

1. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене поднимается на площадку группового кондуктора 5, а рабочий, выполняющий монтажные работы, остается внизу и подает первому инструмент, приспособления и инвентарь. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене раскладывает оснащение в соответствии со схемой организации рабочего места.

2. Рабочий, выполняющий монтажные работы, поднимается на площадку группового кондуктора 5.

3. Рабочий, выполняющий монтажные работы, скарпелем и молотком очищает опорную часть колонны от наплывов бетона, а металлической щеткой - очищает от грязи,  наледи и снега.

4. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене, пользуясь металлическим метром 2 и карандашом, делит боковые грани колонн со стороны установки ригелей пополам и наносит осевые риски.

Установка и выверка ригеля (рис.5, 6), исполнители рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы 
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Рис.5. Установка ригеля:

1 - хомут для крепления колонн, 2 - рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене, 3 - ригель, 4 - колонна, 5 - рабочий, выполняющий монтажные работы, 6 - кондуктор 
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Рис.6. Выверка ригеля:

1 - кондуктор, 2 - ригель, 3 - рабочий, выполняющий монтажные работы, 4 - кондуктор для временного закрепления и выверки ригеля 

1. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене дает сигнал машинисту крана подать ригель в зону установки.

2. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы, принимают ригель 3 на расстоянии 300 мм от опорных консолей колонн 4 и ориентируют его на место укладки (рис.5). 

3. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене дает сигнал машинисту крана плавно опустить ригель на консоли колонн. В момент опускания рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы, находясь у торцов ригеля, направляют его так, чтобы риски на торцах ригеля и на колоннах совместились.

4. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы, устанавливают на обе колонны по кондуктору 4 для временного крепления ригеля (рис.6).

5. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы, одновременно крепят ригель к колоннам стяжными винтами кондуктора.

6. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене проверяет надежность крепления ригеля и дает сигнал машинисту крана ослабить стропы.

7. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы, проводят расстроповку установленной конструкции, а когда по команде рабочего, выполняющего монтажные работы, старшего в звене поднимают стропы, рабочий, выполняющий монтажные работы, удерживает их от раскачивания и зацепления за выступы и монтажные петли.

8. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы, вращением упорных винтов приводят ригель в проектное положение, когда риски на колонне и ригеле полностью совпадают.

Особенность монтажа ригеля состоит в том, что только один прием монтажники выполняют совместно - это ориентирование и установка ригеля на консоль колонны. Усложняются условия работы тем, что оба монтажника находятся на площадке кондуктора. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
МОНТАЖА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РИГЕЛЕЙ, БАЛОК, ФЕРМ
Состав операций и средства контроля 

	#G0Этапы

работ 
	Контролируемые операции 
	Контроль

(метод, объем)


	Документация 

	Подготовительные работы 
	Проверить:


	
	Паспорта

(сертификаты),

#M12293 0 855103399 0 0 0 0 0 0 0 0общий журнал работ#S, #M12293 1 855103269 0 0 0 0 0 0 0 0акт освидетельствования скрытых работ#S 

	
	- наличие документа о качестве;


	Визуальный


	

	
	- качество поверхностей, точность геометрических параметров, внешний вид конструкций;


	Визуальный, измерительный,

каждый элемент


	

	
	- очистку опорных поверхностей конструкций от мусора, грязи, снега и наледи;


	Визуальный


	

	
	- наличие акта освидетельствования ранее выполненных работ;


	То же


	

	
	- наличие разметки, определяющей проектное положение конструкций на опорах.


	Измерительный,

каждый элемент


	

	Монтаж конструкций 
	Контролировать:


	
	#M12293 0 855103399 0 0 0 0 0 0 0 0Общий журнал работ#S 

	
	- установку конструкций в проектное положение (предельные отклонения в размерах площадок опирания конструкций, отклонения от совмещения рисок продольных осей);


	Измерительный,

каждый элемент


	

	
	- надежность временного крепления;


	Технический

осмотр,

лабораторный


	

	
	- качество стыков.
	То же


	

	Приемка выполненных работ 
	Проверить:


	
	Исполнительная геодезическая схема, #M12293 0 845400050 0 0 0 0 0 0 0 0акт приемки выполненных работ#S.

	
	- фактическое положение смонтированных конструкций;


	Измерительный, каждый элемент


	

	
	- соответствие закрепления конструкций проектным.


	Технический

осмотр,

измерительный


	

	Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, линейка металлическая, нивелир.



	Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ.

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика.




Технические требования
#M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S пп.#M12293 0 871001100 79 83 406179787 2717138943 3154 2554439263 2529590354 10883283.7#S, #M12293 1 871001100 79 24570 3633813125 2827 136951043 2256889092 3034563802 22253.22#S, #M12293 2 871001100 4120950664 24256 1943371100 406179787 2717138943 2520 1343157494 492301028табл.12#S 

	#G0Предельные отклонения: 

- от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, граней) в нижнем сечении установленных элементов с установочными ориентирами 8 мм;

- от совмещения ориентиров в верхнем сечении установленных элементов с установочными ориентирами при высоте элемента на опоре м:
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	до 1 
	6 мм;


	

	св. 1 до 1,6 
	8 мм;


	

	св. 1,6 до 2,5 
	10 мм;


	

	св. 2,5 
	12 мм;
	


- от симметричности (половина разности глубины опирания концов элемента) в направлении перекрываемого пролета при длине элемента, м:

	#G0до 4 
	5 мм;



	св. 4 до 8 
	6 мм;



	св. 8 до 16 
	8 мм;



	св. 16 до 25 
	10 мм;


- в расстоянии между осями верхних поясов ферм и балок в середине пролета 60 мм.

Не допускается:

- применение непредусмотренных проектом подкладок для выравнивания монтируемых элементов по отметкам без согласования с проектной организацией.

Требования к качеству применяемых материалов 

#M12291 901705547ГОСТ 20213-89#S Фермы железобетонные. Технические условия.

#M12291 901705141ГОСТ 18980-90#S Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия.

#M12291 1200000054ГОСТ 24893.0-81#S* Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий. Технические условия.

Значения действительных отклонений геометрических параметров ригелей не должны превышать предельных, мм, указанных в таблице 3.1.

Таблица 3.1 

	#G0Вид отклонения геометрического параметра


	Геометрический параметр 
	Предельные

отклонения 

	Отклонение от номинального линейного размера 
	Длина ригеля, балки:


	

	
	от 2500 до 4000 мм;
	5



	
	от 4000 до 8000 мм;
	6



	
	свыше 8000 мм 
	8



	
	Размер поперечного сечения ригеля и размеры вырезов и выступов 


	5 

	Отклонение от проектного положения закладных изделий 
	В плоскости поверхности:


	

	
	опорные закладные изделия;
	5



	
	прочие изделия 
	10



	
	Из плоскости поверхности 


	3 

	Отклонение от прямолинейности 
	Профиль лицевой поверхности ригеля, балки длиной:


	

	
	от 2500 до 4000 мм;


	8 

	
	от 4000 до 8000 мм;


	10 

	
	свыше 8000 мм 


	12 


Категория бетонной поверхности должна указываться в заказе на изготовление конструкций.

Требования к поверхности конструкций приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 

	#G0Характеристика бетонной поверхности 
	Категория 
	Диаметр раковин, мм 
	Высота (глубина) наплыва (впадин)


	Глубина сколов, мм 
	Длина сколов на 1 м ребра 

	Предназначенная под окраску, выходящая внутрь жилых и общественных зданий


	А2 
	1 
	1 
	5 
	50 

	То же, выходящие внутрь производственных и вспомогательных зданий


	А3 
	4 
	2 
	5 
	50 

	Лицевые неотделываемые


	А6 
	15 
	5 
	10 
	100 

	Нелицевые, невидимые в условиях эксплуатации


	А7 
	20 
	-
	20 
	-


Поставленные на монтаж конструкции не должны иметь:

- жировых и ржавых пятен на лицевых поверхностях ригелей;

- трещин на внешней поверхности ригелей, за исключением местных поверхностных усадочных, ширина которых не должна превышать 0,1 мм;

- наплывов бетона на открытых поверхностях стальных закладных изделий, выпусках арматуры и монтажных петлях.

Указания по производству работ 

#M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S пп.#M12293 0 871001100 79 24262 1752981947 980596338 4294967294 3514511752 1311118088 25314284203.18#S-#M12293 1 871001100 79 24568 4203997014 934756707 1140923175 4070781083 952061631 27822013233.20#S, #M12293 2 871001100 79 24572 1533931715 495448676 4 2782201339 778114166 42949672943.24#S 

Монтаж ригелей, балок, ферм разрешается производить только после проектного закрепления колонн и достижения бетоном замоноличенных стыков прочности, указанной в ППР, а также после приемки опорных элементов, включающей геодезическую проверку соответствия их планового и высотного положения проектному, с составлением исполнительной схемы.

Перед подъемом каждой конструкции необходимо проверить соответствие их проектной марке, отсутствие на опорных поверхностях колонн и ригелей мусора, грязи, снега и наледи, наличие ориентирных рисок, определяющих проектное положение конструкций на опорах.

Укладку конструкций в направлении перекрываемого пролета надлежит выполнять с соблюдением установленных проектом размеров глубины опирания их на опорные конструкции или зазоров между сопрягаемыми элементами.

Установку конструкций в поперечном направлении перекрываемого пролета следует выверять, совмещая риски продольных осей устанавливаемых элементов с рисками осей колонн или рисками разбивочных осей.

Ригели, фермы, строительные балки следует укладывать насухо на опорные поверхности несущих конструкций.

Установку ферм и строительных балок в вертикальной плоскости следует выполнять путем выверки их геометрических осей на опорах относительно вертикали.

При монтаже должен осуществляться постоянный геодезический контроль, результаты контроля должны оформляться геодезической исполнительной схемой.

	#G0АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ 

	

	монтаж ригелей (балок) 
	,

	(наименование работ)


	выполненных в 
	квартале 32А, корпус 2Е, ул.Морская 

	
	(наименование и место расположения объекта) 

	

	
	"
	22 
	"
	апреля 
	
	2000 
	г.

	Комиссия в составе: 

	

	представителя строительно-монтажной организации 
	Богданов А.В., 

	

	начальник участка УНР-39 
	,

	(фамилия, инициалы, должность) 

	

	представителя технического надзора заказчика 
	Макаров П.Л., 

	

	инженер 
	,

	(фамилия, инициалы, должность) 

	

	представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организации в соответствии с требованиями #M12291 1200003904СП 11-110-99#S) 

	

	(фамилия, инициалы, должность) 

	

	произвела осмотр работ, выполненных 
	

	

	УНР-39 
	,

	(наименование строительно-монтажной организации) 

	

	и составила настоящий акт о нижеследующем:

	

	1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: 
	

	

	монтаж ригелей (балок) 

	(наименование скрытых работ) 

	

	2. Работы выполнены по проектно-сметной документации 
	ЛЕННИИПРОЕКТ, 

	

	N 1235.2с, от 12.03.97 года 

	(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления) 

	

	3. При выполнении работ применены 
	Монтаж сборных 

	(наименование материалов, конструкций, изделий
 

	железобетонных ригелей (балок) на колонны произведен с подгонкой, 

	со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)


	стыковкой и сваркой выпусков арматуры, сваркой закладных деталей 

	опирания и замоноличивания раствором марки 50. Сварку производил 

	электросварщик Петров М.А. диплом N 123.12, электродами марки ++. 

	

	4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной 

	документации 
	отклонения отсутствуют 

	
	(при наличии отклонений указывается,


	кем согласованы, номера чертежей и дата согласования) 

	

	5. Дата: начала работ 
	12 апреля 2000 года 

	

	окончания работ 
	21 апреля 2000 года 


	#G0

	Решение комиссии 

	

	Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

	

	На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) 

	
	 

	монтаж плит перекрытия 

	(наименование работ и конструкций) 

	

	Представитель строительно-монтажной организации 
	

	
	(подпись) 

	Представитель технического надзора заказчика 
	

	
	(подпись) 

	Представитель проектной организации 
	

	
	(подпись) 


4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Инструмент, приспособления, инвентарь: 

двухветвевой строп, групповой кондуктор, кондуктор для временного крепления и выверки ригеля (2 шт.), металлический метр (2 шт.), скарпель (2 шт.), молоток, монтажный лом, металлическая щетка.

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Производство всех основных и вспомогательных работ при монтаже конструкций должно вестись с соблюдением требований #M12291 901794520СНиП 12-03-2001#S и #M12291 901829466СНиП 12-04-2002#S.

2. Руководство монтажом поручается опытным инженерно-техническим работникам, являющимся ответственными за безопасную организацию производства монтажных работ.

3. Краны, подъемные механизмы и вспомогательные приспособления, применяемые при монтажных работах, должны отвечать установленным требованиям правил инспекции Госгортехнадзора.

Перед началом монтажных работ и периодически во время работ все применяемые такелажные и монтажные приспособления (стропы, траверсы и т.п.) должны подвергаться освидетельствованию и осмотру в соответствии с #M12293 0 1200006349 0 0 0 0 0 0 0 0Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов#S.

4. К производству монтажных работ допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и обучение по технике безопасности и имеющие соответствующие удостоверения.

5. При производстве работ на высоте без подмостей рабочие-верхолазы должны быть снабжены предохранительными поясами и нескользящей обувью, а для ношения инструмента, болтов и т.п. - специальной сумкой.

6. Сварочные работы выполняют сварщики, прошедшие обучение безопасным способам работ по специальной программе и имеющие соответствующие удостоверения.

7. Крановщики, специально обученные и закрепленные за подъемными механизмами, должны иметь удостоверения о сдаче соответствующих экзаменов.

8. Монтажники, сварщики и другие рабочие, занятые на монтаже основных конструкций дома, должны быть обеспечены проверенными предохранительными поясами.

9. На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

10. При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной секции (захватке, участке) на этажах (ярусах), над которыми производятся перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций или оборудования.

При возведении односекционных зданий или сооружений одновременное выполнение монтажных и других строительных работ на разных этажах (ярусах) допускается при наличии между ними надежных (обоснованных соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) междуэтажных перекрытий по письменному распоряжению главного инженера после осуществления мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, и при условии пребывания непосредственно на месте работ специально назначенных лиц, ответственных за безопасное производство монтажа и перемещение грузов кранами, а также за осуществление контроля за выполнением крановщиком, стропальщиком и сигнальщиком производственных инструкций по охране труда.

11. Способы строповки элементов конструкций должны обеспечивать их подачу к месту установки в положении, близком к проектному.

12. Запрещается подъем сборных железобетонных конструкций, не имеющих монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.

13. Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи следует производить до их подъема.

14. Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их подъема или перемещения.

15. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций и оборудования на весу.

16. Монтажная зона здания на весь период монтажа должна быть обнесена инвентарными переносными секционными ограждениями.

17. Расстроповка деталей при разгрузке или погрузке допускается только после проверки их устойчивости, а при монтаже - лишь после закрепления.

18. На перекрытиях, лесах и подмостях допускаются только сборка, монтаж и пригонка. Работы по изготовлению недостающих деталей на лесах и подмостях не допускаются.

19. Для укладки заполнений между балками следует пользоваться подмостями или временным настилом, уложенным по балкам.

20. Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ.

21. Складывание материалов и хождение по подшивке, прибитой снизу к балкам, по накату, уложенному на черепные бруски, а также и по балкам перекрытий запрещается.

22. Исправность механизированных инструментов, выдаваемых рабочим, должна быть заранее проверена специальным лицом по указанию механика. Производство работ механизированными инструментами с приставных лестниц запрещается.

23. До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом (мотористом). Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром монтажной бригады, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.

24. Монтаж конструкций каждого последующего яруса (участка) здания или сооружения следует производить только после надежного закрепления всех элементов предыдущего яруса (участка) согласно проекту.

25. Навесные металлические лестницы высотой более 5 м должны быть ограждены металлическими дугами с вертикальными связями и надежно прикреплены к конструкции или к оборудованию. Подъем рабочих по навесным лестницам на высоту более 10 м допускается в том случае, если лестницы оборудованы площадками отдыха не реже чем через каждые 10 м по высоте.

26. При перемещении конструкций расстояние между ними и выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - 0,5 м.

а) пробивку гнезд в стенах производить с инвентарных подмостей;

б) опирание лестничных маршей производить после окончания заделки в стенах опорных частей площадочных балок;

в) после установки маршей установить временные ограждения. Деревянные поручни ограждения должны иметь чисто остроганную поверхность;

г) при подаче краном сборных конструкций лестничных маршей и площадок рабочие должны быть удалены за пределы лестничной клетки и зоны перемещения груза.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда и технике безопасности для монтажника (монтаж железобетонных конструкций)

I. Общие правила 

1. К монтажу ж/б конструкций допускаются рабочие не моложе 18-летнего возраста, прошедшие обучение по типовой программе, проверенные администрацией в знании настоящей инструкции, имеющие письменное разрешение на производство работ (допуск).

2. Работать разрешается только там, куда направлен бригадиром или мастером.

3. Не приступать к работе, не получив вводного инструктажа по ТБ и инструктажа по безопасным приемам работ на данном рабочем месте.

4. На территории стройплощадки необходимо выполнять следующие правила:

а) быть внимательным к сигналам, подаваемым крановщиками грузоподъемных кранов и водителями движущегося транспорта и выполнять их;

б) не находиться под поднятым грузом;

в) проходить только в местах, предназначенных для прохода и обозначенных указателями;

г) не перебегать путь впереди движущегося транспорта;

д) не заходить за ограждения опасных зон;

е) места, где проходят работы на высоте, обходить на безопасном расстоянии, т.к. возможно случайное падение предметов с высоты;

ж) не смотреть на пламя электросварки, т.к. это может вызвать заболевание глаз;

з) не прикасаться к электрооборудованию и эл. проводам (особенно оголенным или оборванным), не снимать ограждений и защитных кожухов с токоведущих частей оборудования;

и) не устранять самим неисправности эл. оборудования, вызывайте электрика;

к) не работать на механизмах без прохождения специального обучения и получения допуска;

л) при несчастном случае немедленно обратиться за медицинской помощью и одновременно сообщить мастеру (прорабу) о несчастном случае;

м) заметив нарушение инструкции другими рабочими или опасность для окружающих, не оставайтесь безучастным, а предупредите рабочего и мастера о необходимости соблюдения требований, обеспечивающих безопасность работы.     

II. Обязанности перед началом работы 

5. Проверить исправность и годность всех такелажных приспособлений, убедиться в надежной установке монтажного крана.

6. Подготовить к работе монтажный инструмент.

7. Осмотреть ограждения, подмости, леса и убедиться в их исправности и устойчивости.

8. Обнаружив неисправности или дефекты в такелажных приспособлениях (обрыв прядей троса, изгиб, поломка траверс, контейнеров), монтажном инструменте или ограждениях доложить об этом мастеру и приступить к работе только с разрешения мастера.

9. Проверить достаточность освещения рабочего места.

10. Во избежание поражения током внимательно осмотреть проходящую рядом электропроводку и при обнаружении оголенных, неизолированных проводов, доложить об этом мастеру.

11. При одновременном ведении работ на разных уровнях по одной вертикали должен быть сделан сплошной настил или сплошная сетка на каждом уровне для защиты работающих внизу от падения сверху каких-либо предметов или инструмента.

III. Требования во время работы 

А. При монтаже фундаментов и стен подвала 

12. Рабочее место должно быть очищено от посторонних предметов и спланировано.

13. Не допускать посторонних лиц в зону монтажных работ.

14. Сборные блоки и фундаментные подушки уложить в 2-х метрах от бровки котлована в штабеля с прокладками для подведения строп без поворачивания блоков.

15. При обнаружении трещин или "козырьков", угрожающих обвалом котловану, вырытому с откосами, работу приостановить и доложить об опасности мастеру.

16. Блоки и фундаментные подушки очистить от наледи, снега и грязи. Подъем блоков и подушек, засыпанных грунтом или снегом, а также примерзших к земле, запрещен.

17. Монтаж верхних рядов выше 1,1 м производить только с инвентарных подмостей или с переносных площадок.

18. При подъеме конструкций сигнализация должна быть организована таким образом, чтобы все сигналы машинисту крана, а также рабочим, занятым на оттяжках, подавались только одним лицом, руководящим подъемом и установкой конструкций (как правило, бригадиром и в особо ответственных случаях мастером или прорабом). Во всех случаях машинист крана должен быть уведомлен, чьи указания он должен выполнять. При работе монтажников вне поля зрения крановщика между крановщиком и рабочими местами монтажников должна быть обеспечена надежная связь.

19. Зоны, опасные для движения людей во время монтажа, должны быть ограждены и оборудованы видимыми предупредительными сигналами. Запрещается пребывание людей на этажах ниже того, на котором производятся строительно-монтажные работы (в одной захватке), а также в зоне перемещения элементов и конструкций кранами.

20. Строповку изделий производить только за монтажные петли стропами, оборудованными крючками или карабинами.

21. Строповку поднимаемых элементов производить только гибкими стальными стропами, тросами, имеющими бирку. Стропы должны легко надеваться и сниматься с крюка подъемного механизма, а также легко освобождаться от поднимаемых конструкций или элементов. Стропы не должны иметь узлов, петель или перекрутов. При подъеме под острые края конструкции следует помещать деревянные прокладки, предотвращающие перетирание троса. Подъем производить за все имеющиеся монтажные петли.

22. Строповка ж/б элементов производится по разработанным схемам.

23. Находиться под опускаемым изделием или допускать перенос их над рабочими местами запрещено.

24. Запрещается подтягивать изделия перед подъемом или опусканием.

25. При подъеме изделия его перемещение в горизонтальном положении производить при возвышении изделия над другими предметами не менее 0,5 м.

27*. Поданное изделие опустить над местом проектного положения не более чем на 30 см и из этого положения направлять и устанавливать изделие в проектное положение.

________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

28. После установки изделия ослабить тросы и вторично убедиться в правильности установки его в проектное положение.

29. Не оставлять на весу поднятые изделия.

30. Не укладывать монтируемые изделия на настилы подмостей.

31. Не принимать изделие руками для монтажа, если оно поднято над местом установки более чем на 30 см.

32. Запрещается поднимать или передвигать установленные изделия после отцепки стропов.

Б. При монтаже сборных ж/б конструкций 

33. Монтаж конструкций каждого последующего этажа допускается лишь после окончания монтажа перекрытия предыдущего этажа, а также всех работ по креплению, сварке и замоноличиванию узлов. Оставленные в перекрытиях проемы и отверстия оградить или перекрыть настилом.

34. Не допускать превышения максимальной грузоподъемности крана на данном вылете стрелы и не превышать максимальную грузоподъемность такелажных приспособлений (строп и т.д.).

35. Подъем деталей, имеющих вес близкий к предельному, производить в два приема. Сначала поднять деталь на высоту 20-30 см и в таком положении проверить подвеску и устойчивость крана, а затем производить подъем детали на полную высоту.

36. Не допускать подтаскивания грузов краном путем косого натяжения канатов или поворота стрелы.

37. Перемещение краном людей запрещено.

38. Подъем мелких штучных (кирпич и др.), а также сыпучих грузов производить в специальных контейнерах, исключающих возможность выпадения груза из контейнера.

39. При монтаже перегородок прочно закрепить траверсу и не допускать самопроизвольного ее отцепления. Внимательно следить за грузом во время его подъема и перемещения.

40. При монтаже блоков маршевых лестниц, не имеющих инвентарных ограждений, установить временные ограждения и только после этого разрешать проход по лестницам.

41. При установке блок-перемычек запрещается находиться на стене и монтируемом блоке и на инвентарных подмостях.

42. При монтаже плит перекрытия, лестничных площадок и др. строповку производить за все петли и не допускать перекоса укладываемого элемента.

43. Расстроповку монтируемых элементов (плит, балконов, карнизов) производить после их установки в проектное положение и сварки закладных петель монтируемого элемента с анкером.

44. Монтаж крупнопанельных перегородок производить с передвижных подмостей-стремянок.

45. При сильном ветре (более 6 баллов), гололеде, сильном снегопаде, дожде и тумане монтажные работы на высоте должны быть прекращены.

46. Строповку длинномерных элементов производить не менее чем двумя стропами и при монтаже необходимо управлять элементы с расстояния веревочными растяжками, прикрепленными к обоим концам монтируемого элемента.

47. Сварку и замоноличивание узлов установленных ж/б конструкций необходимо производить с перекрытий, огражденных у рабочего места, передвижных подмостей с огражденными площадками наверху или подвесных люлек. Сварщик должен иметь сумку для сбора огарков.

48. Ж/б колонны и стойки рам должны быть оборудованы монтажными лестницами, либо подвесными люльками для последующих монтажных работ и освобождения стропов, а также для закрепления или сварки узлов и установки ригелей. 

49. Для перехода монтажников от одной конструкции к другой следует применять монтажные лестницы, переходные мостики и трапы. Передвижение по нижнему поясу фермы или балки допускается только при наличии натянутого вдоль их каната для зацепления карабина предохранительного пояса. Канат должен быть натянут туго, провисание или ослабление его не допускается.

50. Сборку и подъемы конструкций длиной более 6 м и весом более 3 т, требующих особой осторожности при их перемещении и установке, надлежит производить под непосредственным руководством мастера или прораба.

51. Для заводки конструкций и установки их на место необходимо применять специальные ломики или оттяжки, причем нахождение людей под устанавливаемыми элементами не допускается.

52. Блоки и тали, которые применяются для монтажа конструкций, должны устраиваться так, чтобы самопроизвольное спадение троса или цепи со шкива, а также заклинивание их между блоком и обоймой исключалось.

53. Ручные подъемные лебедки должны быть снабжены автоматически действующим тормозом или безопасными рукоятками. Во время подъема необходимо следить за последовательной и правильной навивкой троса на барабан, не допуская навивки выше боковых щек.

54. При работе на высоте по клепке и сварке без подмостей необходимо привязываться к конструкциям.

55. Разъединение поднятой конструкции с подъемным крюком или расчалками производить только после постановки конструкции на достаточное количество болтов согласно проекту производства работ.

56. Постановку болтов производить сборочными ключами соответствующих размеров. Подкладывать прокладку между щеками ключа и гайкой, а также пользоваться ключами со сбитыми губами запрещено.

57. Расстроповка установленных элементов допускается только после прочного и надежного закрепления:

а) колонн - анкерными болтами или кондукторами и оттяжками;

б) стропильных ферм - расчалками с последующим соединением прогонами и связями с ранее установленными и закрепленными фермами;

в) подкрановых балок и подстропильных ферм - болтами в количестве не менее 50% проектного количества;

г) элементов, имеющих по проекту сварное прикрепление - временными монтажными болтами с полным заполнением всех болтовых отверстий.

IV. Требования после работы 

58. Сделать уборку на рабочем месте.

59. Сдать весь инструмент в кладовую.

60. О всех замеченных недостатках доложить мастеру или прорабу.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Продолжительность операций, мин 

	#G0Подготовка к монтажу


	3 

	Строповка и подача к месту установки


	1 

	Подготовка места укладки


	4,0 

	Укладка


	2,5 

	Временное крепление


	2,5 

	Расстроповка


	0,5 

	Выверка


	3,5 
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